

Pytania i odpowiedzi w przetargu:

**„ROZBUDOWA KONTENEROWEGO TERMINAŁA PRZEŁADUNKOWEGO WRAZ Z  
OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA TERENIE MIASTA BRZEG DOLNY  
PRZY UL. SIENKIEWICZA 6.”**

*Pytanie otrzymane w dniu: 2022-03-17 12:12*

W związku ze zmianą terminu składania ofert z dnia 23.03.2022 na 29.03.2022 prosimy o zmianę terminów realizacji kamieni milowych inwestycji lub zamianę na okresy czasowe bez wskazywania konkretnej daty. Terminy realizacji zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego są bardzo napięte, a przy wydłużeniu terminu złożenia oferty i podpisania umowy mogą być nierealne do dotrzymania.

**Odpowiedź PCCI:**

Zamawiający przychyliła się do wniosku i przesuwają odpowiednio terminy poszczególnych kamieni milowych. Termin końcowy realizacji zadania z uwzględnieniem weekendu przypadnie najpóźniej na 07.08.2023. W/w zmiany zostaną uwzględnione w ujednoliconej wersji dokumentów przetargowych.

  
Katarzyna Jabłońska  
Kierownik Biura Inwestycji i MaFZ  
Katarzyna Jabłońska