Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji

UMOWA NR 12022
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w 2022 roku w Gdyni pomiedzy:

PCC Intermodal S.A. z siedzibg w Gdyni (81-061 Gdynia) ul. Hutnicza 16, zarejestrowang w
Krajowym Rejestrze Sgdowym prowadzonym przez Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc, VI
Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000297665, kapitat zaktadowy: 103.556.565
wptacony w catosci, NIP 749-196-84-81, reprezentowana przez:

Adama Adamka — Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajagcym

a

reprezentowa-na/nym przez:

zwang dalej Wykonawea.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy (zwang dalej Umowa), Wykonawca zobowigzuje sie do
oddania Zamawiajgcemu obiektu ,TERMINAL” po wykonaniu jego rozbudowy zgodnie z
dokumentacja sporzadzona przez BILFINGER TEBODIN POLAND Sp. z o0.0. i
przekazang Wykonawcy, pt.: »Rozhudowa kontenerowego terminala
przetadunkowego wraz z obiektami towarzyszacymi na terenie Miasta Brzeg Dolny
przy ul. Sienkiewicza 6.”

2. Szczegotowy wykaz dokumentacji przekazanej Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy. Wykonawca potwierdza, ze otrzymat od Zamawiajacego dokumentacje w wersji
elektronicznej. W wersji papierowej dokumentacja ta bedzie gotowa do odbioru w Brzegu
Dolnym przy ul. Sienkiewicza 6 podczas przekazywania pierwszego etapu placu budowy.
W celu uniknigcia watpliwosci strony ustalaja, ze przedmiotem Umowy nie jest wykonanie
poszczegodlnych prac lub zrealizowanie dostaw, ale potwierdzone odbiorem koncowym
wykonanie rozbudowy terminala kontenerowego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wymagana starannoécia z materiatami
otrzymanymi w trakcie przetargu poprzedzajgcego zawarcie Umowy, a w szczegolnosci
ze Specyfikacja przedmiotu przetargu (zatacznik nr 5), zestawieniem pytan i odpowiedzi
(zatgcznik nr 6), oraz z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, wedtug
ktérych bedzie realizowat w sposob profesjonalny przedmiot Umowy, i nie zgtasza do niegj
zadnych uwag, a w szczegdlnosci, co do ich kompletnosci i czytelnoéci w zakresie
rzeczowym.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, a takze z wszelkimi
ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z etapowa realizacjg inwestycji, ktora bedzie
prowadzona na czynnym terminalu oraz, ze w zwiazku z o$wiadczeniem ztozonym w ust.
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3, pbzniejsze uwagi i zastrzezenia Wykonawcy do dokumentacji wykonawczej, jak tez
bledy w dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 i 2, nie bedg miaty wplywu na przebieg
procesu budowlanego oraz wysoko$¢ wynagrodzenia.

Z zastrzezeniem postanowien § 2, Wykonawca oéwiadcza, ze roboty wykonywac bedzie
wiasnymi sitami.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz do utrzymania niezbednego zaplecza. Wykonawca
zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow oraz uporzgdkowania placu budowy
oraz terendw przylegajgcych po wykonaniu przedmiotu Umowy, pod rygorem odmowy
przez Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy we wlasnym zakresie
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiajgcy nie jest zobowiazany do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediow
takich jak np. energia elektryczna oraz woda przemystowa i pitna. Wykonawca na
podstawie odrgbnych umoéw zapewni sobie dostep do medidw i pokryje ich koszty.

§ 2. PODWYKONAWCY

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é jak za
wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego
podwykonawcy beda realizowali prace w sposob profesjonalny.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy stosownie do art. 647" K.c. ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptatge wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
oznaczonego podwykonawce, ktérych szczegoétowy przedmiot zostat okreslony w
pisemnym zgloszeniu dokonanym wobec Zamawiajacego przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze Zamawiajacy
w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy pisemny
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, Wykonawcy i podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy.

Wykonawca potwierdza, iz w relacjach z Zamawiajgcym przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ za zobowigzania w stosunku podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, w tym takze za te, za ktore Zamawiajacy moze odpowiadaé solidarnie
z Wykonawcg lub podwykonawcg na podstawie art. 647" K.c.

W przypadku wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dostawce
lub poddostawce lub przez jakagkolwiek inng osobe trzecig, z pozwem przeciwko
Zamawiajgcemu o odszkodowanie za szkody poczynione przez Wykonawce przy
wykonywaniu Umowy lub pozwem o zaptate wynagrodzenia lub ceny, Wykonawca
zobowigzuje sie do przystgpienia do takiego procesu w charakterze interwenienta
ubocznego oraz do podejmowania dziatan zgodnie z ust. 7 - 9.

Zamawiajacy bedzie niezwlocznie zawiadamiat na pismie Wykonawce o kazdym
przypadku zgtoszenia do niego na piSmie lub mailowo roszczen przez podmiot, ktory
zada od Zamawiajgcego zaptaty za wykonane prace lub dostarczone towary na potrzeby
wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego, czy podmiot ten
przedstawia sig jako bezposredni podwykonawca Wykonawcy, czy tez jako jeden z
dalszych podwykonawcow Wykonawcy. Obowigzek zawiadomienia dotyczy takze innych
roszczen zgtaszanych przez takie podmioty, np. tytutem zwrotu dostarczonego towaru.
Do takiego zawiadomienia Zamawiajacy zataczy oryginat otrzymanego wezwania i
ewentualnej korespondencji towarzyszacej. Analogicznie w przysztosci bedzie
niezwlocznie przekazywat Wykonawcy ewentualne kolejne dokumenty, jakie w kazdej z
takich spraw bedzie otrzymywat bezposrednio od podmiotu zgtaszajacego roszczenia,
jego petnomocnikéw lub z sgdu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego na
pismie o swoim stanowisku w sprawie roszczen zgjoszonych przez podmioty, o ktérych
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mowa w ust. 6. W przypadku uznania ich zasadnosci Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia takich dziatan, ktére skutkowaé bedg wygasnieciem roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego, albo co najmniej ich cofnieciem w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie uznawat zasadnos$ci roszczen podmiotdw, o
ktorych mowa w ust. 6 co do zasady lub co do zgtoszone] wysokosci, Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia takich dziatan sadowych i pozasgdowych, ktore uchronia
Zamawiajgcego od skutkdw takich roszczen w catosci. W celu umozliwienia Wykonawcy
zrealizowania tego zobowiazania, Zamawiajacy — niezaleznie od realizowania swoich
obowigzkéw okreslonych w ust. 6 — udzieli Wykonawcy lub podmiotowi przez niego
wskazanemu petnomocnictwa procesowego, do reprezentowania Zamawiajgcego w
sporze sgadowym. Koszty obstugi prawne] oraz ewentualne koszty sgdowe, ponosic
bedzie w catosci Wykonawca. Jemu tez przypadac bedzie ewentualny zwrot kosztéw od
drugiej strony procesu. Gdyby jednak zapadt prawomocny wyrok na niekorzysé
Zamawiajgcego, to Wykonawca zobowigzuje sie do jego wykonania za Zamawiajacego w
takim terminie i w taki sposoéb, aby unikng¢ czynnosci egzekucyjnych w stosunku do
Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy pomimo dotozenia nalezytych staran, a w szczegdlnosci okreslonych
w ust. 6 i 8, poniesie jakiekolwiek koszty lub wydatki w zwigzku z roszczeniami oséb
trzecich w przypadkach okreslonych powyzej, a w szczegdlnoéci z tytutu wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca w terminie 30 dni zwrdci je
Zamawiajgcemu w petnej wysokosci.

§ 3. TERMINY

Ustala sie nastepujace terminy realizacji obiektu:
a) przekazanie terenu pod plac rozbudowy TERMINALA: w terminie dziesigciu dni
roboczych od zawarcia Umowy.

b) zakonczenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie: 31.07.2023
roku.

Terminy posrednie wykonania poszczegolnych zakreséw robdt wynikaja ze
szczegolowego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot stanowigcego
zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dotrzymac terminow
posrednich wykonania robot, pod rygorem sankgji okreslonych Umowie.

Wykonawca zapewni dostateczng ilo$¢ pracownikéow i odpowiedniego sprzetu oraz
zaopatrzenia w materialy do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w zalgczniku nr 2, oraz zapewni harmonijng prace ewentualnych
podwykonawcow realizujgcych rownolegle roboty budowlane. W przypadku zaistnienia
opdznienia lub utrudnien wzgledem harmonogramu, o ktérym mowa powyzej
Wykonawca jest zobowigzany wdrozy¢é system pracy wielozmianowej oraz realizowac
przedmiot Umowy w dni wolne od pracy. Nie bedzie to miato wptywu na zmiane
wysokosci wynagrodzenia oraz termin zakonczenia prac.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych wptyngac¢ na przyspieszenie, opoznienie lub zaktdcenie realizacji przedmiotu
Umowy.

Terminy wykonywania i zakonczenia robdt moga byé przediuzone w formie aneksu

wskutek:

a) wystapienia zdarzen sity wyzszej,

b) wstrzymania roboét przez Zamawiajgcego z przyczyn nie spowodowanych przez
Wykonawce albo przerw w wykonywaniu robot powstatych na skutek innych
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

Nie stanowig podstawy do zmiany terminu wykonywania i zakohczenia robot w

szczegolnosci:

1) jakiekolwiek zdarzenia lub procesy, ktérych przyczyna wynika z dziatania Iub
zaniechania Wykonawcy lub osob trzecich, za ktére ponosi on odpowiedzialnose,
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10.

11

12.

2) zjawiska i stany pogodowe wiasciwe porze roku craz krétkotrwate (nie przekraczajgce
3 dni) anomalie klimatyczne (pogodowe), ktore sa typowe dla danej pory roku i
miejsca prowadzenia robot, chyba, ze:

a) ich szczegdlne natezenie lub czestotliwose, ze wzgledu na zasady sztuki
budowlanej uniemozliwia prowadzenie robdt, i
b) zostaly niezwtocznie zgloszone Zamawiajacemu.

W rozumieniu Umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku
maksymalnej starannosci stron.

Strona powotujgca sie na stan sity wyzszej jest zobowiazana do niezwiocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia
tego stanu. Po ustapieniu przeszkdd w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem
sity wyzszej, strony zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran dla nadrobienia powstatych
zalegtosci.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Umowy w
takim zakresie, w jakim nastapito to na skutek zdarzen sity wyzszej. Zadna ze stron nie
bedzie uprawniona do zgdania od drugiej strony zwrotu poniesionych przez siebie
kosztow spowodowanych zdarzeniami sity wyzszej i ewentualnymi skutkami nadrabiania
powstatych zalegtosci.

Czas, o ktéry mozliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy w trybie okreslonym w ust. 5,
i ust. 6 pkt 2 lit. a-b nie moze by¢ dtuzszy niz okres rzeczywistego trwania przeszkody, z
uwagi na ktérg dochodzi do zmiany terminu realizacji Umowy. Jezeli przeszkoda
wstrzymuje realizacje robét przez okres dtuzszy niz 2 miesigce, strony zobowigzane sa
uzgodni¢ dalsze postepowanie. W braku porozumienia Strona, ktdéra nie ponosi
odpowiedzialnosci za powstanie przeszkody, uprawniona jest do odstgpienia od Umowy,
dla ktérego skutkow stosowac sie bedg zasady rozliczen okreslone w § 15 ust. 6 Umowy.

. Strony os$wiadczajg, ze stan epidemii wywotany zakazeniami wirusem SARS-CoV-2

(,Epidemia Covid-19"} i jego skutki, istniejagce w dniu podpisania Umowy, nie wykluczaja

mozliwosci jej wykonania w terminach okreslonych zgodnie z ust. 1 i 2. Majac

swiadomo$¢ mozliwosci zakazenia lub kwarantanny pracownikéw lub podwykonawcow
na skutek Epidemii Covid-19, kazda ze stron zobowigzuje sie:

a) organizowac¢ prace swoich przedstawicieli i pracownikow w taki sposdb, aby
ograniczy¢ stycznos¢ poszczegdlnych osdb lub ekip (zmian) do niezbednego
minimum;

b) zapewni¢ wszystkim osobom kierowanym przez siebie na teren budowy $rodki
ochrony indywidualnej wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Jezeli okolicznosci prawne i faktyczne pozostajace w zwigzku z epidemig Covid-19

stanowig site wyzsza majacg wplyw na terminowa realizacje Umowy, wtedy znajdujg

zastosowanie postanowienia ust. 5a) i ust. 7-10. W pozostatych przypadkach strony,
dziatajac w dobrej wierze, podejma rozmowy celem rozwigzania problemu zgtoszonego
przez strong w zwiazku z epidemia Covid-19.

§ 4. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe netto (bez podatku VAT) w wysokosci:

PLN
(Stownie ZIOtYCN: L

......................................................................................................... ).

Powyzsza kwota zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT, w wysokosci
obowigzujgcej] Wykonawce w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu wystawienia faktury,
okreslony odrebnymi przepisami. Wykonawca doliczy kwote rdéwna obowigzujacemu
podatkowi do kazdej faktury.
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3. Z zastrzezeniem postanowien § 8 (roboty dodatkowe i zamienne), uzgodnione
wynagrodzenie ryczattowe obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Ryzyko prawidtowos$ci ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz
technologii robét nalezy do Wykonawcy.

4. Kwota wynagrodzenia obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci
zasadniczych, pomocniczych i towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej i zgodnej
z regutami sztuki budowlanej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 5. WARUNKI PLATNOSCI

1. Zamawiajgcy bedzie ptacit na poczet wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 zaliczki.
Zaliczki bedg ptatne na podstawie faktur proforma wystawianych nie czeéciej niz raz w
miesigcu. Ostatnia ptatnosS¢ nastgpi na podstawie faktury korcowej wystawionej po
odbiorze catosci robot przez Zamawiajacego. Rozliczenie fakturami proforma nie moze
przekroczy¢ narastajaco 90 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
4. Kazda faktura powinna by¢ oznaczona symbolem Umowy. Brak tego oznaczenia
spowoduje zwrot faktury.

2. Podstawg do wystawienia faktury proforma bedzie protokét stanu zaawansowania prac
na budowie podpisany przez Kierownikow Projektu kazdej ze stron oraz przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. Roboty ujete w protokole powinny
obejmowaé zakres rzeczowy i finansowy prac wykonanych w danym miesiacu
kalendarzowym do ostatniego dnia kazdego miesigca. Rozliczeniu podlegaja wylgcznie
elementy zdefiniowane i ujete w Szczegétowym harmonogramie rzeczowo — finansowym
wykonania roboét (zatgcznik nr 2) wykonane w catosci i odebrane. Data sprzedazy na
fakturze powinna by¢ zgodna z miesigcem, w ktorym zakonczono wykonywanie robot
ujetych w protokole stanu zaawansowania prac na budowie. Oznaczenie daty sprzedazy
innej niz okres, ktory obejmuje protokoét odbioru spowoduje zwrot faktury.

3. Faktury proforma bedg wystawiane narastajgco do osiggniecia 90% wartosci
wykonanych elementéw robot zdefiniowanych i ujetych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, wykonanych w catoéci i odebranych, zgodnie z ust. 2.

4. Zamawiajgcy ptaci¢ bedzie faktury proforma w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidtowo
wystawionej faktury proforma, w ktorej treéci przywotany bedzie podpisany przez obie
strony Umowy protokoét stanu zaawansowania prac na budowie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy zapfaci fakturg koncowa (wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego) z uwzglednieniem postanowien §11, w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Oryginaty faktur powinny by¢ przestane Zamawiajgcemu na adres: PCC Intermodal S.A.
ul.  Hutnicza 16, 81-061 Gdynia lub w formie elektronicznej na adres:
biuro.sosnowiec@pcc.eu . O zmianie kazdego z tych adreséw Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce zgodnie z §16.10.

5. Kazdorazowo Wykonawca, dotaczy do faktury (proforma i koncowej) o$wiadczenia
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ze ich roszczenia z tytutu wynagrodzenia
za realizacje prac objetych faktura Wykonawcy, za zaptate ktérego Zamawiajacy jest
odpowiedzialny solidarnie, zostaty zaspokojone lub zabezpieczone oraz o$wiadczenie
podwykonawcy i ewentualnego dalszego podwykonawcy, ze w zwiazku z tym nie bedzie
dochodzit zaptaty wynagrodzenia od Zamawiajgcego. Brak oéwiadczen podwykonawcow
(dalszych podwykonawcdéw) spowoduje zgodnie z §6.3 wstrzymanie ptatnosci catosci lub
czgsci wynagrodzenia objetego fakturg na czas nie dtuzszy niz 14 dni od przekazania
Zamawiajgcemu brakujacych oswiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
lub przekazania skorygowanej faktury nieobejmujacej wynagrodzenia za prace tych
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), ktorych brak os$wiadczen nie zostat
uzupetniony.

6. Wykonawca po otrzymaniu zaptaty wynikajacej z faktury proforma wystawi w terminie 5
dni fakture zaliczkowa na kwote réwng otrzymanej zaptacie.

7. W razie niezaptacenia faktury w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 — 5, Wykonawca
moze zgdac¢ zaptaty odsetek w ustawowej wysokosci.
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Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy o
przeciwdziataniu opéznieniom w transakcjach handlowych oraz jest ptatnikiem podatku
VAT i posiada NIP 749-196-84-81.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci w stosunku do Zamawiajgcego na osoby trzecie.

§ 6. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej w zakresie
potrzebnym do wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym to obowiazku mowa w § 1
ust. 2,

2) wprowadzenie protokolarne Wykonawcy na teren budowy,
3) dokonywanie odbiorow w terminach i trybie ustalonym w Umowie,

4) zaptata Wykonawcy zaliczek na poczet wynagrodzenia i wynagrodzenia w terminach
ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w Umowie
warunkow,

5) zajecie stanowiska w przedmiocie zawarcia umowy z podwykonawcami (dalszymi
podwykonawcami) zgodnie z § 2 Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robét, w
szczegolnosci ich jakosci, terminowoéci i uzycia wtasciwych materiatow oraz do zgdania
utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze kontrolowa¢ terminowo$¢ rozliczen Wykonawcy z jego
podwykonawcami, a w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca postepuje w sposéb
Swiadczacy o tym, ze ma on trudnosci finansowe skutkujgce naruszeniem umowionych
zasad rozliczen, Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate Wykonawcy do czasu
wyjaénienia przez Wykonawce zaistniatej sytuacji lub w celu zabezpieczenia ptatnosci
jego podwykonawcom, za ktére Zamawiajacy jest odpowiedzialny solidarnie z
Wykonawca.

§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje sie za wynagrodzeniem ustalonym w § 4 do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, w tym w szczegolnosci: Prawa
Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Energetycznego, Prawa Geodezyjnego i
Kartograficznego, Prawa o ochronie $rodowiska i o odpadach, oraz zgodnie ze
stanowiskiem innych instytucji i urzeddéw, ktore jest niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

2) wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jako$ciowo, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi realizacji robdt budowlanych oraz instalacyjnych oraz w sposob
umozliwiajgcy uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z funkcjami dla tego rodzaju
obiektow,

3) zapewnienia statego nadzoru nad wykonywanymi robotami; na umowny zakres prac
przewiduje sie nie mniej niz 2 osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.
Zatrudniony przez Wykonawce Kierownik Budowy lub Kierownik Robot
Konstrukcyjnych zobowigzani sg przebywa¢ na budowie podczas prowadzenia
budowy w kazdym dniu wykonywania Umowy w sposob ciggly do czasu zakonczenia
etapu prac za jaki sg odpowiedzialni. W przypadku, gdy ze wzgledu na chorobe,
urlopy czy inne zdarzenia losowe stata obecno$¢ na budowie zatrudnionego przez
Wykonawce Kierownika Budowy lub Kierownika Robot Konstrukcyjnych nie bedzie
mozliwa, to w takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnic¢
odpowiednie zastepstwo osoby o odpowiednich kwalifikacjach i zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajacemu,

4) koordynacji i dokonywania uzgodnien projektowych w zakresie objetym Umowa,
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5) przejecia placu budowy i przygotowania frontu robdt tacznie z wykonaniem robot
pomocniczych, przygotowawczych oraz ogolnych koniecznych dla realizacji roboét
podstawowych,

6) zapewnienia na czas budowy, wyltgcznie dla potrzeb Zamawiajgcego oraz
dziatajgcych na jego zlecenie upowaznionych osob (np. koordynatorzy, inspektorzy
nadzoru, projektanci) jednego wyposazonego w meble biurowe oraz klimatyzacje
kontenera systemowego. Wykonawca ma takze zapewni¢ dostep dla ww. osdb do
pomieszczen sanitarnych oraz urzadzen biurowych (ksero, internet),

7) zorganizowania zaplecza budowy wraz z catg niezbedng infrastrukturg, niezbednymi
przytaczeniami, dziataniami dostosowawczymi, uzgodnieniami drogi dojazdowej i
zapewnieniem sobie mozliwosci korzystania z niej przez caty czas trwania budowy w
sposob nie wpltywajacy na termin realizacji niniejszego zadania,

8) uzyskania zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy czesci nieruchomoséci /
pasa drogowego dla potrzeb budowy oraz uiszczania optat z tym zwigzanych,

9) uzgadniania zmian rozwigzan projektowych; wprowadzenie zmian wymaga uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego i Biura Projektow. Wykonawca pokrywa
wszystkie koszty zwigzane z pracami projektowymi oraz nadzorami autorskimi
dotyczacymi przygotowania dokumentacji projektowej zamiennej dla technologii i
materiatow innej / innych niz wynikajgca /e z dokumentacji projektowe;j,

10) dostarczania Zamawiajgcemu cotygodniowego raportu zatrudnienia na placu budowy
oraz prowadzenia ewidencji szkolen dotyczacych zasad obowigzujacych na terminalu
oraz udostepniania ewidencji na wniosek Zamawiajgcego,

11) wykonywania wszelkich niezbgdnych prob, pomiaréow i badan oraz przekazania
wynikow Zamawiajgcemu,

12) utrzymywania w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drog publicznych i
chodnikéw przylegajgcych do terenu budowy oraz wykorzystywanych przy
transporcie materiatow, towaréw na potrzeby budowy w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi Umowy. Wykonawca na czas prowadzenia prac budowlanych zapewni
w zwiazku z tym ciggta obecnos¢ na budowie urzadzenia typu mini tadowarka z
zamontowang zamiatarka. W zwiazku z tym, ze Wykonawca i Zamawiajgcy ponosza
wspotodpowiedzialnos¢ w tym zakresie przed Policja, Straza Miejskg i innymi
stuzbami publicznymi, to w razie nie wykonania powyzszego zobowiazania przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie, a
kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

13) w zwigzku z trescig pkt 12, Wykonawca na zakonczenie kazdego tygodnia pracy
powinien uzyska¢ od Dyrektora Terminala lub Kierownika Operacyjnego Terminala
potwierdzenie o pozostawieniu w czystosci terenu budowy oraz przylegajgcych do
terenu budowy nieruchomosci. W razie uzasadnione] odmowy wydania takiego
potwierdzenia, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowna w wysokosci 500,00
zt. za kazdy tydzien, za ktoéry nie uzyskano potwierdzenia. Zgdanie kary umowne;j
pozostaje bez wptywu na prawo Zamawiajgcego do wykonania samemu lub zlecenia
innej firmie zastepczego wykonania obowigzku, o ktérym mowa w pkt 12,

14) przestrzegania przepisow BHP, w tym szczegolnie zapewnienia osobom
zatrudnionym na placu budowy przez Wykonawce Ilub podwykonawcow
odpowiednich, estetycznych ubrah roboczych, a takze identyfikatorow i kamizelek z
logo odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Nie
spetnienie tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego do naktadania kary umownej
na Wykonawce w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nie
przestrzegania wymienionych wymagan,

15) uczestniczenia w Radach Budowy na placu budowy zwotywanych przez Kierownika
Projektu Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych. Za
naruszenie tego obowiazku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 1.000,00 zi.,

16) wspotdziatania przy wykonywaniu robot z ewentualnymi innymi wykonawcami
Zamawiajgcego,
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17) przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez siebie lub podmioty za ktorych dziatania jest
odpowiedzialny, przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,

18) ponoszenia optat za zuzytg energie elektryczng, cieplng, wode, odprowadzenie
sciekow, wywoz nieczystosci, ochrone, internet, itd.,

19) zapewnienia petnego nadzoru laboratoryjnego / geotechnicznego podczas
prowadzenia prac budowlanych,

20) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych na
terenie inwestycji,

21) zapewnienia udzialu w pracach innych specjalistéw niz wskazani w pkt 19-20, jesli
wystapi uzasadniona koniecznosé,

22) wywiezienia nadmiaru humusu i gruntu z wykopow oraz robét ziemnych i materiatow
powstatych z rozbidrek (beton, gruz, fundamenty itp.) poza teren budowy oraz
ewentualnych odpaddw niebezpiecznych i zutylizowanie ich lub zagospodarowanie
na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

23) ztozenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i przekazania mu protokolarnie
wytworzonych w trakcie prac rozhiorkowych odpadow w postaci ztomu stalowego, nie
bedgcego odpadami niebezpiecznymi oraz ztozenia piyt i kruszywa odzyskanych w
toku prowadzonych prac rozbidrkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
do 2,5 km od terminala,

24) we wiasnym zakresie uzgodnienia drogi dojazdowej na plac budowy umozliwiajgce;
dostarczanie zaopatrzenia i zapewnienie sobie mozliwo$¢ korzystania z tej drogi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za utrzymanie czystosci na drodze oraz
powstate w okresie prowadzenia prac budowlanych uszkodzenia drogi. W przypadku
prowadzenia ruchu po ul. Sienkiewicza, ktéra jest jedyng drogg komunikujaca
terminal PCC Intermodal S.A. z droga krajowa i wystapienia uszkodzen na tej drodze,
Zamawiajacy rosci sobie prawo bezwarunkowego obcigzenia Wykonawcy kosztami
naprawienia tej drogi. Przebieg i czas trwania uzgodnien drog dojazdowych nie
bedzie stanowi¢ podstaw do zmian termindw przyjetych w harmonogramie rzeczowo
- finansowym prac budowlanych stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,

25) zapewnienia, aby kadra techniczna postugiwata sie komunikatywnie jezykiem polskim
lub korzystata z ttumacza na jezyk polski zatrudnionego przez Wykonawce na swoj
koszt; prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiajgcym w jezyku polskim,

26) usunigcia swoim staraniem - w przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac
budowlanych na niezidentyfikowane sieci i instalacje (wodne, kanalizacyjne,
odwodnienia terenu, melioracji, elektryczne, teletechniczne, technologiczne) -
instalacji zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, w
sposob nie Kkolidujgcy z prowadzonymi pracami budowlanymi, ani nie kolidujacy z
pracami terminala kontenerowego. Wykonanie takich prac, o ile nie dotycza instalacji
czynnych, ktorych usuniecie wymaga wstrzymania robdt, nie bedzie stanowito
podstawy do wydiuzenia terminéw umownych,

27) po zakonczeniu catego procesu budowlanego dokonania kompleksowego
oproznienia sieci odwodnienia terenu oraz dokona jej czyszczenia,

28) opracowania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego TERMINALA,

29) dokonywania kazdorazowo uzgodnien materiatlowych z Zamawiajacym dla kazdego
wbudowywanego na terminalu elementu, materiatu, urzadzenia,

30) zapewnienia statego nadzoru ze strony Spoétek Grupy Kapitatowej PCC ROKITA S.A.
jezeli takowy w zwigzku z zakresem prowadzonych prac bytby wymagany,

31) przeprowadzenia rozruchéw technologicznych,
32) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie za wynagrodzenigm ustalonym zgodnie z § 8, do
wykonywania robét dodatkowych i zamiennych.
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Ponadto Wykonaweca:

1) oSwiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadac¢ beda aktualne badania
lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych
prac. Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie
bhp. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedtozy w ustalonym terminie
stosowne dokumenty,

2) zatrudni na budowie ocdpowiedni, staly nadzor techniczny oraz zatrudni pracownikow
posiadajacych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i terminowego wykonania robot
I prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Projektu Zamawiajacego i
Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego,

3) ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub
zaniechaniem jego pracownikow lub os6b dziatajagcych na jego zlecenie przy
realizacji przedmiotu Umowy,

4) nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, aby osoby, ktorymi postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy, przestrzegaly obowigzku zachowania trzezwosci. Obowigzek
zachowania trzezwosci wyraza sie: zakazem wnoszenia i spozywania alkoholu na placu
budowy, zakazem stawiania sie do pracy w stanie po spozyciu alkoholu lub w stanie
nietrzezwosci. Wykonawca zapewnia, iz zobowigze swoich pracownikow oraz inne
osoby, przy pomocy ktorych wykonuje prace bedace przedmiotem Umowy do
przestrzegania obowigzku zachowania trzezwosci na placu budowy oraz gwarantuje
przestrzeganie przez w/w osoby tego obowiazku.

W przypadku stwierdzenia u pracownika i/lub jakiejkolwiek innej osoby, przy pomocy
ktorej Wykonawca wykonuje prace bedace przedmiotem Umowy stanu po spozyciu
alkoholu lub stanu nietrzezwosci, osoba ta, w zaleznosci od okolicznosci, w ktorych
zostanie stwierdzony ten stan, moze zostaé nie wpuszczona na plac budowy lub zostac z
tego placu usunieta. Trzykrotne uchybienie obowigzkowi zachowania trzezwosci moze
by¢ podstawa odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy,
bez obowigzku wyznaczania terminu do zaniechania naruszen, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 lit. ¢ Umowy.

Zapis ust. 5 powyzej ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdyby ktorykolwiek z
pracownikow lub innych osob, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje prace bedgce
przedmiotem Umowy, zazywal inne niz alkohol srodki odurzajace lub dopuscit sie albo
usitowat dopusci¢ sie kradziezy mienia Zamawiajgcego lub spétek Grupy Kapitatowej
PCC Rokita.

§ 8. ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

Przez roboty dodatkowe strony rozumiejg takie roboty, ktore Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre nie wynikajg z
dokumentacji projektowe] ani zasad i regut sztuki budowlanej. Przez roboty zamienne
strony rozumieja takie roboty, ktdére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w celu
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, zamiast robot wytgczonych, ktérych
wykonanie okazato sie ze wzgledéw technologicznych lub ekonomicznych zbedne.
Wykonawca nie moze odmowi¢ przyjecia do wykonania roboét dodatkowych lub
zamiennych zleconych przez Zamawiajacego.

Konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zgtasza
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem i wyceng oparta o ceny (wynagrodzenie)
jednostkowe na podstawie kosztorysu ofertowegc sporzadzonego na podstawie w
pierwszej kolejnosci wg stawek opisanych w zalgczniku nr 3 do Umowy, a jezeli nie
bedg tam wystepowaty to w drugiej kolejnosci wg KNR i aktualnej bazy cenowej przy
uwzglednieniu nastepujacych wspotczynnikdw: Rirobocizna) = 19 zlh, Kpikoszty posrednie) =
65% liczone tylko od Rirobocizny), Kz(koszty zakupu) = 2% liczone tylko od Miceny materiatow),
oraz Zysky = 5% liczony tylko od Rrobocizny) i Kpikosztow posrednich). Tak samo zgodnie z
tymi zasadami zostanie ustalona wysoko$S¢ wynagrodzenia podlegajgca pomniejszeniu
w zwigzku z wytaczeniem niektdrych czynnosci z zgkresu robot lub z zastosowaniem za
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zgodg Zamawiajgcego innej niz wynikajaca z dokumentacji projektowej technologii
wykonania rob6t. Po podpisaniu protokotu koniecznosci przez Kierownika Projektu ze
strony Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu ze strony
Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy, strony zgodnie z § 17 zawrg aneks do
Umowy.

Realizacja robot dodatkowych Iub zamiennych, ktérych wartoéé (po odjeciu
wynagrodzenia za roboty wytgczone) nie przekracza jednorazowo 3 % wynagrodzenia
netto ustalonego w § 4 ust. 1, powinna nastagpi¢ bez wstrzymywania prac, wytgcznie na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu koniecznosci lub przekazania zmian w
dokumentacji projektowej. Odpowiedni aneks do Umowy potwierdzajgcy zmiane
wynagrodzenia wynikajacg z kosztorysowego charakteru robot dodatkowych lub
zamiennych, o ktorym mowa w ust. 2, powinien zostaé niezwtocznie uzgodniony przez
strony,

W przypadku, gdy warto$¢ robot dodatkowych Iub zamiennych, ktorych warto$¢ (po
odjeciu wynagrodzenia za roboty wytgczone) przekroczyta lub miataby przekroczyé
jednorazowo 3 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 1, wykonywanie takich
robot dodatkowych lub zamiennych powinno by¢ zgodnie z § 17 poprzedzone
obustronnie podpisanym aneksem do Umowy. W przypadku braku porozumienia Stron
co do tresci aneksu, po uptywie dwoch tygodni od sporzgdzenia przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci lub przekazania zmian w dokumentaciji projektowej, Zamawiajgcy
moze zamowi¢ wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych u osoby trzecigj.
Wykonawca zobowigzany jest do wspéldziatania z taka osobg przy realizacji robét.

W szczegolnosci za roboty dodatkowe bedg uwazane prace zwigzane z usunieciem nie
opisanych w dokumentacji kolizji istniejacych instalacji z nowo budowanymi obiektami i
instalacjami. Wykonawca swoim staraniem usunie lub przebuduje instalacje i sieci
stanowigce kolizje zgodnie z regutami sztuki budowlanej, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 26.

W razie, gdyby z powodu btedéw lub zaniechan Wykonawcy powstata koniecznosé
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, roboty takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia. W razie bezskutecznego wezwania
Wykonawcy do wykonania takich robét, zostana one wykonane przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.

Podjecie ostatecznej decyzji o dopuszczeniu rozwigzania zamiennego nalezy do
wytgcznych kompetencji Zamawiajacego po zapoznaniu sie z projektem zamiennym oraz
opinia Biura Projektowego i Inspektora Nadzoru. Rozwiazanie zamienne przedstawione
przez Wykonawce ma posiada¢ identyczne lub wyzsze parametry niz rozwigzanie
projektowe.

§ 9. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piémie o koniecznosci wstrzymania robot,
Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania robot i do odpowiedniego zabezpieczenia
robot na czas przerwy.

Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnogé Zamawiajacy - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
przez Wykonawce przy zastosowaniu stawek, o ktorych mowa w § 8 ust. 2.

b) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca - koszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

€) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci ~ uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajgcy w 50 %, za$ w pozostatej czeéci Wykonawca.

W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktorych mowa w ust.1 lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awaria, ktére zostaty wpisane do
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dziennika budowy, Zamawiajacy moze wykonac te roboty we witasnym zakresie lub zlecié
innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy trwa¢ bedzie dtuzej niz 2 miesigce, to
Wykonawca, o ile nie ponosi odpowiedzialnoéci za okolicznosci powodujace przerwe,
bedzie mogt odstgpic od Umowy z zachowaniem odpowiednich postanowien § 15.

§ 10. ODBIORY

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1) odbioréw robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — w terminie do 3 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce — wpisem do dziennika budowy dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

2) odbiorow zakonczonych elementéw lub etapow robot, okreslonych w zataczniku nr 2
—w terminie 7 dni od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru — protokotem podpisanym
przez Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz
Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy oraz Kierownika Budowy, stanowigcym
podstawe do miesiecznego fakturowania,

3) odbioru koncowego przedmiotu Umowy po zakonczeniu robét stanowigcych
przedmiot Umowy — w terminie 21 dni od zawiadomienia przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru i dokonaniu o tym wpisu w dzienniku budowy — protokotem
odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez Kierownika Projektu i Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy
oraz Kierownika Budowy,

4) odbioru pogwarancyjnego — przed uptywem okresu gwarancji, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 Umowy.

O gotowosci do dokonania odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz
proponowanym ich czasie i miejscu, Wykonawca zawiadamia Kierownika Projektu
Zamawiajgcego. O gotowosci do dokonania odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 oraz
proponowanym jego czasie i miejscu, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce. Strony
powinny wspotdziata¢ przy uzgadnianiu dogodnych dla obu stron terminéw odbioru.

W przypadku nie dojscia do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego, odbiory te uwaza sie za dokonane na podstawie
jednostronnie podpisanego przez Wykonawce protokotu zawierajacego wyjasnienie
okolicznoéci  nieobecnoéci  przedstawicieli Zamawiajgcego pomimo  dokonania
odpowiedniego jego zawiadomienia.

W przypadku nie dojscia do odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4 z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, odbiér ten uwaza sig¢ za dokonany na podstawie jednostronnie
podpisanego przez Zamawiajacego protokofu zawierajgcego wyjasnienie okolicznosci
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, pomimo dokonania odpowiedniego jego
zawiadomienia.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Jako zabezpieczenie dobrego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zatrzyma
tytutem kaucji gwarancyjnej z faktury koncowej kwote stanowigca 10 % wynagrodzenia
netto (tj. bez podatku VAT) ustalonego w § 4 ust. 1.

Suma kaucji gwarancyjnej zostanie z zastrzezeniem ust. 3 zwrécona Wykonawcy:

a)w 50% w terminie 3 (trzech) miesigecy, liczac od daty zakonczenia odbioru
koncowego catoéci inwestycji przez Zamawiajacego i usuniecia wad ujawnionych w
tym protokole,

b) w 50% w terminie 1 (jednego) miesigca, liczac od daty zakonczenia odbioru
pogwarancyjnego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z zabezpieczenja nalezytego wykonania Umowy
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wszelkie naleznosci przystugujace mu od Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym kary umowne.

Zwolnienie kaucji nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy. Zatrzymane kwoty
zostang zwrdcone w terminach, o ktérych mowa w ust. 2, nie wczeéniej jednak niz w
terminie 30 dni od daty dostarczenia wniosku Wykonawcy.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ niezatrzymania kaucji okreslonej w ust. 1 albo
wczedniejszego zwrotu kaucji, niz jest to okre$lone w ust. 2 lit. a) i b), o ile Wykonawca
dostarczy zaakceptowang przez Zamawiajacego ptatng na pierwsze zadanie,
nieodwotalng, bezwarunkowa gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowag na kwote kaucji
lub jej czesci pozostatej do zwrotu, wazna 30 dni dtuzej niz termin okreslony w ust. 2 lit.
a) iflub b).

§ 12. UBEZPIECZENIA

Od chwili rozpoczecia wykonywania robét Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania

ubezpieczenia od:

1) odpowiedzialnosci cywilnej za wszelkie szkody majatkowe i osobowe spowodowane
w zwiazku z prowadzeniem przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej
(budowlanej),

2) ryzyka montazu i od ryzyka budowy (CAR/EAR), realizowanego przedmiotu Umowy.

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie powinna by¢ mniejsza niz 50%
wysokosci wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 1, a okres ubezpieczenia powinien
obejmowac¢ okres od chwili rozpoczecia robot na placu budowy do chwili odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Jezeli ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2
obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilngj Wykonawcy, takze za szkody
poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby zaangazowane przez Zamawiajgcego przy
projektowaniu i realizacji budowy TERMINALA, wtedy Wykonawca nie jest zobowigzany
do posiadania odrebnej polisy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowoddw posiadania odpowiednich
polis ubezpieczeniowych, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powstrzymywania sie z
zapftatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu przedstawienia zawarcia
odpowiednich uméw ubezpieczenia albo zawarcia stosownych uméw ubezpieczeniowych
na koszt Wykonawcy, rozliczony poprzez potracenie z wymaganej faktury.

Wykonawca zobowigzuje sie kontynuowaé ubezpieczenie przez caty okres wykonywania
Umowy i zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty ubezpieczeniowe, na
kazde jego zgdanie.

§ 13. GWARANCJA i REKOJMIA

Gwarancja za wykonane roboty i uzyte materiaty obejmuje okres 60 miesiecy liczac od
daty odbioru przedmiotu Umowy, a gdyby odbiér ten przewidywat usuniecie wad, od daty
ich usuniecia.

Termin gwarancji na urzadzenia i sprzet obejmuje okres na jaki gwarancji udzielit ich
dostawca lub producent — nie krotszy jednak niz 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem obowiazku Wykonawcy usuniecia

stwierdzonych przy odbiorze wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich

wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy moze z tytutu udzielonej gwaranc;ji:

a) zadac usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, nie krétszy niz 7
dni kalendarzowych,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utracone;
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, po bezskutecznym uptywie terminu, o
ktérym mowa w punkcie a),

c) usunac w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w wyznaczonym

terminie. :
|
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Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu wyjasnienie okolicznosci powstania wady i sposobdw jej
usunigcia. Z przeprowadzonych ogledzin powinien zosta¢ sporzgdzony odpowiedni
protokdt.  Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wykonywac ustawowe uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem
poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo
zawiadomienie moze nastapi¢ takze faksem lub pocztag elektroniczng lub telefonicznie)
wyznaczajgc mu jednoczesnie termin do usuniecia wady.

Fakt sunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rekojmi lub gwarangji
powinien zosta¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego w pisemnym protokole
przedstawionym mu przez Wykonawce w ciagu 7 dni od usunigcia wad.

§ 14. KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umowne;j:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,15 % (pietnastu
setnych procenta) wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
tego opdznienia, nie wigcej jednak niz 20% tego wynagrodzenia,

b) za kazdy rozpoczety dzien opo6znienia wykonywania Umowy w stosunku do termindw
posrednich wynikajacych z zatacznika nr 2 do Umowy (z zastrzezeniem ust. 3 nizej),
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto, naleznego za realizacje tego etapu, ktérego
opdznienie dotyczy, nie wiecej jednak niz 20% tego wynagrodzenia,

C) za opoznienie w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1, w wysokosci 0,02 % (dwie setne procenta) wartosci
wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia uptywu terminu usunigcia wady, nie wiecej jednak niz 10% tego
wynagrodzenia,

d) w razie odstgpienia Zamawiajagcego od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 15 % (pietnastu procent)
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy,

e) w razie stwierdzenia na placu budowy faktu wykonywania robét budowlanych pod
wiasng firma (uwidoczniona na ubraniach roboczych lub w dokumentach/protokotach
zwigzanych z wykonywaniem Umowy z udziatem Zamawiajgcego) przez podmioty,
wobec ktdrych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a — w wysokosci
500 ztotych za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadkach okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 13-15i § 18.2.
W razie odstagpienia Wykonawcy od Umowy =z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — przystuguje mu kara umowna w wysokoéci 15 %
(pietnastu procent) wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy pomimo przekroczenia terminéw okreslonych w
zatgczniku nr 2, nie zostanie przekroczony termin, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. b, kary
umowne ustalone w ust. 1 lit. b uwazac sie bedzie za niezastrzezone, a ewentualne
kwoty pobrane z tytutu tych kar, zostana niezwtocznie zwrocone.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do  wysokoéci
poniesiongj szkody.

§ 15. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jezeli;
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a) Wykonawca - bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robét i nie podjat ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego przez okres 7 dni roboczych od daty
doreczenia tego dodatkowego wezwania,

b) Wykonawca przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych,
chyba ze przerwa w realizacji robot wynika z sity wyzszej lub warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt lub z innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, o czym Wykonawca zawiadomit pisemne
Zamawiajgcego,

¢) w razie stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z Umowa, dokumentacja
projektowa lub przepisami technicznymi Ilub tez gdy Wykonawca wykonuje
nienalezycie swoje zobowigzania umowne, i pomimo pisemnego wezwania, w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania, nie zaprzestaje powyzszych dziatan oraz nie
doprowadzi wykonanych juz prac do zgodnosci z Umowa, dokumentacja projektowq i
przepisami technicznymi; za prowadzenie robdt niezgodnie z Umowa rozumieé tu
nalezy takze zwtoke w prowadzeniu robot o wiecej niz trzy tygodnie, w stosunku do
termindéw okreslonych w harmonogramie ustalonym w zataczniku nr 2.

Postanowienia ust. 1 nie ograniczajg uprawnienia Zamawiajgcego do odstapienia od
Umowy w przypadkach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego, a w szczegolnosci
jego tytutu XV Ksiegi Trzeciej, z tym, ze w przypadku, ktéorym mowa w art. 644 Kodeksu
cywilnego Zamawiajacy bedzie mogt odstapic od Umowy za zaptatg odstepnego w
wysokosci 3% (trzech procent) wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. Do
zobowigzan powstatych przed rozwigzaniem Umowy znajduja zastosowanie
postanowienia ust. 6.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzkdéw przewidzianych w Umowie, co
uniemozliwia lub bardzo utrudnia Wykonawcy przystapienie do wykonania,
kontynuowanie lub zakonczenie robot, i pomimo pisemnego wezwania, w terminie 14 dni
od daty jego otrzymania, nie zaprzestat powyzszych dziatann oraz nie doprowadzit do
zgodnosci swoich zachowan z Umowa.

Kazda ze stron jest uprawniona odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy z przyczyn
lezgcych po drugiej stronie lub z powodu sity wyzszej realizacja Umowy zostata
wstrzymana na okres powyzej 2 miesiecy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
podaniem przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze stron, skutki odstapienia nie
odnosza sie do Swiadczen juz wykonanych. W szczegdlnosci Wykonawca zachowuje
prawo do wynagrodzenia za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia oraz ewentualnej
przewidzianej w Umowie kary umownej albo odstepnego. Zamawiajacy zachowuje
natomiast swoje uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonane roboty oraz
przekazane urzadzenia i sprzet, a takze inne uprawnienia, w tym z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych.

W kazdym przypadku odstapienia od Umowy, strony obciazajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi protokoét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia. W protokole tym strony przedtoza zestawienia swoich roszczen,
zgodnych z warunkami Umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn ktérej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy, a jezeli
odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktdére Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci (ust. 4), koszty zabezpieczenia przerwanych robot strony poniosa
po potowie.
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§ 16. PRZEDSTAWICIELE STRON

Kazda ze stron pisemnie w terminie jednego tygodnia od zawarcia Umowy zawiadomi
drugg strone o wyznaczonym przez siebie na czas realizacji Umowy Kierowniku Projektu,
ktory bedzie jej przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania w zakresie
wskazanym w ust. 2. Dodatkowo Wykonawca w tym samym terminie wskaze zgodnie z
ust. 5 osobe, ktora bedzie petnita funkcje Kierownika Budowy.

Kierownik Projektu uprawniony jest do:

a) nadzorowania realizacji robot co do zakresu i terminowosci ich realizacji,

b) uczestniczenia w odbiorach, probach i testach wykonywanych w toku realizacji robét,

¢) brania udziatu w Radach Budowy odbywanych w zwigzku z realizacjg robét, a
Kierownik Projektu wyznaczony przez Zamawiajgcego jest takze wytacznie
uprawniony do ich zwotywania,

d) podpisywania protokotéw konieczno$ci,

e) osobistego prowadzenia catosci korespondencji i komunikacji dotyczgcej przedmiotu
Umowy odpowiednio w imieniu Wykonawcy albo Zamawiajacego.

Zamawiajgcy w czasie wykonywania Umowy moze wyznaczy¢ Inwestora Zastepczego.
W takim przypadku Kierownik Projektu reprezentujacy Zamawiajgcego wykonywac
bedzie swe czynnosci przy wspétudziale Inwestora Zastepczego, ktéremu przystuguja
uprawnienia okreélone w ust. 2 oraz inne uprawnienia przekazane Inwestorowi
Zastepczemu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Inwestor Zastepczy powota Inspektorow Nadzoru, ktérzy beda
wykonywac swe obowigzki zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest bez osobnego wynagrodzenia do wyznaczenia Kierownika
Budowy, na ktorym cigzyé beda wszystkie obowigzki przewidziane dla Kierownika
Budowy w przepisach prawa budowlanego, w szczegdlnosci zobowigzany on bedzie do
sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Za jednomiesiecznym uprzedzeniem na pismie Zamawiajacy moze zwolni¢c Wykonawce
z obowigzku zatrudniania Kierownika Budowy. W takim przypadku obowigzek
wyznaczenia Kierownika Budowy obcigzac bedzie Zamawiajacego.

Poza przypadkami wyraznie wskazanymi w petnomocnictwie do okreélonej czynnosci,
zadna z os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie miata zadnych
uprawnien do zmiany warunkéow Umowy lub do zwolnienia strony z jakiegokolwiek
zobowigzania.

Wykazy osob powotywanych i odwotywanych z funkcji okreslonych w ninigjszym
paragrafie, strony beda przekazywac sobie niezwtocznie na pismie.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza Umowa lub z nig zwigzane winny by¢
sporzgdzone na pismie pod rygorem niewaznosci i mogg byé doreczone stronie, do
ktore] sg adresowane na nazwisko Kierownika Projektu. Zawiadomienia skierowane do
Zmawiajacego dokonywane beda na adres:

PCC Intermodal S.A. Biuro Sosnowiec ul. Matachowskiego 1a, 41-200 Sosnowiec ,

a zawiadomienia skierowane do Wykonawcy dokonywane beda na adres:

Dodatkowo, w miare mozliwosci strony powinny jednoczesnie z pisemnag forma
korespondencji przekazywac sobie nawzajem jej tres¢ na nastepujgce adresy e-mailowe:
Zamawiajgcego: brzegdolny.realizacjia@pcc.eu ,

VWYKONAWEY: ..o

O zmianie swego adresu strona winna zawiadomi¢ drugg strone na pismie, w trybie
okreslonym w niniejszym w ust. 8, W przypadku niepowiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu, zawiadomienie skierowane na adres,okreslony w ust. 9 jest skuteczne.
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1.

2.

3.

- W sytuacji zaistnienia opoéznienia wzgledem harmonogramu stanowigcego zatgcznik

numer 2 i nr 4 do Umowy wynoszacego powyzej 30 dni kalendarzowych z wytaczeniem
sity wyzszej, jak rowniez w przypadku gdy komunikacja miedzy Kierownikiem Budowy
zatrudnionym przez Wykonawce lub jego Kierownikiem Projektu, a Zamawiajacym jest
prowadzona nie Kkonstruktywnie w zakresie rozwigzywania przez niego zaistniatych
problemow, w tym w szczegdlnosci w zwiazku z kwestionowaniem warunkow
wynikajgcych z Umowy, Zamawiajacy moze wystgpi¢ do Wykonawcy z wnioskiem o
zmiang tego Kierownika Budowy lub Kierownika Projektu, zawierajgcym uzasadnienie
takiej zmiany.

Zmiana, o ktorej mowa w ustepie 11 zostanie dokonana przez Wykonawce w terminie do
3 tygodni od dostarczenia stosownego wniosku Zamawiajgcego, chyba ze wykaze
bezzasadno$c¢ twierdzen zawartych we wniosku Zamawiajgcego.

§ 17. ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i
beda sporzadzane w postaci podpisanych przez obie strony aneksow do Umowy.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy:

1) w zakresie nieistotnych postanowien Umowy, w szczegodlnosci niedotyczgcych
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, termindéw wykonania;

2) w przypadku, gdy jest ona korzystna dla Zamawiajacego — w szczegdlnoéci w zakresie
postanowien dotyczacych rozszerzenia zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu
umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, lub zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia
lub skrécenia termindw wykonywania przedmiotu Umowy;

3) w zakresie zmiany terminu koncowego lub termindw posrednich realizacji przedmiotu

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej lub podobnego zdarzenia (tj. przypadku, za ktory
Wykonawca nie odpowiada ani na zasadzie winy, ani na zasadzie ryzyka), a ktore
uniemozliwia nalezyte wykonanie Umowy,

b) wystgpienia opdznienia w wydaniu przez organy administracji lub inne uprawnione
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien majgcych bezposredni wptyw
na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,

¢) wniesienia odwotania od wyzej wymienionych decyzji, zezwolen, uzgodnien przez
osobe trzecia;

4) w zakresie rozszerzenia przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe lub zamienne i
adekwatnej zmiany terminéw wykonywania Umowy, jezeli koniecznosé zmiany jest
uzasadniona okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ przy
zawieraniu umowy, a wzrost wynagrodzenia nie przekroczy 15% wynagrodzenia
ustalonego pierwotnie w § 4.1, a gdyby zlecenie wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych innemu wykonawcy miato spowodowac istotng niedogodno$é i znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego, takze w przypadku, gdy wzrost
wynagrodzenia nie przekroczy 50% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 4.1.

W zadnym przypadku zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do zmiany jej charakteru.
Zmiana postanowien Umowy nie powinna by¢ dalej idgca niz to wprost wynika z
przyczyny powodujgcej konieczno$¢ jej zmiany. Strona Zzadajgca zmiany Umowy
zobowigzana jest przedstawi¢ wyjadnienia $wiadczace, ze wnioskowany zakres zmian
Umowy jest adekwatny do przyczyny uzasadniajace] takg zmiane.

§ 18. POSTANOWIENIA KONCOWE

. Tres¢ Umowy stanowi tajemnice handlowa i nie moze by¢ ujawniana bez pisemnej zgody

drugiej strony.

Wykonawca zobowigzany jest do =zawarcia z Zamawiajacym umowy dalszego
powierzania danych osobowych o tresci okreslonej w zatgczniku nr 5 do Specyfikacji, w
terminie dwoch tygodni od dnia wezwania przez Zamawiajacego. Jezeli Dostawca
opdzniac sie bedzie z przyjeciem oferty powyzszej ughowy po uptywie dwéch miesiecy od
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zawarcia niniejszej] Umowy, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania kary
umownej w wysokosci 200 PLN (dwustu ztotych) za kazdy dzien opozZnienia.

W sprawach nie uregulowanych Umowa, obowigzywa¢ beda postanowienia Kodeksu

Cywilnego, przepisy Prawa Budowlanego i inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ podczas realizacji Umowy strony zobowigzuja sie

rozstrzygac polubownie, a w przypadku braku mozliwo$ci osiggniecia porozumienia spory
te bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla podmiotéw z siedzibg we Wroctawiu.

e zalacznik nr1:

e zalacznik nr 2:

e zalacznik nr 3:

o zalacznik nr 4:

e zalacznik nr 5:
e zalacznik nr 6:

stron Umowy.

ZAMAWIAJACY

. Nastepujgce zataczniki stanowia integralng czes¢ Umowy:

Wykaz przekazanej dokumentacji (o tresci okreslone] przez
Zamawiajacego),

Szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
robot (podany przez Wykonawce w tygodniach z uwzglednieniem
terminéw okreslonych w Harmonogramie nieprzekraczalnych
termindéw wykonania robot w zatgczniku nr 4 do Umowy),

Zestawienie finansowe zbiorcze (tabela podziatu wynagrodzenia
ryczattowego wypetnicna przez Wykonawce zgodnie z wzorem
przekazanym w toku postepowania przetargowego w pliku o nazwie
,TCPR - zestawienie zbiorcze xIs”),

Harmonogram nieprzekraczalnych terminéw wykonania robot
(o tresci okreslonej przez Zamawiajgcego),

wydruk Specyfikacji przedmiotu przetargu (bez zatgcznikéw),

wydruk zestawienia pytan i odpowiedzi (zadanych i udzielonych w
ramach przetargu).

. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

WYKONAWCA
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