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PCC Intermodal S.A. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na realizację prac 

budowlanych wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie, w ramach realizacji następującego Zadania:  

 

„Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego  

wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie miasta Ropczyce.” 
 

zgodnie z Projektami Budowlanymi, Projektami Technicznymi, Projektami 

Wykonawczymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) przygotowanymi przez firmę Bilfinger Tebodin Poland 

Sp. z o.o. 

 

Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac budowlanych oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi najpóźniej do 24 miesięcy od 

daty zawarcia umowy.  

 

Główny Kod CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45213322-6 Roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych; 

45234116-2 Budowa torów;  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 
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ZAKRES PRAC  

 

Zakres prac Wykonawcy obejmować będzie w szczególności: 

 

DLA BUDOWY TERMINALA 

1. zdjęcie humusu na pełną głębokość wraz z zagospodarowaniem lub utylizacją 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

2. oczyszczenie terenu z karpin i krzewów na pełną głębokość wraz z utylizacją 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

3. wykopy oraz nasypy w ramach makroniwelacji terenu, 

4. podbudowy, 

5. nawierzchnia płyty ciężkiej terminala, 

6. nawierzchnia placu składowania pustych kontenerów w pełnym zakresie 

przewidzianym dokumentacją projektową, 

7. nawierzchnia strefy wjazdowej, 

8. nawierzchnie parkingowe,  

9. nawierzchnie pomocnicze, 

10. humusowanie oraz urządzenie zieleni, 

11. budynek socjalno – biurowy B01, 

12. hala napraw taboru B02, 

13. budynek techniczny B03, 

14. budynek zbiornika i pompowni ppoż. B04, 

15. wiata numer 1 oraz numer 6, 

16. wiaty śmietnikowe, 

17. fundamenty suwnicy wraz szyną suwnicową oraz komorą zasilania suwnicy i 

drabinką kablową, 

18. tory kolejowe,  

19. sieć drenarska wraz ze stałym obniżeniem poziomu wody, 

20. sieci i instalacje sanitarne tj. WOD-KAN oraz HVAC (w tym dolne źródło 

ciepła, gaz, sprężone powietrze) w pełnym zakresie przewidzianym 

dokumentacją projektową, 

21. sieci i instalacje energetyczne, elektryczne oraz teletechniczne w tym panele 

PV oraz gruntowe pompy ciepła, 
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22. usuwanie kolizji i przebudowa sieci oraz instalacji telekomunikacyjnych 

należących do PKP PLK ZLK Rzeszów oraz PKP TELKOL, 

23. usunięcie kolizji oraz przebudowa linii napowietrznej SN należącej do 

SUDZUCKER, 

24. budowa przyłączy wody, ścieków, odwodnienia terenu, zasilania SN w 

uzgodnieniu z gestorami sieci, 

25. sieci i instalacje hydrotechniczne,  

26. bramownice, słupy oświetleniowe, instalacja CCTV, 

27. budowa przejazdu drogowo – kolejowego wraz z niezbędnymi instalacjami 

znajdującego się pomiędzy działkami Zamawiającego a Zakładami 

Magnezytowymi Ropczyce – ZMR, 

28. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego terminala oraz przejazdu 

drogowo – kolejowego oraz urządzeń komunikacji,  

29. opracowanie oraz uzgodnienie metryki przejazdowej dla nowo 

wybudowanego przejazdu drogowo – kolejowego, 

30. opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 

elektronicznej, 

31. opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z schematami 

ewakuacyjnymi wraz z uzgodnieniem jej z Zamawiającym oraz 

rozmieszczeniem ich na obiektach, 

32. uzyskanie wymaganych dopuszczeń, certyfikatów,  itd.  niezbędnych do  

dopuszczenia  ujętej w projekcie infrastruktury kolejowej do eksploatacji, w 

tym zapewnienie, o ile jest wymagane, certyfikację każdego podsystemu 

zgodnie z zapisami odpowiednich Technicznych Specyfikacji 

Interoperacyjności i  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  

2008/57/WE,  z  dnia  17  czerwca  2008  r.  w sprawie interoperacyjności 

systemu kolei we Wspólnocie, 

33. opracowanie części technicznej oraz rysunkowej Regulaminu pracy bocznicy 

wraz z uzgodnieniem go z Zamawiającym, ZM Ropczyce oraz PKP PLK ZLK 

Rzeszów, 

34. wykonanie dokumentacji, w tym dokumentacji rysunkowej pozwalającej na 

uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej Terminala oraz 
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aktualizacji świadectwa bezpieczeństwa ZM Ropczyce S.A. dla Obiektu 

wydawanego przez Prezesa Urzędy Transportu Kolejowego, 

35. uzyskanie dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu (w 

szczególności zezwoleń wynikających z ustawy o transporcie kolejowym), 

36. przeprowadzenie niezbędnych i wymaganych prawem rozruchów 

technologicznych, pomiarów i uruchomień, 

37. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

38. wykonanie wszelkich innych czynności określonych w Specyfikacji i umowie, 

a także w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i Projektach 

Wykonawczych wraz ze STWiORB, 

39. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich zobowiązań, które 

są nałożone na Zamawiającego w uzgodnieniach, zgodach, decyzjach, lub 

zostaną określone w toku realizacji prowadzenia prac przez poszczególne 

organy administracyjne spółek z szeroko pojętej Grupy PKP, zarządców sieci 

itp. 

40. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia Dostawcy 

suwnic RMG terenu opisanego w rozdziale 12: „Dostawa, Prace 

Przygotowawcze montaż i uruchomienie suwnic bramowych RMG” Części I 

Specyfikacji.  

41. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru 

archeologicznego opisanego w rozdziale 3 Części I Specyfikacji. 

 

DLA BUDOWY I PRZEBUDOWY UKŁADU TOROWEGO ZM ROPCZYCE 

42. demontaż istniejących torów 100, 101, 107 wraz z podbudowami i 

rozjazdami, 

43. budowa i przebudowa układu torowego wraz z drenażem oraz zbiornikiem 

rozsączająco-odparowującym, 

44. budowa bramownicy do monitoringu, 

45. budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej, 

46. budowa infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, 

47. uzyskanie wymaganych  dopuszczeń,  certyfikatów,  itd.  niezbędnych  do  

dopuszczenia  ujętej w projekcie infrastruktury kolejowej do eksploatacji, w 

tym zapewnienie, o ile jest wymagane, certyfikację każdego podsystemu 
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zgodnie z zapisami odpowiednich Technicznych Specyfikacji 

Interoperacyjności i  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  

2008/57/WE,  z  dnia  17  czerwca  2008  r.  w  sprawie interoperacyjności 

systemu kolei we Wspólnocie, 

48. opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 

elektronicznej, 

49. aktualizacja Regulaminu pracy bocznicy ZM Ropczyce wraz z uzgodnieniem 

go z Zamawiającym, ZM Ropczyce oraz PKP PLK ZLK Rzeszów, 

50. przeprowadzenie niezbędnych i wymaganych prawem rozruchów 

technologicznych, pomiarów i uruchomień, 

51. uzyskanie niezbędnych odbiorów ze strony ZM Ropczyce,  

52. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

53. wykonanie wszelkich innych czynności określonych w Specyfikacji i umowie, 

a także w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i Projektach 

Wykonawczych wraz ze STWiORB, 

 

DLA REMONTU ODCINKA 30 METRÓW TORU DOJAZDOWEGO NUMER 100 

54. przeprowadzenie uzgodnień, założeń oraz opracowanie wszelkich 

niezbędnych regulaminów dotyczących prowadzonych prac, 

55. demontaż odcinka 30 metrów toru dojazdowego numer 100 Stacji Ropczyce 

wraz z podbudowami, 

56. budowa odcinka 30 metrów toru dojazdowego numer 100 Stacji Ropczyce, 

57. przeprowadzenie niezbędnych i wymaganych prawem rozruchów 

technologicznych, pomiarów i uruchomień,  

58. opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 

elektronicznej, 

59. zapewnienie nadzoru Zarządcy Infrastruktury (PKP PLK ZLK Rzeszów ) w 

toku prac,  

60. uzyskanie niezbędnych odbiorów ze strony PKP PLK ZLK Rzeszów,  

61. wykonanie wszelkich innych czynności określonych w Specyfikacji i umowie, 

a także w Projektach Wykonawczych oraz STWiORB 

62. uzyskanie wymaganych  dopuszczeń,  certyfikatów,  itd.  niezbędnych  do  

dopuszczenia  ujętej w projekcie infrastruktury kolejowej do eksploatacji, w 
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tym zapewnienie, o ile jest wymagane, certyfikację każdego podsystemu 

zgodnie z zapisami odpowiednich Technicznych Specyfikacji 

Interoperacyjności i  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  

2008/57/WE,  z  dnia  17  czerwca  2008  r.  w  sprawie interoperacyjności 

systemu kolei we Wspólnocie – o ile w przypadku remontu będą wymagane. 

 

Zamawiający posiada i udostępnia Oferentom następujące dokumenty wydane 

przez:  

1. Starostę Ropczycko Sędziszowskiego pozwolenie na budowę numer  329 / 

2023 z dnia 19.07.2023 roku posiadające klauzulę ostateczności z dnia 

10.08.2023 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji, 

2. Wojewodę Podkarpackiego pozwolenie na budowę numer 36/23 z dnia 

22.08.2023 roku posiadające klauzulę ostateczności z dnia 13.09.2023 roku, 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji, 

3. Wojewodę Podkarpackiego zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do 

robót budowlanych polegających na remoncie odcinka 30 metrów toru 

dojazdowego numer 100 Stacji Ropczyce wraz ze Zgłoszeniem budowy lub 

wykonania innych robót budowlanych (PB-2) z dnia 02.08.2023 roku (data 

wpływu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 04.08.2023 rok), 

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji. 

 

Podmioty zainteresowane przetargiem powinny zwrócić się z wnioskiem o 

udostępnienie dokumentacji projektowej na adres przetargi.ropczyce@pcc.eu nie 

później niż na dzień przed upływem terminu zadawania pytań do przetargu. 

Dokumenty projektowe, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy zostaną 

udostępnione nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.  

Zamawiający informuje, iż przysługuje mu prawo własności do udostępnionej 

dokumentacji projektowej. Udostępniona dokumentacja projektowa nie podlega 

dalszemu przekazywaniu ani modyfikacjom. Zabrania się wykorzystywania 

dokumentacji w celu innym niż opracowanie oferty oraz realizacja przedmiotowej 

inwestycji. Kopia pobranej dokumentacji powinna zostać usunięta przez podmioty, 

których Oferta definitywnie nie została przyjęta niezwłocznie po uzyskaniu  takiej 

informacji od Zamawiającego lub informacji o zakończeniu postępowania  nie później 

jednak niż z dniem upływu terminu związania Ofertą. 
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DEFINICJE 

 

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje: 

Oferent – podmiot lub konsorcjum, który bierze udział w toku postępowania 

przetargowego. 

Wykonawca – podmiot lub konsorcjum, z którym zostanie zawarta umowa o roboty 

budowlane. 

Zamawiający – PCC Intermodal S.A., PCCI 

Dostawca suwnic – podmiot, z którym w ramach odrębnego postępowania 

Zamawiający zawrze umowę, na podstawie której Dostawca ten  dostarczy na 

terminal w Ropczycach, zamontuje i uruchomi suwnice RMG. 

Zadanie – zakres prac i warunków określonych w niniejszym postępowaniu 

przetargowym 

oferta do aukcji (oferta) – komplet dokumentów przesyłanych Zamawiającemu w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, obejmujący dokumenty formalne, w 

tym formularz stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji,  

Oferta po aukcji (Oferta) – dokument w formie załącznika nr 7 do Specyfikacji  

złożony przez Oferenta w Bazie Konkurencyjności w terminie przewidzianym w 

ogłoszeniu przetargu do składania ofert.  

Kompletna Oferta – treść umowy o roboty budowlane ze Załącznikami nr 1-7, 

podpisana jednostronnie przez Oferenta wezwanego przez Zamawiającego do 

zawarcia umowy.  

Cena netto – wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Zadania bez podatku od 

towarów i usług (VAT).  

Dzień roboczy – każdy inny dzień niż sobota albo niedziela lub inny dzień ustawowo 

wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

Specyfikacja – niniejsza Specyfikacja Przedmiotu Przetargu. 

umowa – objęta ofertą treść umowy o roboty budowlane.  

ZMR lub ZM Ropczyce – Zakłady Magnezytowe S.A. w Ropczycach – spółka 

będąca właścicielem i zarządcą bocznicy kolejowej, poprzez którą terminal 

przeładunkowy będzie skomunikowany kolejowo z infrastrukturą PKP PLK. 
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Baza Konkurencyjności – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

(BK2021) dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci 

.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
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CZĘŚĆ I – INFORMACJE TECHNICZNE 
 

1. OGÓLNE WTYCZNE 

 

1. Przekazanie placu budowy pod budowę terminala odbędzie się na wniosek 

Wykonawcy w okresie 14 dni roboczych od zawarcia umowy. 

2. Wykonawca przez cały czas trwania budowy zapewni na własny koszt 

prawidłowe odwodnienie terenu budowy w zakresie wód opadowych, 

roztopowych, gruntowych w taki sposób aby podczas prowadzenia prac 

związanych z wykopami, nasypami, podbudowami wody były odprowadzone 

poza obszar ww. robót tak, aby zabezpieczyć je przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, 

nasypów, podbudów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, wykopy, nasypy, podbudowy ulegną nawodnieniu 

lub przewilgoceniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność pod 

kątem ciągłości prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych elementów i zastąpienia ich elementami przydatnymi na własny 

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności jak również za dowiezione elementy. Zamawiający informując o 

powyższym nie akceptuje sytuacji, gdzie wskutek braku prawidłowego 

odwodnienia terenu budowy podczas prac budowlanych, Wykonawca będzie 

próbował przesuwać terminy realizacji lub oczekiwał dodatkowego 

wynagrodzenia. 

3. Przekazanie placu budowy pod przebudowę oraz budowę układu 

torowego odbędzie się na wniosek Wykonawcy z 30 dniowym 

wyprzedzeniem przed wskazanym przez Wykonawcę zaplanowanym dniem 

przystąpienia do robót. Przy czym roboty w danym zakresie mogą się 

rozpocząć dopiero po opracowaniu i uzgodnieniu Regulaminu prowadzenia 

prac związanych z przebudową oraz budową układu torowego wraz z 

robotami towarzyszącymi z ZM Ropczyce oraz Zamawiającym.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i uzgodnienia dotyczące 

przekazania placu budowy pod przebudowę: 



 
 
 
 

 

 Strona 13 z 56 
 
 
 

 

 linii napowietrznej SN należącej do SUDZUCKER, 

 sieci i instalacje telekomunikacyjne należące do PKP PLK ZLK 

Rzeszów oraz PKP TELKOL, 

 innych sieci i instalacji niezbędnych do budowy terminala, w tym 

instalacji zasilania na potrzeby funkcjonowania budowy. 

Przekazanie nastąpi po opracowaniu niezbędnych Regulaminów prowadzenia 

prac oraz uzgodnieniu ich z właścicielami sieci. 

5. Przekazanie placu budowy pod budowę przejazdu kolejowo – drogowego 

oraz budowę niezbędnych przyłączy odbędzie się po opracowaniu i 

uzgodnieniu Regulaminu prowadzenia prac z PKP PLK ZLK Rzeszów oraz 

jeżeli prace miałyby odbywać się na terenie Gminy, również z Urzędem Gminy 

Ropczyce. W tym przypadku przewidziane jest zawarcie przez Wykonawcę 

stosownych umów związanych z zajętością pasa drogowego oraz ponoszenie 

z tego tytułu opłat. 

6. Po zakończeniu prac związanych z budową przejazdu kolejowo – drogowego 

oraz budowy niezbędnych przyłączy na odcinku, na którym prowadzone były 

prace budowlane Wykonawca dokona odtworzenia nawierzchni drogi z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm ze 

szczególnym zabezpieczeniem studni sanitarnych. Na pozostałych odcinkach 

Wykonawca dokona przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

7. Elementy powstałe z rozbiórki torów 100 – 101 – 107 (szyny, rozjazdy, 

akcesoria kolejowe, podkłady betonowe oraz drewniane) bocznicy ZM 

Ropczyce (ZMR), po ich zakwalifikowaniu przez przedstawiciela ZMR, 

Wykonawca przewiezie na swój koszt pod adres ZM Ropczyce ul. 

Przemysłowa 1 w Ropczycach oraz złoży w miejscu wskazanym przez 

przedstawiciela ZM Ropczyce. Materiały uznane za nieprzydatne Wykonawca 

zutylizuje na własny koszt odpowiednio dokumentując ten fakt. 

8. Podczas budowy zbiornika rozsączająco-odparowującego torów 100 – 101 – 

107 należących do ZM Ropczyce zachodzi konieczność usunięcia karpin oraz 

humusu wraz z utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Elementy powstałe z rozbiórki odcinka 30 metrów toru 100 Stacji Ropczyce 

(szyny, akcesoria kolejowe, podkłady betonowe oraz drewniane) Wykonawca 

przewiezie na swój koszt w miejsce wskazane przez PKP PLK ZLK Rzeszów. 
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Materiały zakwalifikowane przez przedstawiciela PKP PLK S.A. za 

nieprzydatne Wykonawca zutylizuje na własny koszt odpowiednio 

dokumentując ten fakt. 

10. Elementy powstałe z przebudowy kolizji teletechnicznych Wykonawca 

przewiezie na swój koszt w miejsce wskazane przez gestorów 

przebudowywanych sieci. Materiały zakwalifikowane przez przedstawiciela 

gestora jako nieprzydatne Wykonawca zutylizuje na własny koszt odpowiednio 

dokumentując ten fakt. 

11. W każdym z przypadków, o których mowa w punktach 6 – 9 zostanie 

sporządzony protokół kwalifikacji oraz przekazania materiałów do ich 

właściciela. 

12. Do obowiązków Kierownika Budowy będzie należało przeszkolenie każdego 

pracownika, który będzie przebywał na budowie, w tym także pracowników 

podwykonawcy oraz kierowców realizujących obsługę zaopatrzenia na 

potrzeby inwestycji. Fakt przeprowadzenia szkoleń powinien być 

zaewidencjonowany. Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy 

przeprowadził również szkolenia BHP wobec pracowników Dostawcy suwnic 

bramowych RMG wykonujących montaż oraz uruchomienie suwnic na terenie 

budowy, o czym mowa niżej w rozdziale 12 „Dostawa, Prace Przygotowawcze 

(…) niniejszej Specyfikacji. 

13. Ewidencja szkoleń będzie każdorazowo udostępniana na pisemny wniosek 

Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych.  

14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki wynikające z zasad BHP 

oraz wyposażyć pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców lub ich 

pracowników w środki ochrony osobistej tj. kamizelki odblaskowe, kaski, inne 

niezbędne i wynikające z wewnętrznych przepisów BHP Wykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat 

administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty etc.) jeżeli 

konieczność poniesienia tych opłat powstała z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy związanych z realizacją Zadania „Budowa kontenerowego 

terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie 

miasta Ropczyce”.  
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16. Koszt nadzoru przedstawicieli gestorów sieci, właścicieli infrastruktury 

kolejowej, koszty włączeń np. prądu, przełączeń, koszty mediów niezbędnych 

do przeprowadzania wszystkich robót, prób i odbiorów leżą po stronie 

Wykonawcy. 

17. W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie 

czynności informacyjne m.in. zawiadamiać organy o rozpoczęciu/ zakończeniu 

robót wynikające z decyzji, uzgodnień itp. 

18. Ważne wskazówki odnośnie sposobu prowadzenia robót zawiera również 

„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” 

(STWiORB), która stanowi integralną część dokumentacji przekazanej 

Wykonawcy. Pełen wykaz przekazanej dokumentacji będzie stanowił 

Załącznik nr 1 do umowy. Komplet dokumentów, o których mowa w 

Załączniku nr 1 do umowy zostanie udostępniony podmiotom, które zwrócą 

się z wnioskiem do Zamawiającego, o czym mowa na stronie 9 Specyfikacji. 

 

2. TEREN POD TERMINAL KONTENEROWY – INFORMACJE  

 

1. Przekazanie placu budowy pod budowę terminala odbędzie się zgodnie z 

zapisami umowy oraz informacjami ogólnymi podanymi wyżej w Specyfikacji. 

Przed przystąpieniem do przekazania placu budowy Wykonawca dokona 

wspólnie z Zamawiającym oględzin oraz (w formie pisemnej i fotograficznej) 

inwentaryzacji terenu.  

2. Odrębne przekazania terenów na cele budowlane nastąpią w odniesieniu do 

terenów będących własnością Zakładów Magnezytowych, terenów PKP PLK 

S.A. 

3. W przypadku konieczności wyłączenia zasilania energii elektrycznej w związku 

z prowadzonymi robotami, Wykonawca uzgodni termin okresowego 

wyłączenia zasilania z odbiorcami lub zapewni na swój koszt indywidualne 

źródło zasilania na czas w przerwach dostawy prądu. Źródło zasilania musi 

być dostosowane do odbiorników, które miałyby zostać odłączone od zasilania 

podstawowego. 

4. Wykonawca w toku prowadzenia prac na bieżąco będzie dokonywał 

zabezpieczenia wszelkich wykopów w części kolejowej oraz terminalowej 

stosując odpowiednie zabezpieczenia np. szalunki, ścianki berlińskie, 
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palisady, ścianki szczelne, grodzie stalowe lub inne w celu uniknięcia 

uszkodzenia istniejącej infrastruktury (tory, drogi, sieci, instalacje, itp.). 

 

3. NADZÓR ARCHEOLOGICZNY PODCZAS BUDOWY  

 

1. Na terenie budowy terminala występują dwa stanowiska archeologiczne 

numer AZP 102-72/71 oraz AZP 102-72/74.  

2. Wykonawca podczas prowadzenia prac ziemnych zobowiązany będzie do 

przestrzegania zapisów wynikających z Projektu Budowlanego a w 

szczególności zgodnie z Postanowieniem Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 21.06.2023 roku (stanowiącego załącznik 

numer XXXI do Projektu Budowlanego)  oraz zgodnie z zapisami umowy, 

która zobowiązuje Wykonawcę do ustanowienia stałego nadzoru 

archeologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Niezależnie od powyższego na podstawie: 

 Decyzji 282/2022 z dn. 17.10.2022r. (Rz-AZP.5161.227.2022.Z) zm. 

Decyzją z dn. 25.08.2023r. (Rz-AZP.5161.2022.JP) ; 

 Informacji Rz_AZP.5161.107.2024.JP z dn. 20.09.2024r. 

 Informacji Rz_AZP.5161.162.2024.JP z dn. 17.04.2025r.  

Zamawiający informuje, iż wykonał wstępne badania archeologiczne dla 

obszarów wynikających z ww. Decyzji i Informacji. Na chwilę obecną trwają 

badania, do jakich inwestor został zobowiązany i nie jest wiadome, czy 

zakończą one postępowanie w tym zakresie. 

 

4. WĘZEŁ BETONIARSKI 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie realizacji umowy, najpóźniej w 

okresie od 60 dnia od daty zawarcia umowy, aż do momentu protokolarnego 

potwierdzenia zakończenia prac betoniarskich, do dysponowania 

nowoczesnym węzłem betoniarskim (lub węzłami betoniarskimi) stanowiącym 

jedyne źródło zaopatrzenia budowy w beton oraz podbudowy. Węzeł ten 

powinien być ulokowany w odległości pozwalającej na przewiezienie produktu 

w czasie gwarantującym niepogorszenie jego jakości, tj. w czasie do 60 minut 

(wg PN-EN 206-1:2003) i będzie on podlegał audytowi. Wykonawca przed  60 
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dniem od zawarcia umowy o roboty budowlane powinien pisemnie wskazać 

węzeł, który będzie poddany audytowi. 

2. W przypadku niedysponowania po upływie 60 dni od dnia zawarcia umowy o 

roboty budowlane węzłem betoniarskim lub nieutrzymywania dostępności tego 

węzła do czasu zakończenia prac betoniarskich, spełniającego ww. kryteria, 

Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu. Równocześnie Zamawiający powiadomi o tym fakcie 

Kolejnego z Oferentów związanego jeszcze Ofertą, z którym niezwłocznie 

może zostać zawarta umowa na roboty budowlane na warunkach określonych 

w jego Ofercie. 

3. Wskazany przez Wykonawcę węzeł betoniarski lub węzły betoniarskie będą 

niezwłocznie poddane audytowi przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela 

Zamawiającego pod kątem zapewnienia parametrów określonych w 

oświadczeniu złożonym w Ofercie na  etapie postępowania przetargowego.  

4. Jeśli w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane, Wykonawca byłby 

zmuszony z uzasadnionych przyczyn zmienić węzeł betoniarski, wówczas 

zgłosi ten fakt do Zamawiającego w celu  akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru. Niezapewnienie dostępności innego węzła w terminie pozwalającym 

zachować ciągłość prac (tj. brak przestojów spowodowanych 

niedysponowaniem węzłem lub jego niesprawnością czy brakiem zapewnienia 

odpowiednich parametrów), nie będą stanowić podstawy do zmiany terminów 

umownych, mogą natomiast stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego.  

 

5. DROGA DOJAZDOWA NA TEREN BUDOWY 

 

1. Dojazd na teren budowy terminala odbywał się będzie poprzez ul. 

Przemysłową natomiast dojazd na teren przebudowy i budowy układu 

torowego wraz z robotami towarzyszącymi winien zostać ustalony przez 

Wykonawcę i odbywać się np.: przez ulicę Robotniczą i ulicę Dworcową. 

Uzgodnienie zasad i warunków dla realizacji niniejszych dojazdów oraz 

możliwość korzystania z tych dojazdów na czas potrzebny Wykonawcy do 

realizacji robót winny zostać dokonane przez Wykonawcę i na jego koszt. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie czystości na 

drodze/drogach  i przejazdach kolejowych w drodze dojazdowej oraz powstałe 

w okresie prowadzenia prac budowlanych uszkodzenia drogi/dróg i 

przejazdów kolejowych w drodze dojazdowej. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń na drodze lub przejazdach kolejowych, Wykonawca nie później niż 

przed odbiorem końcowym robót przywróci drogi i przejazdy kolejowe w 

drodze dojazdowej do stanu pierwotnego na swój koszt. W przypadku 

uszkodzenia jezdni wpływającego na ruch samochodów ciężarowych 

obsługujących terminal Wykonawca w trybie natychmiastowym przywróci 

drogę do stanu pierwotnego na swój koszt (lub wykona naprawę tymczasową), 

a nie później niż przed odbiorem końcowym robót przywróci drogę do stanu 

pierwotnego na swój koszt, w sposób docelowy. W przypadku braku działań 

Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

bezwarunkowej i natychmiastowej naprawy drogi. Jeśli Wykonawca będzie 

uchylał się od wykonania tych prac, Zamawiający ma prawo zlecenia prac w 

tym zakresie podmiotowi trzeciemu oraz obciążenia Wykonawcy kosztami 

naprawienia drogi i do potrącenia ich z wynagrodzenia za budowę terminala.  

3. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia czystości drogi 

związanej z ruchem pojazdów budowy jak również na drodze publicznej. W 

przypadku zanieczyszczenia w/w dróg przez pojazdy z budowy Wykonawca 

na swój koszt oczyści drogę w dniu wystąpienia zanieczyszczenia. W 

przeciwnym razie lub w przypadku opóźnienia w realizacji tego obowiązku, 

Zamawiający ma prawo zlecić oczyszczanie firmie zewnętrznej i obciążyć 

kosztami Wykonawcę poprzez potrącenie tych kosztów z wynagrodzenia za 

budowę terminala.  

4. Przebieg uzgodnień w zakresie dróg dojazdowych do terenu budowy i czas ich 

trwania nie stanowią podstawy do zmian w przyjętym w harmonogramie prac 

budowlanych. 

5. Na drodze dojazdowej do placu budowy (ul. Przemysłowa) funkcjonuje w pełni 

sprawny i serwisowany układ odwodnienia powierzchni utwardzonych 

składający się ze ścieków muldowych, wpustów drogowych, studni, rur, 

separatorów i osadników. W trakcie prowadzenia prac budowlanych może 

dojść do zanieczyszczenia, zamulenia itp. tego układu. W przypadku 
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zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim na skutek działań 

Wykonawcy, wówczas do jego obowiązków będzie należało niezwłoczne 

udrożnienie i oczyszczenie tego układu i nawierzchni. W przypadku zwlekania 

z wykonaniem tej czynności lub odmowy jej wykonania Zamawiający zleci 

wykonanie tych prac w zastępstwie Wykonawcy i obciąży go poniesionymi 

udokumentowanymi kosztami. Po zakończeniu prac budowlanych do 

obowiązków Wykonawcy należało będzie kompleksowe oczyszczenie całego 

wymienionego na wstępie układu odwodnienia powierzchni utwardzonych 

(droga dojazdowa do placu budowy) w szczególności separatorów i 

osadników piasku oraz przekazanie Zamawiającemu protokołów czyszczenia. 

 

6. BOCZNICA KOLEJOWA ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH ROPCZYCE 

S.A. / TORY TERMINALOWE 

 

1. Układ torowy bocznicy terminala kontenerowego zostanie skomunikowany z 

infrastrukturą PKP PLK S.A. poprzez tory bocznicy podmiotu trzeciego,  

tj. Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. 

2. Z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na czynnej bocznicy 

kolejowej, Wykonawca opracuje także Regulamin prowadzenia prac 

przewidujący minimum trzy etapy prac oraz uzgodni go z Zakładami 

Magnezytowymi w Ropczycach oraz z Zamawiającym. W miarę możliwości 

należy uwzględnić w tym zakresie także remont odcinka 30 metrów toru Stacji 

Ropczyce należącego do PKP PLK ZLK Rzeszów, aby nie ograniczać 

możliwości użytkowania torów kolejowych bocznicy ZMR. Zakończenie prac 

na każdym z poszczególnych etapów będzie wiązało się z przeprowadzeniem 

odbioru eksploatacyjnego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela 

Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZMR) dopuszczającego tor do ruchu, 

zaś w części 30m odcinka toru z udziałem przedstawiciela PKP PLK S.A. 

3. Przekazanie placu budowy pod remont odcinka 30 metrów toru numer 100 

Stacji Ropczyce odbędzie się po opracowaniu i uzgodnieniu Regulaminu 

prowadzenia prac z PKP PLK ZLK Rzeszów.  

4. Na minimum 45 dni przed wskazanym przez Wykonawcę zaplanowanym 

dniem przystąpienia do robót, Wykonawca wraz z PCCI oraz ZMR dokonają 

ustaleń terminów, w jakich możliwe będą zamknięcia poszczególnych 
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odcinków torów. Czas zamknięć winien być dostosowany do planu 

zaopatrzenia kolejowego ZM Ropczyce, a także do zakresu rzeczowego oraz 

technologii wykonywanych robót. Wykonawca powinien odpowiednio 

wcześniej uprzedzić Zamawiającego o swoich planach, tak aby Zamawiający 

mógł złożyć w tym zakresie wniosek do ZMR na minimum 30 dni roboczych 

przed planowanym terminem przystąpienia do robót. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej 

dostępności do torów bocznicowych, ich przejezdności na zasadach 

wskazanych w Regulaminie oraz zabezpieczenia wykopów i utrzymania w 

czystości układu torowego, w kontekście i zakresie jaki wynika z 

prowadzonych prac budowlanych. Wykonawca odpowiada za zachowanie 

niezbędnej skrajni wynikającej z przepisów kolejowych dla tego toru, w tym nie 

pozostawianie w obszarze skrajni torów kolejowych bocznicy żadnych 

pojazdów, przedmiotów i materiałów. Wykonawca ponosi także 

odpowiedzialność za uszkodzenia torów kolejowych spowodowane ruchem 

pojazdów i urządzeń budowy. W przypadku konieczności przejazdu przez tor 

Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia toru przed 

uszkodzeniem. 

6. W przypadku wystąpienia uszkodzeń w torze lub układzie torowym  

sąsiadującym z rejonem prowadzenia prac, Wykonawca nie później niż przed 

odbiorem końcowym robót przywróci uszkodzone miejsca do stanu 

pierwotnego na swój koszt. W przypadku uszkodzenia toru wpływającego na 

ruch taboru kolejowego Wykonawca w trybie natychmiastowym usprawni tor 

do stanu umożliwiającego realizację przewozów kolejowych na swój koszt 

(wykona naprawę tymczasową), a nie później niż przed odbiorem końcowym 

robót przywróci tor do stanu pierwotnego na swój koszt, w sposób docelowy. 

7. W przypadku braku działań Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do bezwarunkowej i natychmiastowej naprawy toru. Jeśli 

Wykonawca będzie uchylał się od wykonania tych prac, Zamawiający ma 

prawo zlecenia prac w tym zakresie podmiotowi trzeciemu oraz obciążenia 

Wykonawcy kosztami naprawienia drogi i do potrącenia ich z wynagrodzenia 

za rozbudowę terminala. 
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8. Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowalnych dokona w obecności 

przedstawicieli ZMR oraz Zamawiającego oględzin oraz inwentaryzacji w 

formie pisemnej i fotograficznej istniejącego układu torowego dla torów 

zdawczo-odbiorczych ZMR w szczególności nr 100; 101; 102; 103; 104; 106; 

107; 108; 200. O zamiarze przystąpienia do inwentaryzacji Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego oraz ZMR pisemnie z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu 

technicznego układu torowego Wykonawca przedstawi przedstawicielom ZMR 

oraz Zamawiającemu. ZMR oraz Zamawiający w ciągu 2 tygodni od 

otrzymania pisemnej inwentaryzacji mają prawo przedstawić swoje  uwagi do 

dokumentacji, ewentualnie mogą dokonać jej uzupełnienia o dodatkowe 

fotografie lub opis. 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowalnych dokona w obecności 

przedstawicieli PKP PLK ZLK Rzeszów oraz Zamawiającego oględzin oraz 

inwentaryzacji w formie pisemnej i fotograficznej odcinka 30m 

przeznaczonego do remontu, istniejącego toru nr 100 w stacji Ropczyce oraz 

dodatkowo otoczenia tego toru po 20 m z każdej strony od rejonu 

prowadzenia prac. O zamiarze przystąpienia do inwentaryzacji Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego oraz PKP PLK Rzeszów pisemnie z przynajmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Opracowanie z inwentaryzacji układu torowego 

Wykonawca przedstawi przedstawicielom PKP PLK Rzeszów oraz 

Zamawiającemu.  

 

7. OGRODZENIE TERENU BUDOWY 

 

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca wg własnej oceny i 

doświadczenia, a także na własną odpowiedzialność, dokona zabezpieczenia 

poprzez ewentualne wygrodzenie terenu budowy przy pomocy odpowiedniego 

wygrodzenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

przypadku zastosowania ogrodzenia tymczasowego powinno to być ogrodzenie 

systemowe. 
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8. ROZWIĄZANIA TYMCZASOWE 

 

1. Do Wykonawcy należy zaplanowanie i wykonanie na swój koszt wszelkich 

rozwiązań techniczno-organizacyjnych, w tym m.in. zapewnienie sobie 

zasilania, dostępu do mediów, internetu, utylizacji śmieci i odpadów 

powstałych w toku realizacji robót, zabudowy rozwiązań tymczasowych 

umożliwiających realizację prac z zachowaniem ciągłości wykonywania tych 

prac, itd.  

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty dotyczące dodatkowych, tymczasowych 

przebudów obiektów i urządzeń kolidujących (np. drogi dojazdowe i przewiązki 

drogowe, sieci uzbrojenia, ogrodzenia, itp.) oraz innych prac niezbędnych do 

realizacji Zadania, a także uzgodnień z właścicielami, nadzorów ze strony 

gestorów tychże urządzeń oraz wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania 

ww. prac, które zapewnią ciągłość robót i możliwość ich terminowej realizacji. 

 

9. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE / RÓWNOWAŻNE (OPTYMALIZACJA) 

 

1. Oferent może przedstawić propozycje optymalizacji na etapie składania ofert 

wskazując je w formularzu ofertowym. Dopuszcza się także możliwość 

wdrożenia rozwiązań zamiennych zgłoszonych do Zamawiającego na etapie 

realizacji prac budowlanych na warunkach określonych w umowie o roboty 

budowlane oraz aneksach do tej umowy. 

2. Propozycje optymalizacji nie mają wpływu na ocenę ofert. Ewentualne 

rozważenie i akceptacja zgłoszonych optymalizacji nastąpi po dokonaniu 

wyboru Oferty oraz podpisaniu umowy z Wykonawcą.  

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne / równoważne utrzymujące 

techniczne parametry projektowe oraz wymagania trwałości budowli minimum 

30 lat, pod warunkiem potwierdzenia tego rozwiązania przez Projektanta 

sprawującego nadzór autorski i uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz pod 

warunkiem, że każde z rozwiązań zamiennych zostanie wycenione 

indywidualnie wraz ze wskazaniem, o ile może ono pomniejszyć ryczałtowe 

wynagrodzenie umowne oraz nie doprowadzi do wydłużenia terminu 

końcowego ustalonego w umowie, ani nie doprowadzi do obniżenia jakości, 
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funkcjonalności i trwałości względem projektu firmy Bilfinger. Pozostałe 

warunki opisano niżej. 

4. Warunkiem rozważenia akceptacji proponowanych rozwiązań 

optymalizacyjnych jest spełnienie co najmniej jednego z warunków:  

a) obniżenia kosztów realizacji prac czy eksploatacji,  

b) poprawy efektywności,  

c) skrócenia czasu realizacji lub  

d) zwiększenia trwałości inwestycji.  

5. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego, zamiennego lub 

optymalizacyjnego nie może generować dodatkowych kosztów dla 

Zamawiającego, w tym kosztów późniejszej eksploatacji lub serwisu. 

6. Zamawiający oczekuje najwyższej jakości rozwiązań zapewniających 

wymaganą trwałość. Szczególnym nadzorem objęte zostaną ewentualne 

rozwiązania optymalizacji w zakresie projektu płyty ciężkiej terminala 

oraz projektu mocowania szyny suwnicowej. 

7. Koszty opracowania zamiennych rozwiązań oraz uzyskania zgód i pozwoleń, 

jeżeli zakres zmian powoduje konieczność ich uzyskania, pokrywa 

Wykonawca.  

8. W przypadku konieczności opracowania zamiennego Projektu Budowlanego 

oraz uzyskaniu zamiennego prawomocnego Pozwolenia na Budowę koszty 

tych opracowań i uzgodnień pokrywa Wykonawca. Opracowanie zamiennego 

Projektu Budowlanego oraz uzyskanie zamiennego prawomocnego 

Pozwolenia na Budowę nie może mieć wpływu na termin końcowy określony 

w umowie. 

 

10. ZAPLECZE BUDOWY 

 

1. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do zorganizowania 

zaplecza budowy wraz z całą niezbędną infrastrukturą, niezbędnymi 

przyłączeniami, działaniami dostosowawczymi, uzgodnieniami drogi 

dojazdowej i zapewnieniem sobie możliwości korzystania z niej przez cały 

czas trwania budowy w sposób nie wpływający na termin realizacji Zadania.  

2. Istnieje możliwość zorganizowania zaplecza budowy na działkach numer 

1221/3, 1223/3 oraz 1224/3 będących własnością Zamawiającego. Niniejsze 
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może zostać uregulowane stosowną nieodpłatną umową. Udostępnienie 

terenu pod zaplecze budowy nastąpi protokolarnie, zaś stan nieruchomości 

przed oraz po zakończeniu użytkowania terenu zostaną udokumentowane 

fotograficznie.  

3. Wykonawca dokona zwrotu udostępnionego terenu w stanie nie gorszym niż 

pierwotnie przekazany. W przypadku braku przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia uprzątnięcia 

terenu podmiotowi trzeciemu. Koszt jaki powstanie z tytułu uprzątnięcia / 

przywrócenia terenu zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy na 

podstawie wystawionej noty księgowej. 

 

11. KOLEJNOŚĆ / JAKOŚĆ REALIZOWANYCH ROBÓT  

 

1. Wykonawca opracuje we własnym zakresie harmonogram prowadzenia prac z 

uwzględnieniem kolejności realizacji robót, planowanymi przez 

Zamawiającego terminami dostaw suwnic RMG, zgodnie z przekazanymi 

projektami, STWiORB, umową, zapisami niniejszej Specyfikacji oraz 

kamieniami milowymi określonymi przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie oraz dokładne 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Ewentualny odbiór zakresu do tymczasowego 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego lub osoby 

go reprezentujące nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

poprawność i dokładność. 

3. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projektach, 

STWiORB, Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. 

4. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminów wykonywania 

robót poniesie Wykonawca.  

5. W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że przedmiotem umowy o roboty 

budowlane nie jest wykonanie poszczególnych prac lub zrealizowanie dostaw, 

ale potwierdzone odbiorem końcowym i pozwoleniem na użytkowanie 
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wybudowanie kompletnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz 

z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Ropczyce przy  

ul. Przemysłowej. 

6. W przypadku rozbieżności w interpretacji parametrów technicznych 

dotyczących realizacji i odbiorów dla Zadania, zawsze należy przyjąć do 

realizacji rozwiązania i parametry korzystniejsze dla Zamawiającego z punktu 

widzenia trwałości i bezproblemowości eksploatacji. 

7. Szczegóły zakresu i terminów realizacji prac zawarte są w dalszej części 

Specyfikacji, umowie oraz pozostałych dokumentach. 

 

12. DOSTAWA, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 

SUWNIC BRAMOWYCH RMG 

 

1. Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji projektu inwestycyjnego w 

Ropczycach planuje dostawę, montaż oraz uruchomienie dwóch sztuk suwnic 

bramowych typu RMG. Zamawiający zakłada przeprowadzenie w/w czynności 

równolegle do realizowanych prac budowlanych, na uprzednio przygotowanej 

przez Wykonawcę infrastrukturze. 

2. Bardzo ważnym i krytycznym elementem z punktu jakości i dokładności 

wykonania dla Zamawiającego jest fundament suwnicy oraz system 

mocowania szyny suwnicowej. Wykonawca podczas montażu systemu 

mocowania szyn suwnicowych będzie stosował zapisy aktualnej normy ISO 

12488-1:2012 zgodnie z zapisami Projektu Wykonawczego. Jednocześnie 

Wykonawca podczas koordynacji i realizacji prac na budowie uwzględni 

system mocowania szyn podsuwnicowych oraz elementów hamulca 

burzowego i zderzaków suwnicowych, tak aby w toku montażu kotwy 

mocujące szynę suwnicową i inne elementy nie uszkodziły prętów głównych 

zbrojenia fundamentu suwnicy. W tym przypadku należy stosować 

odpowiednie szablony eliminujące ryzyko uszkodzenia prętów oraz 

inwentaryzację geodezyjną zbrojenia fundamentu suwnicy względem szablonu 

pod kotwy. Jednocześnie Wykonawca zwróci szczególną uwagę i zapewni 

ciągły nadzór nad reżimem technologicznym i jakością wklejania kotew 

mocujących szynę suwnicową oraz ciągły nadzór przy wykonywaniu 

podlewek. 
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3. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na dostawę, montaż i uruchomienie tych 

suwnic Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram dostawy i montażu 

suwnic oraz ich uruchomienia.  

4. W związku z tym, że dostawa, montaż i uruchomienie tych suwnic będzie 

odbywało się równolegle do prowadzonych prac budowlanych na terenie placu 

budowy, wszyscy pracownicy Wykonawcy odpowiedzialnego za to Zadanie 

będą podlegali procedurom bezpieczeństwa, organizacji pracy oraz BHP 

obowiązującym na budowie z uwzględnieniem specyfiki prac związanych z 

montażem suwnic. Każdy z pracowników będzie musiał przejść szkolenie BHP 

realizowane przez Kierownika Budowy lub inne osoby wyznaczone przez 

niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawa 

Budowlanego. 

5. Miejsce montażu suwnic o wymiarach około 150x75 m zostanie wygrodzone 

systemowym ogrodzeniem budowlanym oraz oznakowane przez dostawcę 

suwnic tak, aby w tym obszarze Wykonawca robót budowlanych nie prowadził 

prac, ani nie miały do tego miejsca dostępu osoby postronne. Na czas 

procesu montażu i uruchamiania suwnic do zaplecza Dostawcy suwnic winno 

być doprowadzone zasilanie o mocy 20 kV. 

6. Wykonawca będzie koordynował kolejność własnych prac wykonywanych na 

styku z pracami Dostawcy suwnic w taki sposób, aby dotrzymując 

harmonogramu nieprzekraczalnych terminów wykonania robót  (kamieni 

milowych opisanych w Załączniku nr 4 do umowy), możliwe było dotrzymanie 

końcowego terminu umowy związanego z uzyskaniem Pozwolenia na 

użytkowanie.  

7. Współpraca Zamawiającego oraz Wykonawcy w ramach tych czynności 

będzie realizowana na podstawie zapisów umowy łączącej strony, a w 

szczególności zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 pkt. 16 zobowiązującym 

Wykonawcę do współdziałania przy wykonywaniu robót z ewentualnymi 

innymi wykonawcami Zamawiającego. 

8. Kierownik Budowy Wykonawcy zobowiązany jest do koordynacji prac 

pomiędzy Wykonawcą a Dostawcą suwnic. Wykonawca we własnym zakresie 

przeszkoli personel Dostawcy suwnic w zakresie BHP oraz zasad poruszania 

po placu budowy. Każdy z pracowników Dostawcy suwnic będzie musiał 
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przejść szkolenie BHP realizowane przez Kierownika Budowy lub inne osoby 

wyznaczone przez niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

szczególności Prawa Budowlanego. Sposób koordynacji ww. prac nie może 

ograniczać dostępu Dostawcy suwnic do miejsc montażowych, transportu oraz 

wszelkich prac związanych z montażem. W przypadku konieczności 

dokonania tłumaczenia szkolenia BHP na język obcy organizacja i koszty 

takiego tłumaczenie są po stronie Dostawcy suwnic. 

9. Najpóźniej 18 miesięcy od podpisania umowy o roboty budowlane 

Wykonawca wspólnie z Dostawcą suwnic ustali zaplecze montażowe dla 

Dostawcy suwnic, szczegółowy harmonogram i zasady montażu oraz 

uruchomienia suwnic. Miejsce Przeznaczone dla montażu suwnic powinno być 

utwardzone o wymiarach około 150x75m.  

10. Wykonawca wykona strefę parkingową oraz bramową przeznaczoną pod 

przejazd ładunków ponadgabarytowych, a także minimum 300 metrów 

bieżących fundamentów suwnic (wynikających z podziałów dylatacyjnych 

zarówno po długości jak i szerokości płyty) od strony budynku biurowego wraz 

z nawierzchnią betonową o odpowiednich wymiarach, na której będzie można 

operować dźwigami i podestami podczas montażu suwnic RMG oraz teren na 

składowanie części i podzespołów oraz elementów konstrukcyjnych dwóch 

suwnic RMG. W ramach prac przygotowawczych pod montaż suwnic RMG 

Wykonawca prac budowalnych wykona również komorę zasilania, drabinki 

pod kabel zasilający minimum na części od komory aż do kozła oporowego w 

rejonie montażu suwnic RMG, ponadto Wykonawca wybuduje przyłącze 

energetyczne wraz ze 2 stacjami TRAFO oraz zapewni czynne zasilanie 

pomiędzy główną stacją TRAFO a komorą zasilania suwnicy wraz z podaniem 

napięcia do komory zasilania suwnicy oraz główną stacją TRAFO a stacją 

TRAFO przy budynku biurowym wraz z podaniem napięcia na budynek 

biurowy oraz udostępnieniem w budynku biurowym pomieszczenia 

serwerowni (0.15) oraz pomieszczenia suwnicowych (0.14) a także zapewni 

światłowodową transmisję danych pomiędzy komorą zasilania suwnicy – 

serwerownią – pomieszczeniem suwnicowych. Jeśli zapewnienie infrastruktury 

na potrzeby testów i uruchomienia suwnic wymagać będzie pozwolenia na 

użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (w tym 
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zasilanie, trafostacja, fundamenty suwnicy z szyną suwnicową, komora 

zasilania suwnicy, budynek biurowy), to proces związany z ich uzyskaniem 

będzie po stronie Wykonawcy. Wykonawca wytyczy i skoordynuje z Dostawcą 

suwnic drogę dojazdową do placu montażowego suwnic uwzględniając partie 

dostawy przesyłki ponadgabarytowej. Droga dojazdowa powinna uwzględniać 

aktualne warunki terenowe, atmosferyczne, stan zaawansowania prac oraz 

specyfikę dostarczanego ładunku. 

 

13. HARMONOGRAM NIEPRZEKRACZALNYCH TERMINÓW WYKONANIA 

ROBÓT / KAMIENIE MILOWE  

 

1. Wykonawca (Oferent, z którym zostanie zawarta umowa) tworząc 

Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy  powinien uwzględnić 

kamienie milowe określone w Załączniku nr 4 umowy o roboty budowlane oraz 

pozycje zbiorczego zestawienie finansowego (plik PCC TK Ropczyce 

Przedmiar.xls) wg Załącznika nr 3 do umowy.  

2. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów zakończenia prac 

określonych w Załączniku nr 4 do umowy o roboty budowlane, Zamawiający 

będzie uprawniony do zastosowania sankcji określonych w tej umowie.  

 

14. PRACOWNICY WYKONAWCY 

 

1. Prace związane ze zbrojeniem elementów płyty terminala, fundamentów 

suwnicy i pozostałych elementów konstrukcyjnych Wykonawca winien 

wykonywać odpowiednią ilością pracowników (w tym zbrojarzy i cieśli), która 

zagwarantuje dotrzymanie terminów realizacji Zadania.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia, aby Kierownik Budowy lub 

Kierownik Robót Konstrukcyjnych podczas prowadzenia budowy wykonywali 

swoje obowiązki na budowie w każdym dniu roboczym w sposób ciągły, aż do 

czasu zakończenia i odbioru etapu prac, za jaki są odpowiedzialni. W 

przypadku, gdy ze względu na chorobę, urlopy czy inne zdarzenia losowe 

stała obecność na budowie Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 

Konstrukcyjnych nie będzie możliwa, to w takim przypadku Wykonawca 
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zobowiązany będzie zapewnić odpowiednie zastępstwo osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. 

3. Jeżeli przedstawiciele kadry technicznej Wykonawcy nie znają języka 

polskiego, to Wykonawca powinien zadbać o to, żeby na każdym etapie 

realizacji umowy o roboty budowlane, zapewniony był na jego koszt 

odpowiedni tłumacz. Jednocześnie wszelka korespondencja między stronami 

będzie prowadzona w języku polskim. 

 

15. KOLIZJE, PRZEBUDOWY, PRZENIESIENIA  

 

1. Wszystkie roboty budowlane przewidziane umową a związane z budową 

terminala kontenerowego będą poprzedzone między innymi usunięciem przez 

Wykonawcę kolizji wraz z koniecznymi przeniesieniami sieci i instalacji 

podziemnych oraz naziemnych a także dokonaniem różnego rodzaju 

przebudów oraz przeniesień budowli, urządzeń. W związku z tym 

obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie stosownych Regulaminów 

prowadzenia prac i uzgodnienie ich z właścicielami sieci, instalacji, budowli i 

urządzeń. 

2. W przypadku prac polegających na przeniesieniu lub przebudowie sieci, 

instalacji, budowli lub urządzeń, Wykonawca zapewni, iż przeniesione sieci, 

instalacje, budowle i urządzenia będą gwarantować możliwość korzystania z 

nich zgodnie z dotychczasowymi ich funkcjami bez konieczności ponoszenia 

przez Zamawiającego dodatkowych nakładów.  

3. Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze zostały wykonane z 

uwzględnieniem posiadanych informacji co do istniejącej infrastruktury i 

instalacji, w tym w zakresie koniecznych do usunięcia kolizji i przesunięć. 

Jednakże projekty te i Zamawiający nie dają gwarancji co do kompletności 

posiadanych informacji na temat położenia infrastruktury i instalacji 

podziemnych. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo i ryzyko 

natrafienia podczas budowy na sieci, instalacje w tym aktywne instalacje 

techniczne. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić konieczność 

ewentualnego usunięcia lub przesunięcia tego typu instalacji lub sieci w 

ramach realizowanych przez niego prac budowlanych. Wykonawca w 

przypadku natrafienia na niezidentyfikowane w projektach kolizje na bieżąco 
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poinformuje o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie 

zobowiązany do usunięcia lub przebudowy takich instalacji zgodnie z regułami 

sztuki budowlanej, w sposób nie kolidujący z prowadzonymi pracami 

budowlanymi. Ewentualne wykonanie takich prac nie będzie stanowiło 

podstawy zmiany terminu realizacji robót. Dla omawianego tu przypadku 

zastosowanie będą miały zapisy § 8 umowy traktujące o robotach 

dodatkowych i zamiennych. 

4. W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobligowany jest do odpowiedniego 

zabezpieczenia infrastruktury nadziemnej i podziemnej przed ewentualnym 

uszkodzeniem, a także do zapewnienia utrzymania porządku na terenie 

prowadzonej inwestycji oraz czystości dróg dojazdowych i torów kolejowych, w 

tym w szczególności dróg publicznych. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnych szkód 

wyrządzonych podczas wykonywania umowy o roboty budowlane, zarówno 

Zamawiającemu jak i osobom trzecim.  

 

16. ODPADY  

 

1. Wykonawca robót budowalnych będzie stosował efektywne technologie 

składowania odpadów zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm = 

niewyrządzanie znaczącej szkody środowisku). 

2. Odpady i odpady niebezpieczne powstałe w toku realizacji prac budowlanych 

będą usunięte i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach 

starań i na koszt Wykonawcy. Za należyte postępowanie z odpadami 

odpowiada Wykonawca jako ich wytwórca zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

3. Wykonawca jest zobowiązany wywieźć nadmiar zebranego z placu budowy 

humusu oraz gruntu z wykopów poza teren budowy oraz zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach starań i na koszt Wykonawcy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany wywieść karpiny oraz krzewy zebrane z działek 

1160/2, 1162/2, 1140/2, 1141, 1142, 1143, 1144 oraz działki 2956/4 

(powierzchnia około 200 m2) pod budowę zbiornika rozsączająco-

odparowującego oraz zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

ramach starań i na koszt Wykonawcy. 
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17. OCHRONA ŚRODOWISKA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZMIAN 

KLIMATYCZNYCH 

 

1. Wykonawca w ramach i w okresie prowadzonych prac budowlanych 

zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu przed skażeniami wywołanymi 

prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku, gdyby doszło do 

skażenia gruntu i/lub wód, Wykonawca dokona oczyszczenia (rekultywacji) 

gruntu i/lub wód na własny koszt, w uzgodnieniu z Zamawiającym i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska. 

2. W związku z upowszechnianiem przez Unię Europejską zasady DNSH  

(Do No Significant Harm = niewyrządzanie znaczącej szkody środowisku) w 

rozumieniu art. 17 rozporządzenia nr 2020/852 (rozporządzenie UE w sprawie 

taksonomii) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do kierowania się zasadą 

DNSH na każdym etapie działań związanych z budową terminala 

przeładunkowego (planowanie, organizacja i realizacja robót budowlanych). 

Realizowane prace winny być zgodne z udostępnioną dokumentacją 

wykonawczą, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów i norm z 

zakresu ochrony środowiska oraz uwzględniać adaptację rozwiązań do zmian 

klimatu i odporności na ekstremalne zdarzenia pogodowe. Zamawiający 

określił najistotniejsze wymagania środowiskowe w myśl zasad DNSH, które 

obligują Wykonawcę do właściwej realizacji Zadania, w tym do bieżącego 

przekazywania Zamawiającemu dokumentów, m.in. wg wykazu zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do Specyfikacji. 

 

18. OGÓLNE WYTYCZNE DO OFERTY W ZAKRESIE MATERIAŁOW I USŁUG 

 

1. Oferta powinna uwzględniać obowiązek ponoszenia przez Wykonawcę 

kosztów m.in.: 

1.1. wykonania wszelkich prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

1.2. zapewnienia stałego nadzoru laboratoryjnego / geotechnicznego 

podczas prowadzenia prac budowlanych zgodnie z zapisami Projektów 

Wykonawczych oraz STWiORB, 



 
 
 
 

 

 Strona 32 z 56 
 
 
 

 

1.3. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia prac 

budowlanych, 

1.4. zapewnienie pełnej obsługi archeologicznej podczas prowadzenia prac 

budowlanych, 

1.5. zapewnienia niezbędnego nadzoru ze strony Spółek GK PKP S.A., PKP 

PLK ZLK Rzeszów oraz ZMR, 

1.6. opracowania wszystkich niezbędnych Regulaminów prowadzenia prac 

oraz zamknięć na czas prowadzenia prac budowlanych wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami, 

1.7. wykonanie wszelkich czynności określonych w Specyfikacji i umowie, a 

także w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i Projektach 

Wykonawczych wraz ze STWiORB, a także innych prac niezbędnych dla 

prawidłowych realizacji wynikających z technologii i sztuki prowadzenia 

robót. 

2. Wszystkie zaproponowane systemy oraz materiały powinny posiadać 

odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty wymagane odrębnymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć także komplet 

dokumentów, certyfikatów, atestów wymaganych w procesie uzyskiwania 

przed Urzędem Transportu Kolejowego - Świadectwa Bezpieczeństwa 

Bocznicy.  

3. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej budowy i działaniami 

dostosowawczymi winny zostać ujęte w stawkach i pozycjach zawartych w 

tzw. przedmiarze. 

4. Jeśli w dokumentacji projektowej posłużono się nazwami własnymi lub 

markami produktów, to należy to interpretować w ten sposób, że zostały one 

użyte jedynie w celu precyzyjnego i zrozumiałego opisania określonego 

elementu projektowego pod kątem właściwej realizacji zamówienia przez 

Oferentów / Wykonawców. Każdorazowo w takiej sytuacji dopuszczone jest 

rozwiązanie równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w 

dokumentacji. 

 

19. KONTENERY SYSTEMOWE ORAZ SAMOCHÓD TERERNOWY NA 

POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO 
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1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas budowy, wyłącznie dla 

potrzeb Zamawiającego oraz działających na jego zlecenie upoważnionych 

osób (np. koordynatorzy, inspektorzy nadzoru, projektanci) trzech 

wyposażonych w meble biurowe oraz klimatyzację kontenerów systemowych 

biurowych. Wykonawca ma także zapewnić dostęp dla ww. osób do 

pomieszczeń sanitarnych oraz urządzeń biurowych (ksero, skaner, internet). 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas realizacji budowy, wyłącznie 

dla potrzeb obsługi budowy przez przedstawicieli Zamawiającego, samochód 

terenowy o napędzie 4 x 4 nie starszy niż 3 lata. Samochód winien być 

udostępniony Zamawiającemu w terminie miesiąca od podpisania Umowy do 

czasu, aż na terenie realizowanej inwestycji nie powstaną nawierzchnie 

utwardzone i ciągi komunikacyjne, po których można się poruszać pojazdem 

bez napędu 4 x 4. Samochód powinien posiadać na ten czas polisę OC, AC, 

NWW oraz być wyposażony w klimatyzację. 

3. Zamawiający w trakcie trwania budowy będzie pokrywał koszty paliwa, płynów 

eksploatacyjnych oraz koszty napraw uszkodzeń spowodowanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego, a nie pokrytych z polisy AC. Przeglądy 

techniczne (jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz koszty ewentualnych napraw 

zaistniałych awarii pokrywa Wykonawca. 

4. Po zakończeniu użytkowania samochód zostanie zwrócony Wykonawcy w 

stanie nie pogorszonym niż wynikający z typowej eksploatacji w warunkach 

budowy. 

 

20. REKLAMA i LOGO 

 

1. Na terenie budowy terminala Wykonawca będzie mógł umieścić reklamę tylko 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Po uzgodnieniu Wykonawca będzie miał prawo do umieszczania zgodnego z 

przepisami prawa o ruchu drogowym oznakowania, tablic informacyjnych 

związanych z budową oraz własnego logo z zastrzeżeniem, że będzie to 

zgodne z przepisami prawa i nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

3. Zamawiający informuje, iż po zakończeniu prac projektowych zmianie uległo 

logo Zamawiającego. Dlatego logotyp przedstawiony w dokumentacji jest 

nieaktualny. Szczegóły dotyczące wykonania nowego oznakowania budynku 
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zostaną przedstawione Wykonawcy na etapie robót budowlanych i nie będą 

stanowić podstawy do roszczeń finansowych, ponieważ nie zmienia się ilość 

wykonywanych logotypów.  

 

 

 

Nieaktualne logo:    Aktualne logo: 

          
 

21. PRZEDMIARY 

 

1. Na etapie przygotowywania oferty Oferent jest zobowiązany sprawdzić 

wszystkie przedmiary podane w zestawieniu finansowym (Załącznik nr 3 do 

umowy). Jeżeli w przedmiarach udostępnionych w materiałach przetargowych 

nie występuje pozycja ujęta w projekcie budowlanym lub Projekcie 

Wykonawczym, lub Oferent ma wątpliwości co do prawidłowości przedmiaru 

wskazanego w materiałach przetargowych, wówczas Oferent zwróci się na 

piśmie do Zamawiającego z pytaniem w sprawie wyjaśnienia tej okoliczności 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2026 roku. W pytaniu należy 

wskazać w miarę precyzyjnie rodzaj i rozmiar prac oraz materiałów, które 

zdaniem Oferenta powinny być objęte przedmiarem z uwagi na treść 

przekazanych materiałów przetargowych, a w szczególności z uwagi na treść 

projektów wykonawczych.  

2. Analogicznie należy postąpić w przypadku, gdy w przedmiarach 

udostępnionych w materiałach przetargowych, określona pozycja zostanie 

niewłaściwie ujęta (niewłaściwie przedmiarowana) w stosunku do treści 

Projektu Budowlanego lub Projektów Wykonawczych.  

3. Jeżeli Zamawiający uzna pytanie, o którym mowa wyżej za zasadne, to 

niezwłocznie, nie później jednak niż do 17.03.2026 roku, zawiadomi 

wszystkich uczestników przetargu o zaistniałej rozbieżności pomiędzy 

udostępnionymi przedmiarami, a pozostałymi materiałami przetargowymi. W 
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takim przypadku Oferenci powinni złożyć ofertę z uwzględnieniem 

skorygowanej treści przedmiarów. 

4. W przypadku nie przeprowadzenia weryfikacji przedmiarów udostępnionych w 

materiałach przetargowych pomimo ich niedoszacowania w stosunku do 

pozostałej załączonej w nich dokumentacji, lub nie zgłoszenia pytania, o 

którym mowa wyżej, wówczas za wykonanie robót objętych dokumentacją 

wykonawczą a nie ujętych w przedmiarach lub niewłaściwie 

przedmiarowanych, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Projektami Wykonawczymi a pozostałymi 

materiałami przetargowymi, rozstrzygająca jest treść udzielonych odpowiedzi 

na pytania zadane w toku przetargu, a w następnej kolejności treść Projektów 

Wykonawczych. 

 

 

CZEŚĆ II. INFORMACJE FORMALNE 

PROCES PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 
 

1. OGÓLNE 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych. Oferent 

może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem oferty. 

2. Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Oferentów z potencjału 

podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

2. RAMOWY HARMONOGRAM PRAC ORAZ ZESTAWIENIE FINANSOWE – 

ZACHOWANIE PROPORCJI DLA WYNAGRODZEŃ CZĄSTKOWYCH 

 

1. Oczekiwany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia prac budowlanych 

wynika z wytyczonego przez niego harmonogramu nieprzekraczalnych 

terminów wykonania robót (w Załączniku nr 4 do umowy). Zamawiający 

wymaga, aby najpóźniej 2 dni po przekazaniu placu budowy, na terenie 

budowy w sposób ciągły przebywała przynajmniej jedna osoba z nadzoru 
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Wykonawcy (np. Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Konstrukcyjnych lub 

Kierownik Robót Torowych), a także minimum 2 pracowników fizycznych.  

2. Wymagany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 

ostatecznego zakończenia prac związanych z realizacją Zadania – nie 

później niż do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca (tj. Oferent z którym zostanie podpisana umowa) zobowiązany 

będzie do dostarczenia Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego  w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W 

przypadku, gdy terminy określone przez Wykonawcę w Szczegółowym 

harmonogramie rzeczowo – finansowym będą dłuższe niż terminy podane w 

Załączniku nr 4 do umowy (tj. w Harmonogramie nieprzekraczalnych terminów 

wykonania robót), to Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego na dostarczenie prawidłowo sporządzonego Szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo - finansowego, będzie mógł od umowy odstąpić i 

zażądać zapłaty kary umownej. 

4. Zaoferowane wynagrodzenie łączne ma być ustalone na bazie dokumentacji 

projektowej udostępnionej przez Zamawiającego w toku niniejszego 

postępowania, (tj. bez ujmowania w cenie jakichkolwiek optymalizacji 

zaproponowanych przez Oferenta w stosunku do dokumentacji projektowej). 

Dla takiego też zakresu będzie prowadzona aukcja mająca na celu wyłonienie 

najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający dopuszcza wskazanie informacyjnie przez Oferenta/Wykonawcę 

obszarów optymalizacji. Każda z potencjalnych optymalizacji winna zostać 

osobno opisana wraz ze wskazaniem obniżki poziomu ceny jaka z danej 

optymalizacji wynika. 

6. Na potrzeby udziału w aukcji (w Formularzu oferty do aukcji) Oferenci podają 

tylko wysokość wynagrodzenia łącznego (Ceny netto). W Formularzu Oferty 

po aukcji) Oferenci podają wysokość wynagrodzenia łącznego (Ceny netto) 

oraz wysokość wynagrodzenia dla wybranych pozycji kosztorysu z 

uwzględnieniem proporcji przedstawionych w tabeli poniżej w punkcie 8. 

7.  Oferent, który zostanie wezwany do zawarcia umowy (złożenia Kompletnej 

Oferty) zobowiązany będzie do przedstawienia Zestawienia finansowego 

zbiorczego (jako Załącznik nr 3 do umowy), w którym dokona rozbicia tego 
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wynagrodzenia tak jak w Ofercie, o której mowa w pkt 6 wyżej, tj. również z 

uwzględnieniem warunków określonych niżej w pkt 8. 

8. Wykonawca/Oferent zobowiązany jest zachować następujące proporcje dla 

niektórych wynagrodzeń cząstkowych: 

Pozycja kosztorysu 
maksymalny udział  %w 

kwocie całkowitego 
wynagrodzenia netto 

branża architektury „Roboty przygotowawcze. 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z 
oczyszczeniem terenu po wycince około 290 drzew i 
krzewów.” (pozycja TPCR 5.1.1) 
 
branża drogowa etap 1, 2, 3 „Roboty 
przygotowawcze.” (pozycja TPCR 7.1) 
 ≤ 15 % 

branża drogowa - podbudowy z kruszyw tj.: 
konstrukcja typ I (pozycja TPCR 7.2.13 oraz 7.2.14) 
konstrukcja typ II (pozycja TPCR 7.3.19) 
konstrukcja typ III (pozycja TPCR 7.4.25) 
konstrukcja typ IV (pozycja TPCR 7.5.29) 
konstrukcja typ V (pozycja TPCR 7.6.31 oraz 
7.6.32) 
konstrukcja typ VII (pozycja TPCR 7.7.35 oraz 
7.7.36) 
konstrukcja typ VIIa (pozycja TPCR 7.8.40) 
konstrukcja typ VII (pozycja TPCR 7.9.44 oraz 
7.9.45) 
konstrukcja typ VIII etap 1, 2, 3 (pozycja TPCR 
7.10.49, 7.10.50, 7.11.56. 7.11.57, 7.12.63 oraz 
7.12.64) 
 ≤ 5 % 

branża konstrukcyjna „Płyta terminala” (pozycja 
TPCR 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 
6.2.14, 6.2.23) 
 ≤ 5 % 

branża konstrukcyjna „Fundament suwnicy” 
(pozycja TPCR 6.6) 

 ≤ 5 % 
branża kolejowa „Terminal. Roboty ziemne oraz 
wzmocnienie podtorza.”  
(pozycja TPCR 12.2.1 oraz 12.2.2) 
 ≤ 7 % 

 
RAZEM w/w pozycje  

 
≤ 37 % 
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9. Przekroczenie w/w proporcji dla wynagrodzeń cząstkowych jest traktowane 

przez Zamawiającego jako niezgodność z warunkami niniejszej Specyfikacji. 

W przypadku jeśli Oferent wezwany do zawarcia umowy przedstawi Załącznik 

nr 3 do umowy, który będzie naruszać proporcje wyznaczone w ww. tabeli, 

wówczas Zamawiający zwróci się do Oferenta o weryfikację treści tego 

Załącznika pod rygorem odmowy zawarcia umowy i zatrzymania wadium. 

 

3. INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ 

 

W przypadku zainteresowania ze strony Oferenta, możliwa jest wizja lokalna w 

terminie do 08.03.2026 roku, po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu z 

Zamawiającym godzin obecności. Prosimy o przesłanie na adres 

przetargi.ropczyce@pcc.eu pisma potwierdzającego zainteresowanie udziałem w 

wizji lokalnej.  

 

4. KORESPONDENCJA Z OFERENTAMI 

 

1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu przetargu prosimy przesyłać w 

terminie do 13.03.2026 poprzez Bazę Konkurencyjności:  https:/ 

/bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Na pytania zadane po 

tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi. Z uwagi 

na ograniczenia Bazy Konkurencyjności w przypadku pytania, które poza 

tekstem wymaga rysunku lub załącznika graficznego, należy poza pytaniem 

ogólnym zadanym poprzez Bazę Konkurencyjności przesłać załącznik 

graficzny na adres przetargi.ropczyce@pcc.eu. W treści odpowiedzi 

Zamawiający wskaże również miejsce, w którym wszyscy Oferenci będą mogli 

zapoznać się z rysunkiem/załącznikiem graficznym będącym częścią 

przesłanego pytania.  

2. Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco w formie publikacji na 

stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Jeśli ze 

względu na techniczne ograniczenia Bazy Konkurencyjności nie będzie 

możliwe udzielenie pełnej odpowiedzi za jej pośrednictwem, wówczas w treści 

odpowiedzi w Bazie Konkurencyjności zostanie wskazane miejsce, w którym 

znajduje się kompletna odpowiedź.  
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3. Kompletna treść pytań i odpowiedzi, jakie pojawią się w toku przetargu 

zostanie zestawiona przez Zamawiającego, a następnie udostępniona po 

zakończeniu trybu pytań i odpowiedzi w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie 

Zamawiającego: https://www.pccintermodal.pl/przetargi/. 

4. Zestawienie pytań i odpowiedzi winno zostać podpisane przez Oferenta, który 

zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. Dokument 

ten będzie stanowił Załącznik nr 6 do umowy. 

5. Jeżeli w toku pytań Oferentów Zamawiający dokona zmian w treści 

Specyfikacji lub w treści umowy lub w treści innych dokumentów 

przetargowych, to zawiadomi o tym fakcie Oferentów poprzez publikację 

informacji o tej zmianie w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  i na stronie 

internetowej https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ wraz z ewentualnymi 

plikami do pobrania. W takim przypadku wprowadzone i opublikowane zmiany 

będą miały charakter wiążący dla wszystkich Oferentów. 

6. Ewentualne zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji, w tym 

projektu umowy, związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów 

zgłoszone w omówionym wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego 

naniesione w tekstach pierwotnych i przed upływem terminu składania ofert, 

opublikowane jako teksty ujednolicone na: https://bazakonkurencyjnosci. 

funduszeeuropejskie.gov.pl/   oraz https://www.pccintermodal.pl/przetargi  

7. Ujednolicone wersje projektu umowy oraz ujednolicony tekst Specyfikacji 

stanowić będą podstawę do przygotowania oferty składanej zgodnie z 

zapisami zawartymi w rozdziale 7 Części II niniejszej Specyfikacji. 

 

5. WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji, tj.: 

a. posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie wynikającym ze 

szczegółowych wymagań opisanych w niniejszej Specyfikacji;  

b. posiadają potencjał i dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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c. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 

złożą oświadczenia w ramach Formularza zgłoszenia do aukcji (załącznik nr 6 do 

Specyfikacji), w których potwierdzą, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające 

wykluczenie z udziału w postępowaniu.  

 

6. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

W związku z tym, że Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, 

której wyniki mają znaleźć się w Bazie Konkurencyjności, przygotowanie i złożenie 

oferty odbywa się trzyetapowo: 

etap I. Przygotowanie oferty do aukcji, zgodnie z informacjami opisanymi niżej w 

rozdziale 7 „Dokumenty w ramach oferty do aukcji”.  

Warunkiem udziału Oferenta w aukcji jest: 

a. zarejestrowanie się Oferenta jako użytkownika na platformie zakupowej 

Grupy PCC na stronie  https://zakupy.pcc.pl/app/form/registerForm 

najpóźniej do dnia 24.03.2026; 

b. dostarczenie zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumentów, o których 

mowa niżej w rozdziale 7 najpóźniej do dnia 24.03.2026 na adres: 

przetargi.ropczyce@pcc.eu  ; 

c. przesłanie na adres przetargi.ropczyce@pcc.eu gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub uznanie rachunku bankowego PCC Intermodal 

S.A. wymaganą kwotą wadium najpóźniej do dnia 24.03.2026. 

Zamawiający nie przewiduje trybu przesłania dokumentów w inny sposób 

niż wskazany pod lit. b) i c). Decyduje data i godzina wpływu dokumentów 

na adres mailowy Zamawiającego. 

Etap II.  Przygotowanie Oferty po aukcji na podstawie ceny będącej wynikiem 

aukcji elektronicznej, zgodnie z informacjami opisanymi niżej w rozdziale 9 

pkt 1-3. 

Baza konkurencyjności umożliwia przesłanie przez jednego Oferenta tylko 

jednej oferty, w związku z tym poprzez Bazę Konkurencyjności na adres 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ każdy z 

Oferentów zobowiązany jest przesłać tylko Ofertę po aukcji (dokument 

zgodny z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji). 
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Etap III. Przygotowanie przez Oferenta, który zostanie wezwany przez 

Zamawiającego do zawarcia umowy (złożenia Kompletnej Oferty), tj. 

jednostronnie podpisanych przez Oferenta dokumentów obejmujących 

umowę wraz z Załącznikami nr 1-7 o treści zgodnej ze Specyfikacją. 

Kompletna Oferta powinna być przesłana Zamawiającemu w terminie i 

sposób opisany niżej w rozdziale 9 pkt 4 – 9. 

 

7. DOKUMENTY W RAMACH OFERTY DO AUKCJI 

 

Warunkiem oceny przesłanej oferty jest złożenie podpisanych zgodnie z 

reprezentacją Oferenta następujących dokumentów: 

1. Pismo przewodnie, w którym Oferent może przedstawić informacje 

uzupełniające ofertę, o ile uzna je za istotne i nie będą one w sprzeczności z 

zapisami Specyfikacji. Oferent może również określić, jaka część oferty stanowi 

tajemnice przedsiębiorstwa. Nie można jednak objąć tajemnicą oferty cenowej, 

ponieważ z uwagi na dofinansowanie przedmiotu zamówienia, ceny uzyskane 

finalnie w postępowaniu przetargowym podlegają publikacji.  

 

2. Formularz ofertowy (oferta do aukcji) wypełniony i podpisany przez Oferenta 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do Specyfikacji. 

 
3. Regulamin aukcji zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji 

 

4. Aktualny1 dokument rejestrowy lub inny właściwy dla Oferenta odpis z rejestru 

sądowego lub administracyjnego pozwalający ustalić osoby umocowane do 

reprezentacji Oferenta, jeżeli nie jest dostępny na stronach: 

https://ems.ms.gov.pl/ lub z https://ceidg.gov.pl/; w odniesieniu do osób, których 

umocowanie nie jest jeszcze ujawnione w rejestrach sądowych lub 

administracyjnych, przedstawić należy obowiązujący, aktualny1 akt powołania lub 

ustanowienia prokury. 

5. Aktualne1 pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli Oferent jest 

reprezentowany przez pełnomocnika; uczestnik konsorcjum przedstawia 

pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi konsorcjum, o którym mowa niżej w 
 

1 Przez słowo „aktualne” w pkt 2 – 4 rozumieć należy dokumenty zgodne z obecnym stanem prawnym, 
wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą ogłoszenia niniejszego przetargu.  
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pkt 8, a jeżeli przy jego udzielaniu lub przy zawarciu umowy konsorcjalnej, był 

reprezentowany przez pełnomocnika, to powinien przedstawić także 

obowiązujące pełnomocnictwo do dokonania tych czynności.  

 

6. Aktualne1 zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające 

odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

7. Referencje poświadczające niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu 

zadań o podobnym charakterze, zakresie i złożoności technicznej. Zamawiający 

wymaga minimum 2, nie więcej jednak niż 5 referencji należytego wykonania 

robót w okresie ostatnich 8 lat, przed dniem ogłoszenia przetargu, 

poświadczających prace o wartości nie mniejszej niż 100 milionów złotych 

netto dla każdej z robót budowlanych (dla każdej z referencji) lub równowartość 

tej kwoty w przypadku kontraktów realizowanych w innej walucie. Należy 

zastosować średni kurs wymiany walut NBP z dnia ogłoszenia przetargu. 

Referencje powinny być wystawione przez inwestora, a w przypadku 

wykonywania robót w charakterze podwykonawcy – przez głównego wykonawcę. 

Przedkładane referencje winny dotyczyć przynajmniej dwóch dziedzin 

budownictwa spośród następujących: inżynieryjnego, specjalistycznego, 

hydrotechnicznego, drogowego, kolejowego, lotniskowego, kubaturowego 

(za wyjątkiem mieszkaniowego).  

Wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia (konsorcjum) mogą 

wymieniony warunek przedstawienia referencji spełnić łącznie.  

Referencje powinny zawierać jako minimum następujące informacje:  

a) miejsce realizacji,  

b) kwotę kontraktu (lub wartość wykonanych prac przez Oferenta),  

c) ogólny zakres i charakterystykę techniczną wykonanych prac, 

d) okres realizacji,  

e) pozytywną opinię klienta dotyczącą wywiązania się Oferenta z warunków 

zawartej umowy,  
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f) dane kontaktowe wystawcy referencji. 

Zamawiający informuje, iż nazwa dokumentu nie jest istotna lecz istotna jest jego 

zawartość. W ocenie Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub 

końcowego prac nie stanowi referencji, chyba, że zawiera wszystkie wymienione 

wyżej elementy od a) do f) .  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, 

dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i 

adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań 

Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a 

podmiotem, który udzielił referencji.  

 

8. Wadium. W celu zabezpieczenia wykonania obowiązku przesłania na adres 

Bazy Konkurencyjności Oferty po aukcji oraz dostarczenia Kompletnej Oferty 

zgodnej z wymogami Specyfikacji przez Oferenta wezwanego do zawarcia 

umowy, każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie 

pieniężnej albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wadium 

wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym 

wymagane jest, aby w treści gwarancji lub opisie przelewu zostało wskazane 

przez Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium. 

Wysokość wadium wynosi: 2.000.000 PLN. 

Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć 

charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na jeden z 

poniższych rachunków PCC Intermodal S.A., na pierwsze żądanie skierowane 

listem poleconym bezpośrednio do gwaranta. Oryginał gwarancji powinien być 

dostarczony Zamawiającemu jako dokument potwierdzający spełnienie 

wymogów formalnych uprawniających do udziału w aukcji. Treść gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być przed jej złożeniem uzgodniona 

mailowo z Zamawiającym. 

Gwarancja wadialna winna obejmować okres od dnia aukcji do końca 

terminu związania ofertą, tj. od dnia 02.04.2026 do 08.07.2026 r. 

Dopuszcza się złożenie wadium w formie gwarancji wadialnej opatrzonej 

podpisem kwalifikowanym, przy czym osoba składająca podpis kwalifikowany 

musi udokumentować swoją zdolność do reprezentowania gwaranta w 
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zakresie w jakim działa (zgodnie z treścią KRS lub przedstawić 

pełnomocnictwo/a podpisane podpisem kwalifikowanym złożonym przez osoby 

wpisane do KRS).  

Kwota wadium w formie pieniężnej powinna być wpłacona najpóźniej w dniu 

wskazanym jako dzień składania ofert do aukcji, a elektroniczny dowód jego 

wniesienia przesłany wraz z tą ofertą lub osobno najpóźniej do dnia 24.03.2026.  

Płatność w walucie PLN powinna być uznana na rachunku PCC Intermodal S.A. 

tj.: BGK Oddział we Wrocławiu nr: 77 1130 1033 0018 8179 3520 0001.  

Dopuszcza się złożenie wadium w walucie EUR w formie ww. gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie pieniężnej na rachunek 

PCC Intermodal S.A. W przypadku wnoszenia wadium w EUR  w formie 

pieniężnej, właściwy numer rachunku PCC Intermodal S.A. w BGK Oddział we 

Wrocławiu to: 50 1130 1033 0018 8179 3520 0002 SWIFT GOSKPLPW . 

Należy zastosować średni kurs wymiany walut NBP z dnia poprzedzającego 

dzień wystawienia gwarancji lub z dnia poprzedzającego dokonanie wpłaty 

wadium na rachunek.  

Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym 

wymagane jest, aby w treści gwarancji lub opisie przelewu zostało wskazane 

przez Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium.  

Wadium zostanie zwrócone Wykonawcy (tj. Oferentowi, z którym zostanie 

zawarta umowa), w terminie 5 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 

gwarancji bankowej należytego wykonania umowy o roboty budowlane. 

Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po 

zawiadomieniu, że ich Oferty definitywnie nie zostały przyjęte, nie później jednak 

niż do 3 dni po upływie terminu związania ofertą. Wniesione wadium nie podlega 

oprocentowaniu.  

Wadium może ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S.A. w następujących 

przypadkach: 

1) Oferent wycofa się z postępowania przetargowego, do którego złożył 

ofertę, po rozpoczęciu aukcji na platformie zakupowej PCC,  
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2) Oferent nie dostarczy Oferty po aukcji w wyznaczonym terminie na adres 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . 

3) Oferent wezwany do podpisania umowy nie dostarczy Zamawiającemu 

Kompletnej Oferty, tj. jednostronnie podpisanej umowy wraz z 

wymaganymi załącznikami lub dostarczy ją niekompletną lub o treści 

niezgodnej ze Specyfikacją i pomimo wezwania do uzupełnienia, Oferent 

nie dokona uzupełnienia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 

krótszym jednak niż 5 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia 

Oferenta, skierowanego w formie elektronicznej na adres e-mailowy 

wskazany przez Oferenta w formularzu ofertowym. 

 

9. Konsorcjum. Zamawiający wyraża zgodę na wspólne ubieganie się Oferentów o 

udzielenie zamówienia tj. konsorcjów. Dokumentami poświadczającymi wspólne 

ubieganie się o zamówienie jest umowa konsorcjum oraz pełnomocnictwo  

udzielone osobie reprezentującej konsorcjum (pełnomocnikowi konsorcjum). 

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy o roboty budowlane, jak 

również wskazania, kto w imieniu konsorcjum dokona wniesienia wadium. W 

przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjów), warunki udziału w postępowaniu mogą oni spełniać łącznie, z tym 

że wymagane dokumenty wymienione wyżej w pkt 4, 5 i 6 muszą zostać złożone 

w odniesieniu do/przez każdego z uczestników konsorcjum.  

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

przedstawienia umowy regulującej w szczególności zasady współpracy między 

członkami Konsorcjum oraz ustanawiającej Lidera Konsorcjum upoważnionego 

do kontaktu z Zamawiającym w zakresie udziału w przetargu i realizacji 

zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjalna w sposób 

wyczerpujący regulowała podział obowiązków pomiędzy członkami Konsorcjum 

w zakresie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotu 

zamówienia, w tym wskazywała Lidera jako członka Konsorcjum 

odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Zamawiającego oraz ustalała zasadę 

solidarnej odpowiedzialności członków Konsorcjum za zobowiązania członków 
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Konsorcjum, wynikające z zawartej umowy o roboty budowlane pomiędzy nimi a 

Zamawiającym, a także aby zmianę treści umowy konsorcjalnej uzależniała od 

zgody Zamawiającego. Niezależnie od treści umowy konsorcjalnej przyjęcie 

Oferty Konsorcjum oznaczać będzie solidarną odpowiedzialność członków 

Konsorcjum, przez co rozumieć należy odpowiedzialność na zasadach 

określonych w art. 366-378 polskiego kodeksu cywilnego. Nadto oświadczenia i 

świadczenia Zamawiającego złożone lub spełnione w stosunku do Lidera 

Konsorcjum skutkować będą wobec pozostałych członków Konsorcjum. Lider 

Konsorcjum, w czasie wykonywania umowy o roboty budowlane, będzie 

nieodwołalnie umocowany do reprezentowania względem Zamawiającego 

pozostałych członków Konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczących umowy 

o roboty budowlane, w tym także do podpisywania aneksów we wszelkich 

sprawach związanych z jej realizacją. Wszelkie oświadczenia lub działania Lidera 

Konsorcjum uznawane będą także za oświadczenia lub działania pozostałych 

członków Konsorcjum.  

 

8. AUKCJA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ PCC 

 

1. Aukcja przetargowa zostanie przeprowadzona przy użyciu platformy 

zakupowej Grupy PCC. 

2. Oferenci, którzy zarejestrują się na platformie zakupowej PCC otrzymają za 

pośrednictwem skrzynki mailowej indywidualny dostęp do platformy. Odbiór 

informacji mailowej z kodem dostępu do platformy należy potwierdzić zwrotnie 

również drogą elektroniczną.  

3. Do aukcji nie będą dopuszczeni Oferenci, którzy nie spełnili warunków 

dopuszczenia Oferenta do aukcji, tj. nie przesłali dokumentów uprawniających 

do udziału w aukcji lub też przesłane dokumenty będą niekompletne lub 

niezgodne z zapisami Specyfikacji lub nie uzupełnili braków w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie.  

4. Zamawiający podkreśla, że przystąpienie do aukcji oznacza, że Oferent 

akceptuje treść dokumentów opublikowanych w wersji ujednoliconej na 

stronach: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz 

https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ (Specyfikacja przedmiotu przetargu, 

umowa o roboty budowlane z załącznikami, w tym pytania i odpowiedzi). 
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Wersja ujednolicona dokumentu, to najbardziej aktualna, opublikowana 

wersja uwzględniająca ewentualne zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez 

Zamawiającego w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów. 

5. Aukcja zostanie poprzedzona zdalnym szkoleniem każdego z Oferentów 

poprzez przedstawiciela Operatora platformy zakupowej, które zostało 

zaplanowane na dzień 02.04.2026 o godzinie 1000.  

6. Operator prowadzący aukcję może w każdym momencie zawiesić aukcję 

powiadamiając jednocześnie Oferentów o terminie jej wznowienia.  

7. Przedstawiona w ofercie do aukcji Cena netto na Formularzu oferty (wg 

Załącznika nr 6 do Specyfikacji) będzie stanowić ofertę wyjściową w chwili 

rozpoczęcia aukcji.  

8. Aukcja dla Zadania rozpocznie się 02.04.2026 roku o godzinie 1200. 

9. Celem aukcji będzie uzyskanie najniższej wartości Ceny netto dla Zadania. 

W trakcie aukcji Oferent będzie tylko operował poziomem zryczałtowanej 

Ceny netto wyliczonej w oparciu o kosztorys ślepy, która w systemie 

aukcyjnym będzie automatycznie odnoszona do cen innych Oferentów. 

Oferent na udostępnionym panelu będzie widział zaoferowany przez siebie 

poziom Ceny netto oraz swoje miejsce w rankingu ofert.  

10. Formularz oferty do aukcji stanowi podstawę tylko do zasilenia platformy 

zakupowej w dane umożlwiające przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 

Oferta do aukcji, skalkulowana w sposób wskazany w niniejszej Specyfikacji, 

będzie wyrażona w PLN i podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta. 

11. Kwota w ofercie do aukcji będzie obowiązywać tylko na potrzeby dokonania 

rankingu ofert złożonych przez Oferentów i posłuży do zasilenia danymi 

systemu aukcyjnego.  

12. W przypadku gdyby w toku aukcji nie dokonano żadnych zmian 

zaoferowanych cen wtedy ceny z oferty do aukcji staną się cenami 

ostatecznymi po aukcji. 

13. Aukcja odbędzie się tylko wtedy, gdy złożone będą minimum dwie oferty. 

Jeżeli w toku postępowania na etapie aukcji dla Zadania będzie tylko jeden 

Oferent, wówczas z uwagi na to, że nie jest możliwe sparametryzowanie 

aukcji dla jednego Oferenta, oferta złożona w formie przewidzianej w 

Załączniku 6 do Specyfikacji wraz z dokumentami do aukcji, będzie uznana 
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jako oferta wiążąca, chyba że jej wartość nie będzie mieścić się w budżecie 

Zamawiającego przeznaczonego na Zadanie. 

14. Zamawiający poinformuje Oferenta o sytuacji, o której mowa w pkt 13 w czasie 

przypadającym na aukcję dla Zadania. W oparciu informację od 

Zamawiającego Oferent powinien przesłać Ofertę po aukcji na realizację tego 

Zadania wg wymagań niniejszej Specyfikacji określonych niżej w rozdziale 9, 

tak jakby została uzyskana w wyniku aukcji. 

15. Cena netto zostanie obliczona przez Oferenta w oparciu o kosztorys ślepy 

(Załącznik nr 3 do umowy) udostępniony Oferentom. Zakres pozycji 

kosztorysowych oraz jednostki i ilości obmiarowe podane w kosztorysie 

ślepym pozostają niezmienne, chyba że w toku pytań i odpowiedzi Oferent 

zgłosi uzasadnioną konieczność zmiany (patrz: tryb pytań i odpowiedzi). W 

Cenie netto winny być zawarte wszystkie koszty związane z realizacją 

Zadania. 

16. W toku aukcji Oferent będzie mógł licytować Cenę netto, rozumianą jako 

całkowity, ryczałtowy poziom wynagrodzenia netto w dół zgodnie z 

warunkami aukcji określonymi w Regulaminie udziału w aukcji wg załącznika 

nr 4 do Specyfikacji.  

17. Uzyskana w toku aukcji najniższa Cena netto, będzie określała miejsce 

w rankingu po aukcji i będzie rozstrzygająca, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych warunków określonych w Specyfikacji.  

18. Szczegółowe informacje dotyczące warunków prowadzenia aukcji 

przedstawiono w załączniku nr 4 do Specyfikacji: „Regulamin udziału w aukcji 

elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej”. 

19. W przypadku gdyby w wyniku aukcji najkorzystniejsza oferta przekraczała 

poziom budżetu przewidzianego na realizację Zadania, wówczas Zamawiający 

pozostawia sobie prawo do następujących działań: 

a) wyznaczyć dodatkowy termin na ponowne przeprowadzenie aukcji 

(dogrywka aukcji); 

b) wezwać Oferentów do złożenia skorygowanych Ofert po aukcji bez trybu 

aukcyjnego; 

c) unieważnić przetarg. 
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20. Jeżeli Cena netto złożona w ofercie do aukcji przez jedynego uczestnika nie 

będzie mieściła się w budżecie przewidzianym przez Zamawiającego dla 

Zadania, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do Oferenta pisemnie, na 

adres mailowy Oferenta o złożenie oferty skorygowanej.  

 

9. OFERTA PO AUKCJI, INFORMACJE ODNOŚNIE UMÓW, WYBÓR 

WYKONAWCY 

 

1. Po zakończeniu aukcji wszyscy Oferenci biorący udział w aukcji, pod rygorem 

utraty wadium, są zobowiązaniu złożyć Ofertę po aukcji w terminie do 

09.04.2026 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod 

adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub w 

późniejszym terminie, o ile zostanie wskazany przez Zamawiającego w toku 

postępowania. 

2. Oferta po aukcji powinna być sporządzona w oparciu o udostępniony 

formularz ofertowy (Załącznik nr 7 do Specyfikacji) w języku polskim i złożona 

w formie pliku pdf opatrzonego podpisem kwalifikowanym tylko na adres 

wskazany wyżej w pkt 1.  

3. Każdy z Oferentów pozostaje związany swoją Ofertą traktowaną w 

postępowaniu aukcyjnym jako końcowa, przez 90 dni od dnia 

wyznaczonego do składania Ofert po aukcji.  

4. Oferent, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, pod 

rygorem utraty wadium, przesłać Kompletną Ofertę tj. jednostronnie 

podpisaną przez osoby uprawnione umowę o roboty budowlane wraz z 

wymaganymi Załącznikami. 

5. Umowa o roboty budowlane będzie zgodna z udostępnionym Oferentom 

ujednoliconym wzorem, uzupełniona przez Oferenta we wskazanych 

wykropkowanych miejscach oraz będzie zawierać załączniki do umowy nr 1 – 

8, tj.: 

Załącznik nr 1: Wykaz przekazanej dokumentacji (o treści określonej przez 

Zamawiającego),  

Załącznik nr 2: Wzory oświadczeń podwykonawcy (o treści określonej 

przez Zamawiającego), 
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Załącznik nr 3: Zestawienie finansowe zbiorcze (przedmiar wypełniony 

przez Wykonawcę zgodnie z wzorem przekazanym w toku 

postępowania przetargowego w pliku o nazwie „PCC TK 

Ropczyce Przedmiar.xls”), 

Załącznik nr 4: Harmonogram nieprzekraczalnych terminów wykonania 

robót (o treści określonej przez Zamawiającego),  

Załącznik nr 5: Specyfikacja przedmiotu przetargu (bez załączników),  

Załącznik nr 6: Zestawienie pytań i odpowiedzi (zadanych i udzielonych w 

ramach przetargu),  

Załącznik nr 7: Warunki dalszego powierzania danych osobowych(o treści 

określonej przez Zamawiającego), 

Załącznik nr 8: Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy 

(dostarczony przez Wykonawcę zgodnie z umową oraz wg 

wytycznych zawartych w Specyfikacji). 

 

6. Wylicytowana ostatecznie przez zwycięskiego Oferenta Cena netto zostanie 

przez tego Oferenta podzielona na poszczególne pozycje jednostkowe ujęte w 

Załączniku nr 3 do umowy – Zestawienie finansowe zbiorcze, które z chwilą 

zawarcia umowy o roboty budowlane staną się wiążące dla stron. Dokonując 

rozbicia Ceny netto (tj. wynagrodzenia łącznego) Oferent zobowiązany jest 

uwzględnić warunki określone wyżej w rozdziale 2 pkt 8 niniejszej 

Specyfikacji. Naruszenie tego obowiązku wiązać się będzie z uruchomieniem 

procedury określonej w rozdziale 2 pkt 9 oraz niżej w pkt 8 – 9.  

7. Przedstawiciele PCC Intermodal S.A. w trybie niejawnym sprawdzą zgodność 

także innych dokumentów złożonych przez Oferenta, o których mowa w pkt 5 

z wymogami Specyfikacji pod kątem formalnym i merytorycznym. 

8. Korespondencja dotycząca wyboru najkorzystniejszej Oferty oraz wezwanie 

do złożenia Kompletnej Oferty i przesłania dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy odbywać się będzie poprzez adresy mailowe Oferenta i 

Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia braków bądź konieczności 

uzupełnienia tych dokumentów Zamawiający wezwie, drogą mailową, do 

uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Na pisemny 
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wniosek Oferenta przesłany na adres mailowy Zamawiającego termin ten 

może zostać wydłużony o kolejne 3 dni robocze. 

9. Jeśli w wyznaczonym czasie Oferent nie przekaże dokumentów niezbędnych 

do podpisania umowy, wówczas Zamawiający ma prawo uznać, że Oferent 

uchyla się od podpisania umowy i tym samym wezwać kolejnego Oferenta z 

listy rankingowej do podpisania umowy (złożenia Kompletnej Oferty).  

10. Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający opublikuje wyniki postępowania w 

Bazie Konkurencyjności oraz na własnej stronie internetowej. 

11. Z uwagi na istotne wymagania względem Wykonawcy określone w 

dokumentacji przetargowej (m.in. w zakresie przedstawienia Szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak również zapewnienia 

odpowiedniego węzła betoniarskiego), Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym pod rygorem zapłaty kary 

umownej w przypadku braku ich terminowej realizacji przez Wykonawcę. 

Zamawiający w przypadku opisanym wyżej może w okresie ważności Oferty, 

wezwać do zawarcia umowy kolejnego Oferenta w rankingu ofert. 

 

10. KRYTERIUM WYBORU  

 

1. Zamawiający informuje, iż kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty a tym 

samym wyboru Wykonawcy robót budowlanych będzie wysokość Ceny netto 

tj. całkowitego wynagrodzenia netto zaoferowanego w sposób ryczałtowy 

finalnie w wyniku aukcji (w Ofercie po aukcji) zgodnie z wytycznymi podanymi 

w niniejszej Specyfikacji.  

2. Zamawiający informuje, iż na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty 

optymalizacje wskazane przez Oferenta nie są uwzględniane w ustalaniu 

ostatecznie zaoferowanej Ceny netto. Ewentualne zgłoszenia optymalizacji 

pozostają do rozważenia i weryfikacji po zawarciu umowy o roboty budowlane, 

a w przypadku ich akceptacji przez Zamawiającego będą podstawą do zmiany 

umowy w drodze aneksu.  

3. Zamawiający podkreśla, że ze złożonej Oferty nie może wynikać, że Oferent 

nie jest w stanie zapewnić dotrzymania terminu oraz wszystkich określonych 

niniejszą Specyfikacją wymagań i parametrów technicznych budowli. Brak 
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możliwości realizacji określonych wymagań lub ich zaoferowanie w sposób 

niezgodny ze Specyfikacją skutkować będzie odrzuceniem Oferty. 

 

11. BUDŻET 

 

1. W przypadku, gdy żadna z Ofert nie zmieści się w kwocie budżetu, 

Zamawiający ma prawo poinformować o tym fakcie Oferentów i poprosić 

wszystkich Oferentów, którzy złożyli Oferty, o wzięcie udziału w dogrywce 

aukcji lub poprosić o złożenie zweryfikowanych Ofert po aukcji, wyznaczając 

termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych.  

2. Termin 5 dni może zostać przez Zamawiającego wydłużony w uzasadnionych 

przypadkach na wniosek Oferenta, o czym zostaną poinformowani także 

pozostali Oferenci. W takim przypadku skorygowana wartość wynagrodzenia 

będzie miała znaczenie rozstrzygające dla ostatecznego rankingu Oferentów 

w przetargu. Wysokość wynagrodzeń może zostać skorygowana wyłącznie w 

dół.  

3. W sytuacji opisanej wyżej Oferent ma również prawo złożyć autopoprawkę 

swojej Oferty (kolejną korektę oferty cenowej w dół). Autopoprawka Oferty 

złożona po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie będzie miała 

wpływu na miejsce Oferty w rankingu. 

  

12. POLISY UBEZPIECZENIOWE 

 

Wykonawca przedstawi w terminie do 21 dni od zawarcia umowy o roboty 

budowlane kopię polisy ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk prac 

budowlano – montażowych (CAR/EAR), a jeśli nie obejmuje ona 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w wymaganym zakresie, to także 

kopię polisy OC, na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 30% 

całkowitego wynagrodzenia netto zaoferowanego przez Wykonawcę. 

Zamawiający wymaga, aby zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela 

wynikający z polis ubezpieczeniowych był nie gorszy niż przedstawiony w § 12 

umowy o roboty budowlane (załącznik nr 8 do Specyfikacji). 

 

13. ZAWARCIE UMOWY, KONIEC ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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1. Okres związania Ofertą wynosi 90 dni od dnia wyznaczonego do składania 

Ofert po aukcji. Zamawiający może poprosić Oferentów o wydłużenie terminu 

związania Ofertą. 

2. Do zawarcia umowy dojdzie poprzez przyjęcie Kompletnej Oferty przez 

Zamawiającego z chwilą przekazania firmie, która została wezwana do 

zawarcia umowy podpisanych drugostronnie przez Zamawiającego 

dokumentów składających się na umowę o roboty budowlane. Umowa może 

zostać podpisana w wersji tradycyjnej, papierowej lub w wersji elektronicznej 

poprzez złożenie certyfikowanego podpisu kwalifikowanego. Zamawiający 

wezwie Oferenta do dostarczenia jednostronnie podpisanych dokumentów 

wraz z umową o roboty budowlane e-mailowo oraz powiadomi o tym osobę 

kontaktową telefonicznie. 

3. Oferent wypełnia tekst umowy oraz Załączników tylko w miejscach do tego 

przewidzianych (wykropkowanych). Nie dopuszcza się przekreślania tekstu 

umowy ani dopisywania treści za wyjątkiem miejsc przewidzianych, pod 

rygorem odmowy zawarcia umowy i zatrzymania wadium, w razie nie 

uwzględnienia wezwania Zamawiającego do dokonania zmian w 

wyznaczonym terminie. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z 

zapytaniem do Zamawiającego, w trybie o którym mowa w niniejszej 

Specyfikacji. 

4. Specyfikacja oraz sporządzone na jej podstawie inne załączniki do umowy 

będą integralną częścią umowy o roboty budowlane. 

 

14. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru i przyjęcia tylko jednej Oferty. 

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych. Oferent 

może złożyć tylko jedną ofertę do aukcji i jedną Ofertę po aukcji. Oferent 

ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem tych ofert oraz 

Kompletnej Oferty lub ich poprawieniem. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz unieważnienia 

przetargu, na każdym etapie postępowania, włączając w to zmiany w treści 

Specyfikacji lub pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia. Dotyczy to także 
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sytuacji, gdzie żadna z Ofert nie jest niższa niż przyjęty przez Zamawiającego 

budżet na Zadanie.  

3. W przypadku zmian w treści Specyfikacji lub zmian w innych dokumentach, o 

których mowa w Specyfikacji, Zamawiający poinformuje o tym fakcie 

wszystkich Oferentów poprzez umieszczenie stosownej informacji w Bazie 

Konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego, uwzględniając 

odpowiednio czas potrzebny Oferentom na dostosowanie się do nowych 

zapisów. 

4. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz 

wewnętrzną procedurę zawierania umów Spółki PCC Intermodal S.A. 

dostępną na stronie internetowej: https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ , 

aktualną na dzień ogłoszenia przetargu. 

5. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego.  

6. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

15. RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest PCC Intermodal SA, ul. Hutnicza 16, 81-

061 Gdynia, 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Budowa kontenerowego 

terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie 

miasta Ropczyce.”, 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Specyfikację oraz podrozdział 
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3.2 Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, dalej 

„Wytyczne”, 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wyznaczonej jako 

dzień przeprowadzenia aukcji, 

5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem określonym w postanowieniach Wytycznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Wytycznych, 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

7) osoba fizyczna posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej 

dotyczą, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej 

dotyczących narusza przepisy RODO, 

8) osobie fizycznej nie przysługuje: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

Zamawiający informuje, iż w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie tzw. 

RODO oraz wytycznymi jednostki współfinansującej projekt, Zamawiający i 

Wykonawca zobligowani są do pisemnego ustalenia warunków dalszego 

powierzania danych osobowych ujawnionych w związku z zawarciem i 
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wykonywaniem umowy o roboty budowlane. Treść tych warunków jest określona w 

Załączniku nr 7 do umowy.  

 

16. INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU PROJEKTU 

 

PCC Intermodal S.A informuje, że Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej, Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny. 

 

17. SPIS ZAŁACZNIKÓW DO SPECYFIKACJI PRZETARGU 

 

1. Pozwolenie na budowę numer  329 / 2023 z dnia 19.07.2023 roku wydane 

przez Starostę Ropczycko Sędziszowskiego posiadające klauzulę ostateczności 

z dnia 10.08.2023 roku. 

2. Pozwolenie na budowę numer 36/23 z dnia 22.08.2023 roku wydane przez 

Wojewodę Podkarpackiego posiadające klauzulę ostateczności z dnia 

13.09.2023 roku.  

3. Zaświadczenie wydane przez Wojewodę Podkarpackiego o nie wniesieniu 

sprzeciwu do robót budowlanych polegających na remoncie odcinka 30 metrów 

toru dojazdowego numer 100 Stacji Ropczyce wraz ze Zgłoszeniem budowy lub 

wykonania innych robót budowlanych (PB-2) z dnia 02.08.2023 roku (data 

wpływu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 04.08.2023 rok).  

4. Regulamin. Warunki udziału w aukcji elektronicznej za pośrednictwem platformy 

zakupowej. 

5. Wykaz dokumentów gromadzonych w celu potwierdzenia spełnienia zasady 

DNSH na etapie realizacji inwestycji. 

6. Formularz oferty do aukcji, 

7. Formularz Oferty po aukcji, 

8. Wzór umowy o roboty budowlane wraz z następującymi Załącznikami: 

nr 1: Wykaz przekazanej dokumentacji,  

nr 2: Wzory oświadczeń podwykonawcy, 

nr 4: Harmonogram nieprzekraczalnych terminów wykonania robót,  

nr 7: Warunki dalszego powierzania danych osobowych. 
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Załącznik nr 8 do Specyfikacji 

 
 

UMOWA  NR  ____________ /2026 
 

O ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
zawarta w _____________________ 2026 roku w Gdyni pomiędzy: 
           

PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061 Gdynia) ul. Hutnicza 16, zarejestrowaną w 
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000297665, kapitał zakładowy: 137.461.279 
wpłacony w całości, NIP 749-196-84-81, reprezentowana przez: 
Adama Adamka – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

reprezentowa-ną/nym przez: 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy (zwaną dalej Umową), Wykonawca zobowiązuje się do 
oddania Zamawiającemu obiektu „TERMINAL” po jego wykonaniu zgodnie z 
dokumentacją sporządzoną przez BILFINGER TEBODIN POLAND Sp. z o.o. i 
przekazaną Wykonawcy, pt.: „Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego 
wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta  Ropczyce.” 

2. Szczegółowy wykaz dokumentacji przekazanej Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1. 
Wykonawca potwierdza, że otrzymał od Zamawiającego dokumentację w wersji 
elektronicznej. W wersji papierowej dokumentacja ta będzie gotowa do odbioru po 
zawarciu umowy w biurze Zamawiającego w Sosnowcu ul. Małachowskiego 1a. W celu 
uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że przedmiotem Umowy nie jest wykonanie 
poszczególnych prac lub zrealizowanie dostaw, ale potwierdzone odbiorem końcowym 
wykonanie terminala kontenerowego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganą starannością z materiałami 
otrzymanymi w trakcie przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, a w szczególności 
ze Specyfikacją przedmiotu przetargu (Załącznik nr 5), Zestawieniem pytań i odpowiedzi 
(Załącznik nr 6), oraz z projektem budowlanym, z projektami technicznymi, z projektami 
wykonawczymi, a także ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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budowlanych (STWiORB), według których będzie realizował w sposób profesjonalny 
przedmiot Umowy, i nie zgłasza do niej żadnych uwag, a w szczególności, co do ich 
kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także z wszelkimi 
ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją inwestycji oraz, że w związku z 
oświadczeniem złożonym w ust. 3, późniejsze uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy do 
dokumentacji wykonawczej, jak też błędy w dokumentacji, o której mowa w ust. 1 - 3, nie 
będą miały wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wysokość wynagrodzenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie powierzy podwykonawcom wykonania całości robót i z 
zastrzeżeniem postanowień § 2, roboty wykonywać będzie własnymi siłami.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz do utrzymania niezbędnego zaplecza. Wykonawca 
zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów oraz uporządkowania placu budowy 
oraz terenów przylegających po wykonaniu przedmiotu Umowy, pod rygorem odmowy 
przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru końcowego.   

7. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy we własnym zakresie 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów 
takich jak np. energia elektryczna oraz woda przemysłowa i pitna. Wykonawca na 
podstawie odrębnych umów zapewni sobie dostęp do mediów i pokryje ich koszty.  

 

§ 2. PODWYKONAWCY 

1. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
własne działania i zaniechania. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego 
podwykonawcy będą realizowali prace w sposób profesjonalny. 

2. Wykonawca oraz Zamawiający stosownie do art. 6471 K.c. ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
oznaczonego podwykonawcę, których szczegółowy przedmiot został określony w 
pisemnym zgłoszeniu dokonanym wobec Zamawiającego przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że Zamawiający 
w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia złożył podwykonawcy i Wykonawcy pisemny 
sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia dalszemu 
podwykonawcy.  

4. Wykonawca potwierdza, iż w relacjach z Zamawiającym przyjmuje na siebie całkowitą 
odpowiedzialność za zobowiązania w stosunku podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, w tym także za te, za które Zamawiający może odpowiadać solidarnie 
z Wykonawcą lub podwykonawcą na podstawie art. 6471 K.c.  

5. W przypadku wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dostawcę 
lub poddostawcę lub przez jakąkolwiek inną osobę trzecią, z pozwem przeciwko 
Zamawiającemu o odszkodowanie za szkody poczynione przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu Umowy lub pozwem o zapłatę wynagrodzenia lub ceny, Wykonawca 
zobowiązuje się do przystąpienia do takiego procesu w charakterze interwenienta 
ubocznego oraz do podejmowania działań zgodnie z ust. 7 – 9. 

6. Zamawiający będzie niezwłocznie zawiadamiał na piśmie Wykonawcę o każdym 
przypadku zgłoszenia do niego na piśmie lub mailowo roszczeń przez podmiot, który 
żąda od Zamawiającego zapłaty za wykonane prace lub dostarczone towary na potrzeby 
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wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, niezależnie od tego, czy podmiot ten 
przedstawia się jako bezpośredni podwykonawca Wykonawcy, czy też jako jeden z 
dalszych podwykonawców Wykonawcy. Obowiązek zawiadomienia dotyczy także innych 
roszczeń zgłaszanych przez takie podmioty, np. tytułem zwrotu dostarczonego towaru.  
Do takiego zawiadomienia Zamawiający załączy oryginał otrzymanego wezwania i 
ewentualnej korespondencji towarzyszącej. Analogicznie w przyszłości będzie 
niezwłocznie przekazywał Wykonawcy ewentualne kolejne dokumenty, jakie w każdej z 
takich spraw będzie otrzymywał bezpośrednio od podmiotu zgłaszającego roszczenia, 
jego pełnomocników lub z sądu.      

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na 
piśmie o swoim stanowisku w sprawie roszczeń zgłoszonych przez podmioty, o których 
mowa w ust. 6.  W przypadku uznania ich zasadności Wykonawca zobowiązuje się do 
podjęcia takich działań, które skutkować będą wygaśnięciem roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego, albo co najmniej ich cofnięciem w stosunku do Zamawiającego.   

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie uznawał zasadności roszczeń podmiotów, o 
których mowa w ust. 6 co do zasady lub co do zgłoszonej wysokości, Wykonawca 
zobowiązuje się do podjęcia takich działań sądowych i pozasądowych, które uchronią 
Zamawiającego od skutków takich roszczeń w całości.  W celu umożliwienia Wykonawcy 
zrealizowania tego zobowiązania, Zamawiający – niezależnie od realizowania swoich 
obowiązków określonych w ust. 6 – udzieli Wykonawcy lub podmiotowi przez niego 
wskazanemu pełnomocnictwa procesowego, do reprezentowania Zamawiającego w 
sporze sądowym.  Koszty obsługi prawnej oraz ewentualne koszty sądowe, ponosić 
będzie w całości Wykonawca.  Jemu też przypadać będzie ewentualny zwrot kosztów od 
drugiej strony procesu. Gdyby jednak zapadł prawomocny wyrok na niekorzyść 
Zamawiającego, to Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania za Zamawiającego w 
takim terminie i w taki sposób, aby uniknąć czynności egzekucyjnych w stosunku do 
Zamawiającego.  

9. Jeżeli Zamawiający pomimo dołożenia należytych starań, a w szczególności określonych 
w ust. 6 i 8, poniesie jakiekolwiek koszty lub wydatki w związku z roszczeniami osób 
trzecich w przypadkach określonych powyżej, a w szczególności z tytułu wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca w terminie 30 dni zwróci je 
Zamawiającemu w pełnej wysokości. 

 

§ 3. TERMINY 

1. Ustala się następujące terminy początku i końca realizacji obiektu: 
a) przekazanie terenu pod plac budowy TERMINALA nastąpi na wniosek Wykonawcy w 

terminie  czternastu dni roboczych od zawarcia Umowy; jeżeli w tym czasie strony 
nie uzgodnią dnia i godziny takiego przekazania, to Zamawiający określi je 
jednostronnie; uzgodnienie przez strony dłuższego terminu lub jego zmiana nie 
wymagają zmiany Umowy; przekazywanie terenów należących do Zakładów 
Magnezytowych oraz do PKP PLK (lub Gminy Ropczyce) następować będzie w 
terminach i w sposób określony w Specyfikacji, 

b) zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi w 
ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

Na potwierdzenie zdarzeń, o których mowa pod lit. a) i b), strony sporządzą odpowiedni 
dwustronnie podpisany protokół. 

2. Terminy pośrednie wykonania poszczególnych zakresów robót wynikać będą ze 
Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego przez 
Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia Umowy. Harmonogram ten powinien być zgodny z Harmonogramem 
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nieprzekraczalnych terminów wykonania robót stanowiącym Załącznik nr 4 oraz z 
treścią Załącznika nr 3. W przypadku, gdy Zamawiający zauważy jakiekolwiek 
niezgodności, w szczególności gdy terminy określone przez Wykonawcę w 
Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym będą dłuższe niż terminy 
podane w Załączniku nr 4, to Zamawiający w terminie dwóch tygodni od otrzymania 
Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wezwie Wykonawcę do 
dokonania korekt wyznaczając termin nie krótszy niż jeden tydzień.  Po bezskutecznym 
upływie 30 dni kalendarzowych lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
dostarczenie prawidłowo sporządzonego Szczegółowego harmonogramu rzeczowo - 
finansowego, Zamawiający będzie mógł od umowy odstąpić bez wyznaczania 
dodatkowego terminu i zażądać zapłaty kary umownej związanej z takim odstąpieniem. 
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do treści przedstawionego przez Wykonawcę 
Szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego uwagi zostaną 
uwzględnione, wtedy odeśle podpisany drugostronnie Szczegółowy harmonogram 
rzeczowo – finansowy, który będzie traktowany jako Załączniku nr 8.    

3. Zmiana każdego terminu określonego w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, do którego Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń w trybie określonym w ust. 2, 
lub który zaakceptował na piśmie jako Załącznik nr 8, wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w odpowiedzi na zgłoszony przed upływem tego terminu 
wniosek Wykonawcy, w którym wyjaśni przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany.  
Terminy określone w Załącznik nr 4 mają pierwszeństwo przed terminami podanymi w 
Załączniku nr 8. Przedłużenie terminów określonych w Załączniku nr 4 wymaga zmiany 
Umowy w trybie § 17 Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminów pośrednich wykonania robót, pod 
rygorem sankcji określonych Umowie. 

5. Wykonawca zapewni dostateczną ilość pracowników i odpowiedniego sprzętu oraz 
zaopatrzenia w materiały do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z terminami 
określonymi w Załączniku nr 4 i w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo - 
finansowym oraz zapewni harmonijną pracę ewentualnych podwykonawców 
realizujących równolegle roboty budowlane. W przypadku zaistnienia opóźnienia lub 
utrudnień względem harmonogramów, o których mowa powyżej, Wykonawca jest 
zobowiązany wdrożyć system pracy wielozmianowej oraz realizować przedmiot Umowy 
w dni wolne od pracy. Nie będzie to miało wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia 
oraz termin zakończenia prac. 

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu 
Umowy. 

7. Terminy wykonywania i zakończenia robót mogą być przedłużone w formie aneksu 
wskutek: 
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej lub podobnego zdarzenia (tj. przypadku, za który 

Wykonawca nie odpowiada ani na zasadzie winy, ani na zasadzie ryzyka), a które 
uniemożliwia należyte wykonywanie Umowy, 

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn nie spowodowanych przez 
Wykonawcę albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek innych 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

8. Nie stanowią podstawy do zmiany terminu wykonywania i zakończenia robót w 
szczególności: 
1) jakiekolwiek zdarzenia lub procesy, których przyczyna wynika z działania lub 

zaniechania Wykonawcy lub osób trzecich, za które ponosi on odpowiedzialność, 
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2) zjawiska i stany pogodowe właściwe porze roku oraz krótkotrwałe (nie przekraczające 
3 dni) anomalie klimatyczne (pogodowe), które są typowe dla danej pory roku i 
miejsca prowadzenia robót, chyba, że: 
a) ich szczególne natężenie lub częstotliwość, ze względu na zasady sztuki 

budowlanej uniemożliwia prowadzenie robót, i  
b) zostały niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu. 

7. W rozumieniu Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku 
maksymalnej staranności stron.  

8. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia 
tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem 
siły wyższej, strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych 
zaległości.  

9. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy w 
takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. Żadna ze stron nie 
będzie uprawniona do żądania od drugiej strony zwrotu poniesionych przez siebie 
kosztów spowodowanych zdarzeniami siły wyższej i ewentualnymi skutkami nadrabiania 
powstałych zaległości. 

10. Czas, o który możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy w trybie określonym w ust. 5, 
i ust. 6 pkt 2 lit. a-b nie może być dłuższy niż okres rzeczywistego trwania przeszkody, z 
uwagi na którą dochodzi do zmiany terminu realizacji Umowy. Jeżeli przeszkoda 
wstrzymuje realizację robót przez okres dłuższy niż 3 miesiące, strony zobowiązane są 
uzgodnić dalsze postępowanie. W braku porozumienia strona, która nie ponosi 
odpowiedzialności za powstanie przeszkody, uprawniona jest do odstąpienia od Umowy, 
dla którego skutków stosować się będą zasady rozliczeń określone w § 15 ust. 6 Umowy. 

11. Strony oświadczają, że ewentualny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusowymi, nie 
wykluczają możliwości jej wykonania w terminach określonych w ust. 1 i 2. W takim 
przypadku, aby ograniczyć możliwość zakażenia lub kwarantanny pracowników i 
podwykonawców, każda ze stron zobowiązuje się: 

a) organizować prace swoich przedstawicieli i pracowników w taki sposób, aby 
ograniczyć styczność poszczególnych osób lub ekip (zmian) do niezbędnego 
minimum; 

b) zapewnić wszystkim osobom kierowanym przez siebie na teren budowy środki 
ochrony indywidualnej wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 4. WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe netto (bez podatku VAT) w wysokości: 

        .…………………………………………………...…   PLN 

(słownie złotych:  …………….... .. .. . .……………..…………….…..... .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . 

. . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . ). 

2. Powyższa kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT, w wysokości 
obowiązującej Wykonawcę w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu wystawienia faktury, 
określony odrębnymi przepisami. Wykonawca doliczy kwotę równą obowiązującemu 
podatkowi do każdej faktury. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 (roboty dodatkowe i zamienne), uzgodnione 
wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy. 
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Ryzyko prawidłowości ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz 
technologii robót należy do Wykonawcy. 

4. Kwota wynagrodzenia obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności 
zasadniczych, pomocniczych i towarzyszących, niezbędnych do kompleksowej i zgodnej 
z regułami sztuki budowlanej realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia 
swoich wierzytelności w stosunku do Zamawiającego na osoby trzecie. 

 

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający będzie płacił na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 zaliczki. 
Zaliczki będą płatne na podstawie faktur proforma wystawianych nie częściej niż raz w 
miesiącu zgodnie z wartościami przyjętymi w Załączniku nr 3. Ostatnia płatność nastąpi 
na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze całości robót przez 
Zamawiającego. Rozliczenie fakturami proforma nie może przekroczyć narastająco 90 % 
wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4. Każda faktura powinna być 
oznaczona symbolem Umowy. Brak tego oznaczenia spowoduje zwrot faktury.  

2. Podstawą do wystawienia faktury proforma będzie protokół stanu zaawansowania prac 
na budowie podpisany przez Kierowników Projektu każdej ze stron oraz przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy. Roboty ujęte w protokole powinny 
obejmować zakres rzeczowy i finansowy prac wykonanych w danym miesiącu 
kalendarzowym do ostatniego dnia każdego miesiąca. Rozliczeniu podlegają wyłącznie 
pozycje zdefiniowane i ujęte w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym 
(przyjętym przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 2 – 3 Umowy) wykonane i odebrane 
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2. Data sprzedaży na fakturze powinna być zgodna z 
miesiącem, w którym zakończono wykonywanie robót ujętych w protokole stanu 
zaawansowania prac na budowie. Oznaczenie daty sprzedaży innej niż okres, który 
obejmuje protokół odbioru spowoduje zwrot faktury. 

3. Faktury proforma będą wystawiane narastająco do osiągnięcia 90% wartości 
wykonanych elementów robót zdefiniowanych i ujętych w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, wykonanych w całości i odebranych, zgodnie z ust. 2. Zamawiający płacić 
będzie faktury proforma w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury 
proforma, w której treści przywołany będzie podpisany przez obie strony Umowy protokół 
stanu zaawansowania prac na budowie, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający zapłaci fakturę końcową (wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego zgodnie z §10 ust. 1 pkt 3), w terminie 30 dni od jej otrzymania, z 
uwzględnieniem postanowienia §11 ust. 4-9 dotyczących kaucji gwarancyjnej.   

5. Każdorazowo Wykonawca, dołączy do faktury (proforma i końcowej) oświadczenia 
podwykonawców (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia 
za realizację prac objętych fakturą Wykonawcy, za zapłatę którego Zamawiający jest 
odpowiedzialny solidarnie, zostały zaspokojone lub zabezpieczone oraz oświadczenie 
podwykonawcy i ewentualnego dalszego podwykonawcy, że w związku z tym nie będzie 
dochodził zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego. Brak oświadczeń podwykonawców 
(dalszych podwykonawców) spowoduje zgodnie z § 6 ust. 3 wstrzymanie płatności 
całości lub części wynagrodzenia objętego fakturą na czas nie dłuższy niż 14 dni od 
przekazania Zamawiającemu brakujących oświadczeń podwykonawców (dalszych 
podwykonawców) lub przekazania skorygowanej faktury nieobejmującej wynagrodzenia 
za prace tych podwykonawców (dalszych podwykonawców), których brak oświadczeń nie 
został uzupełniony. Oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców) powinny 
być zgodne ze wzorami określonymi w Załączniku nr 2, chyba ze strony ustalą na piśmie 
inną ich treść w odniesieniu do wszystkich lub niektórych podwykonawców (dalszych 
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podwykonawców). Taka zmiana nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do Umowy. 
Oświadczenia niezgodne z wzorami określonymi w Załączniku nr 2 lub odbiegające od 
treści uzgodnionej na piśmie przez strony, Zamawiający może uznać za złożone 
nieskutecznie, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.     

6. Wykonawca po otrzymaniu zapłaty wynikającej z faktury proforma wystawi w terminie 7 
dni fakturę zaliczkową na kwotę równą otrzymanej zapłacie. 

7. W razie niezapłacenia faktury w terminie określonym zgodnie z ust. 4 – 5, Wykonawca 
może żądać zapłaty odsetek w ustawowej wysokości. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o 
przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz jest płatnikiem podatku 
VAT i posiada NIP 749-196-84-81.   

 

§ 6. OBOWIĄZKI  I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej w zakresie 
potrzebnym do wykonania przedmiotu Umowy, o którym to obowiązku mowa w § 1 
ust. 2, 

2) wprowadzenie protokolarne Wykonawcy na teren budowy, 

3) dokonywanie odbiorów w terminach i trybie ustalonym w Umowie, 

4) zapłata Wykonawcy zaliczek na poczet wynagrodzenia i wynagrodzenia w terminach 
ustalonych w Umowie za roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w Umowie 
warunków, 

5) zajęcie stanowiska w przedmiocie zawarcia umowy z podwykonawcami (dalszymi 
podwykonawcami) zgodnie z § 2 Umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót, w 
szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania 
utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy. 

3. Zamawiający może kontrolować terminowość rozliczeń Wykonawcy z jego 
podwykonawcami, a w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca postępuje w sposób 
świadczący o tym, że ma on trudności finansowe skutkujące naruszeniem umówionych 
zasad rozliczeń, Zamawiający może wstrzymać wypłatę Wykonawcy do czasu 
wyjaśnienia przez Wykonawcę zaistniałej sytuacji lub w celu zabezpieczenia płatności 
jego podwykonawcom, za które Zamawiający jest odpowiedzialny solidarnie z 
Wykonawcą. 

 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem ustalonym w § 4 do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, w tym w szczególności: Prawa 
Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Energetycznego, Prawa Geodezyjnego i 
Kartograficznego, Prawa o ochronie środowiska i o odpadach, oraz zgodnie ze 
stanowiskiem innych instytucji i urzędów, które jest niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, 

2) wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz instalacyjnych oraz w sposób 
umożliwiający użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z funkcjami dla tego rodzaju 
obiektów, 
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3) zapewnienia stałego nadzoru nad wykonywanymi robotami; na umowny zakres prac 
przewiduje się nie mniej niż 2 osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. 
Zatrudniony przez Wykonawcę Kierownik Budowy lub Kierownik Robót 
Konstrukcyjnych zobowiązani są przebywać na budowie podczas prowadzenia 
budowy w każdym dniu wykonywania Umowy w sposób ciągły do czasu zakończenia 
etapu prac za jaki są odpowiedzialni; w przypadku, gdy ze względu na chorobę, 
urlopy czy inne zdarzenia losowe stała obecność na budowie zatrudnionego przez 
Wykonawcę Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Konstrukcyjnych nie będzie 
możliwa, to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić 
odpowiednie zastępstwo osoby o odpowiednich kwalifikacjach i zgłosić ten fakt 
Zamawiającemu, 

4) koordynacji i dokonywania uzgodnień projektowych w zakresie objętym Umową, 

5) przejęcia terenu pod plac budowy i przygotowania frontu robót łącznie z wykonaniem 
robót pomocniczych, przygotowawczych oraz ogólnych koniecznych dla realizacji 
robót podstawowych, 

6) dysponowania – w okresie od 60 dnia od daty zawarcia Umowy aż do momentu 
protokolarnego potwierdzenia zakończenia prac betoniarskich – nowoczesnym 
węzłem betoniarskim (lub węzłami betoniarskimi) stanowiącym zgodnie z rozdziałem 
4 Części I Specyfikacji, jedyne źródło zaopatrzenia budowy w beton oraz podbudowy,  

7) zapewnienia na czas budowy jednego samochodu terenowego oraz trzech 
kontenerów systemowych na potrzeby Zamawiającego oraz działających na jego 
zlecenie upoważnionych osób (np. koordynatorzy, inspektorzy nadzoru, projektanci); 
czas, standard oraz warunki udostępnienia samochodu i kontenerów opisane są w 
Specyfikacji, 

8) zorganizowania zaplecza budowy wraz z całą niezbędną infrastrukturą, niezbędnymi 
przyłączeniami, działaniami dostosowawczymi, uzgodnieniami drogi dojazdowej i 
zapewnieniem sobie możliwości korzystania z niej przez cały czas trwania budowy w 
sposób nie wpływający na termin realizacji niniejszego zadania,  

9) uzyskania zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy części nieruchomości / 
pasa drogowego dla potrzeb budowy oraz uiszczania opłat z tym związanych, 

10) uzgadniania zmian rozwiązań projektowych; wprowadzenie zmian wymaga uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Biura Projektów; Wykonawca pokrywa 
wszystkie koszty związane z pracami projektowymi oraz nadzorami autorskimi 
dotyczącymi przygotowania dokumentacji projektowej zamiennej dla technologii i 
materiałów innej / innych niż wynikająca /-e z dokumentacji projektowej, 

11) dostarczania Zamawiającemu cotygodniowego raportu zatrudnienia na placu budowy 
oraz prowadzenia ewidencji szkoleń dotyczących zasad obowiązujących na terminalu 
oraz udostępniania ewidencji na wniosek Zamawiającego, 

12) wykonywania wszelkich niezbędnych prób, pomiarów i badań oraz przekazania 
wyników Zamawiającemu, 

13) utrzymywania w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg publicznych i 
chodników przylegających do terenu budowy oraz wykorzystywanych przy 
transporcie materiałów, towarów na potrzeby budowy w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi Umowy; Wykonawca na czas prowadzenia prac budowlanych zapewni 
w związku z tym ciągłą obecność na budowie urządzenia typu mini ładowarka z 
zamontowaną zamiatarką; w związku z tym, że Wykonawca i Zamawiający ponoszą 
współodpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską i innymi 
służbami publicznymi, to w razie nie wykonania powyższego zobowiązania przez 
Wykonawcę, Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a 
kosztami obciążyć Wykonawcę, 
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14) przestrzegania przepisów BHP, w tym szczególnie zapewnienia osobom 
zatrudnionym na placu budowy przez Wykonawcę lub podwykonawców 
odpowiednich, estetycznych ubrań roboczych, a także identyfikatorów i kamizelek z 
logo odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); nie 
spełnienie tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do nakładania kary umownej 
na Wykonawcę w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie 
przestrzegania wymienionych wymagań, 

15) utrzymania porządku na placu budowy oraz w jego okolicy; nie spełnienie tego 
obowiązku upoważnia Zamawiającego do nakładania kary umownej na Wykonawcę 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie przestrzegania 
wymienionych wymagań,  

16) uczestniczenia w Radach Budowy na placu budowy zwoływanych przez Kierownika 
Projektu Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych; za 
każde naruszenie tego obowiązku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1.000,00 zł., 

17) współdziałania przy wykonywaniu robót z ewentualnymi innymi wykonawcami 
zatrudnionymi przez Zamawiającego, a w szczególności z dostawcą suwnic, 

18) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem zasady 
DNSH (niewyrządzanie znaczącej szkody środowisku) w rozumieniu art. 17 
rozporządzenia UE nr 2020/852; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie 
przez siebie lub podmioty za których działania jest odpowiedzialny, przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu 
budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

19) ponoszenia opłat za zużytą energię elektryczną, cieplną, wodę, odprowadzenie 
ścieków, wywóz nieczystości, ochronę, internet, itd., 

20) zapewnienia pełnego nadzoru laboratoryjnego / geotechnicznego podczas 
prowadzenia prac  budowlanych, 

21) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych na 
terenie inwestycji, 

22) zapewnienia udziału w pracach innych specjalistów niż wskazani w pkt 20-21, jeśli 
wystąpi uzasadniona konieczność, 

23) wywiezienia nadmiaru humusu i gruntu z wykopów oraz robót ziemnych i materiałów 
powstałych z rozbiórek (beton, gruz, fundamenty itp.) poza teren budowy oraz 
ewentualnych odpadów niebezpiecznych i zutylizowanie ich lub zagospodarowanie 
na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

24) złożenia w miejscu wskazanym odpowiednio przez Zakłady Magnezytowe w 
Ropczycach lub przez PKP PLK ZLK Rzeszów i przekazania im protokolarnie 
wytworzonych w trakcie prac rozbiórkowych odpadów w postaci szyn, rozjazdów, 
innych akcesoriów kolejowych, podkładów betonowych oraz drewnianych, 

25) we własnym zakresie uzgodnienia drogi dojazdowej na plac budowy umożliwiającej 
dostarczanie zaopatrzenia i zapewnienie sobie możliwość korzystania z tej drogi; 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie czystości na drodze oraz 
powstałe w okresie prowadzenia prac budowlanych uszkodzenia drogi; przebieg i 
czas trwania uzgodnień dróg dojazdowych nie będzie stanowić podstaw do zmian 
terminów przyjętych w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 4 oraz w 
Szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym, 

26) zapewnienia, aby kadra techniczna posługiwała się komunikatywnie językiem polskim 
lub korzystała z tłumacza na język polski zatrudnionego przez Wykonawcę na swój 
koszt; prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym w języku polskim, 

27) usunięcia swoim staraniem - w przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac 
budowlanych na niezidentyfikowane sieci i instalacje (wodne, kanalizacyjne, 
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odwodnienia terenu, melioracji, elektryczne, teletechniczne, technologiczne) - 
zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób 
nie kolidujący z prowadzonymi pracami budowlanymi, ani nie kolidujący z dostawami 
z/do Zakładów Magnezytowych Ropczyce; wykonanie takich prac, o ile nie dotyczą 
instalacji czynnych, których usuniecie wymaga wstrzymania robót, nie będzie 
stanowiło podstawy do wydłużenia terminów umownych, 

28) po zakończeniu całego procesu budowlanego dokonania kompleksowego 
opróżnienia sieci odwodnienia terenu oraz dokona jej czyszczenia, 

29) opracowania w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją    
bezpieczeństwa pożarowego TERMINALA, 

30) przeprowadzenia niezbędnych szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego 
obejmujących swoim zakresem obsługę i eksploatację poszczególnych urządzeń i 
systemów objętych przedmiotem Umowy; Harmonogram i zakres szkoleń podlega 
akceptacji Zamawiającego, 

31) sporządzenia instrukcji eksploatacji i użytkowania wybudowanej infrastruktury, w 
szczególności szyny suwnicowej i infrastruktury kolejowej, 

32) zebranie od dostawców i przekazanie Zamawiającemu (z podziałem na branże) 
dokumentacji dotyczącej sposobu utrzymania i warunków gwarancji urządzeń 
zabudowanych na terminalu, 

33) dokonywania każdorazowo uzgodnień materiałowych z Zamawiającym dla każdego 
wbudowywanego na terminalu elementu, materiału, urządzenia, 

34) zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego jeżeli takowy w związku z zakresem 
prowadzonych prac byłby wymagany, 

35) przeprowadzenia rozruchów technologicznych, 

36) uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z § 8, do 
wykonywania robót dodatkowych i zamiennych.  

3. Ponadto Wykonawca: 
1) oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadać będą aktualne badania 

lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych 
prac; Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie 
bhp, a na żądanie Zamawiającego przedłożyć w ustalonym terminie stosowne 
dokumenty, 

2) zatrudni na budowie odpowiedni, stały nadzór techniczny oraz zatrudni pracowników 
posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania robót 
i prowadzenia bieżących uzgodnień z Kierownikiem Projektu Zamawiającego i 
Inspektorem Nadzoru Zamawiającego, 

3) ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy 
realizacji przedmiotu Umowy, 

4) nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, przestrzegały obowiązku zachowania trzeźwości. Obowiązek 
zachowania trzeźwości wyraża się: zakazem wnoszenia i spożywania alkoholu na placu 
budowy, zakazem stawiania się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości. Wykonawca zapewnia, iż zobowiąże swoich pracowników oraz inne 
osoby, przy pomocy których wykonuje prace będące przedmiotem Umowy do 
przestrzegania obowiązku zachowania trzeźwości na placu budowy oraz gwarantuje 
przestrzeganie przez w/w osoby tego obowiązku. 
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5.  W przypadku stwierdzenia u pracownika i/lub jakiejkolwiek innej osoby, przy pomocy 
której Wykonawca wykonuje prace będące przedmiotem Umowy stanu po spożyciu 
alkoholu lub stanu nietrzeźwości, osoba ta, w zależności od okoliczności, w których 
zostanie stwierdzony ten stan, może zostać nie wpuszczona na plac budowy lub zostać z 
tego placu usunięta. Trzykrotne uchybienie obowiązkowi zachowania trzeźwości może 
być podstawą odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, 
bez obowiązku wyznaczania terminu do zaniechania naruszeń, o którym mowa w § 15 
ust. 2 lit. c Umowy.  

6. Zapis ust. 5 powyżej ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdyby którykolwiek z 
pracowników lub innych osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje prace będące 
przedmiotem Umowy, zażywał inne niż alkohol środki odurzające lub dopuścił się albo 
usiłował dopuścić się kradzieży mienia Zamawiającego lub dostawcy suwnic. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się do udziału w eksploatacji wstępnej terminala oraz bieżącego 
usuwania wad i usterek wykrytych w tym czasie. Na czas trwania eksploatacji wstępnej 
Wykonawca zapewni udział wykwalifikowanego personelu technicznego, który będzie 
aktywnie uczestniczył we wstępnej eksploatacji terminala i będzie odpowiedzialny za 
niezwłoczne usuwanie wad i usterek wykrytych w tym okresie. Wykonawca zobowiązuje 
się niezwłocznie informować Zamawiającego o wykryciu jakichkolwiek wad i usterek, a 
następnie na bieżąco informować o przebiegu ich usuwania. Czas trwania eksploatacji 
wstępnej terminala ustala się na nie dłużej niż 45 dni od dnia wydania decyzji 
administracyjnej pozwalającej na użytkowanie terminala. Przedstawiciele Zamawiającego  
również będą informować przedstawicieli Wykonawcy o wykrytych wadach i usterkach, w 
celu niezwłocznej naprawy. 

 

§ 8. ROBOTY  DODATKOWE  I  ZAMIENNE 

1. Przez roboty dodatkowe strony rozumieją takie roboty, które Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie wynikają z 
dokumentacji projektowej ani zasad i reguł sztuki budowlanej. Przez roboty zamienne 
strony rozumieją takie roboty, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w celu 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zamiast robót wyłączonych, których 
wykonanie okazało się ze względów technologicznych lub ekonomicznych zbędne. 
Wykonawca nie może odmówić przyjęcia do wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych zleconych przez Zamawiającego.  

2. Konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i wyceną opartą o ceny (wynagrodzenie) 
jednostkowe przyjęte w Zestawieniu finansowym zbiorczym w Załączniku nr 3 
(kosztorys-przedmiar), a jeżeli nie będą tam występowały to w drugiej kolejności wg 
KNR i aktualnej bazy cenowej przy uwzględnieniu następujących współczynników: 
R(robocizna) = cena podawana przez Sekocenbud publikowana za kwartał 
poprzedzający termin realizacji określonych prac, Kp (koszty pośrednie) = 65% liczone 
tylko od R (robocizny), Kz (koszty zakupu) = 3% liczone tylko od M(cen materiałów) oraz 
Z(zysku) = 7%, liczonego tylko od R(robocizny), Kp(kosztów pośrednich) i S(sprzętu). Tak 
samo zgodnie z tymi zasadami zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia podlegająca 
pomniejszeniu w związku z wyłączeniem niektórych czynności z zakresu robót lub z 
zastosowaniem za zgodą Zamawiającego innej niż wynikająca z dokumentacji 
projektowej technologii wykonania robót (optymalizacja). Po podpisaniu protokołu 
konieczności przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego oraz Kierownika Budowy, strony zgodnie 
z § 17 zawrą aneks do Umowy.  

3. Realizacja robót dodatkowych lub zamiennych, których wartość (po odjęciu 
wynagrodzenia za roboty wyłączone) nie przekracza jednorazowo 1 % (jeden procent) 
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wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 1, powinna nastąpić bez wstrzymywania 
prac, wyłącznie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu konieczności przez 
osoby wskazane w ust. 2 i przekazania zmian w dokumentacji projektowej. Odpowiedni 
aneks do Umowy potwierdzający zmianę wynagrodzenia wynikającą z robót 
dodatkowych lub zamiennych, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać niezwłocznie 
uzgodniony przez strony. 

4.  W przypadku, gdy wartość robót dodatkowych lub zamiennych, których wartość (po 
odjęciu wynagrodzenia za roboty wyłączone) przekroczyła lub miałaby przekroczyć 
jednorazowo 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 1 lub gdy pomimo nie 
przekroczenia tej wartości przedstawiciele stron nie podpiszą zgodnego protokołu 
konieczności, to wykonywanie robót dodatkowych lub zamiennych powinno być zgodnie 
z § 17 poprzedzone obustronnie podpisanym aneksem do Umowy. W przypadku braku 
porozumienia Stron co do treści aneksu, po upływie dwóch tygodni od sporządzenia 
przez Zamawiającego protokołu konieczności albo trzech tygodni od przekazania zmian 
w dokumentacji projektowej nie potwierdzonej protokołem konieczności, Zamawiający 
może zamówić wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych u osoby trzeciej.  
Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z taką osobą przy realizacji robót.  

5.  W szczególności za roboty dodatkowe będą uważane prace związane z usunięciem nie 
opisanych w dokumentacji kolizji istniejących instalacji z nowo budowanymi obiektami i 
instalacjami. Wykonawca swoim staraniem usunie lub przebuduje instalacje i sieci 
stanowiące kolizje zgodnie z regułami sztuki budowlanej, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 27.  

6. W razie, gdyby z powodu błędów lub zaniechań Wykonawcy powstała konieczność 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, roboty takie zostaną wykonane przez 
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. W razie bezskutecznego wezwania 
Wykonawcy do wykonania takich robót, zostaną one wykonane przez Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy. 

9. Podjęcie ostatecznej decyzji o dopuszczeniu rozwiązania zamiennego należy do 
wyłącznych kompetencji Zamawiającego po zapoznaniu się z projektem zamiennym oraz 
opinią Biura Projektowego i Inspektora Nadzoru. Rozwiązanie zamienne przedstawione 
przez Wykonawcę ma posiadać identyczne lub wyższe parametry niż rozwiązanie 
projektowe.   

10. Jeżeli przyjęcie rozwiązania zamiennego wiązać się będzie ze zmniejszeniem kosztów 
(materiałowych i/lub robocizny), to strony w treści aneksu do Umowy uzgodnią proporcje 
w jakiej podzielą się korzyściami wynikającymi z przyjętej optymalizacji.  

 

§ 9. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

1. Jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o konieczności wstrzymania robót, 
Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robót i do odpowiedniego zabezpieczenia 
robót na czas przerwy. 

2. Jeżeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniknie: 
a) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez Wykonawcę przy zastosowaniu stawek, o których mowa w § 8 ust. 2. 

b) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty 
zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca, 

c) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności – uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia robót 
poniesie Zamawiający w 50 %, zaś w pozostałej części Wykonawca. 
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3. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa w ust.1 lub 
niezabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do 
dziennika budowy, Zamawiający może wykonać te roboty we własnym zakresie lub zlecić 
innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. 

4. Jeżeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy trwać będzie dłużej niż 3 miesiące, to 
Wykonawca, o ile nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności powodujące przerwę, 
będzie mógł odstąpić od Umowy z zachowaniem odpowiednich postanowień § 15. 

 

§ 10. ODBIORY 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów: 
1)  odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie do 3 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę – wpisem do dziennika budowy dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 

2) odbiorów zakończonych elementów lub etapów robót, określonych w zdefiniowanych 
przez Wykonawcę pozycjach Szczegółowego harmonogramu rzeczowo–finansowego 
– w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru – protokołem podpisanym 
przez Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego oraz 
Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy oraz Kierownika Budowy, stanowiącym 
podstawę do miesięcznego fakturowania; , 

3) odbioru końcowego przedmiotu Umowy po zakończeniu robót stanowiących 
przedmiot Umowy – w terminie 21 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru i dokonaniu o tym wpisu w dzienniku budowy – protokołem 
odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez Kierownika Projektu i Inspektora 
Nadzoru ze strony Zamawiającego oraz Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy 
oraz Kierownika Budowy,  

4) odbioru pogwarancyjnego – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru przez Zamawiającego, przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w § 
13 ust. 1 Umowy. 

3. O gotowości do dokonania odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz 
proponowanym ich czasie i miejscu, Wykonawca zawiadamia Kierownika Projektu 
Zamawiającego.  O gotowości do dokonania odbioru, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz 
proponowanym jego czasie i miejscu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.  Strony 
powinny współdziałać przy uzgadnianiu dogodnych dla obu stron terminów odbiorów. 

4. W przypadku nie dojścia do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, odbiory te uważa się za dokonane na podstawie 
jednostronnie podpisanego przez Wykonawcę protokołu zawierającego wyjaśnienie 
okoliczności nieobecności przedstawicieli Zamawiającego pomimo dokonania 
odpowiedniego jego zawiadomienia. 

5. W przypadku nie dojścia do odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, odbiór ten uważa się za dokonany na podstawie jednostronnie 
podpisanego przez Zamawiającego protokołu zawierającego wyjaśnienie okoliczności 
nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, pomimo dokonania odpowiedniego jego 
zawiadomienia. 

 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Na zabezpieczenie należytego wykonywania Umowy, w tym przystąpienia przez 
Wykonawcę do wykonywania robót budowlanych oraz należytego wywiązania się z 
obowiązków określonych w § 3 ust. 2 i § 7 ust. 1 pkt 6 Umowy, Wykonawca w terminie 
trzech tygodni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu gwarancję bankową 
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(ubezpieczeniową) należytego wykonywania Umowy na sumę równą 3 % wynagrodzenia 
netto (tj. bez podatku VAT) ustalonego w § 4 ust. 1. Gwarancja ta powinna być 
nieodwołalna, bezwarunkowa, wystawiona w PLN i płatna na rachunek bankowy 
Zamawiającego na pierwsze żądanie skierowane bezpośrednio do gwaranta. Czas na 
jaki gwarancja powinna być wystawiona nie powinien być krótszy niż czas wykonywania 
robót określony w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym. W miejsce 
gwarancji udzielonej na czas krótszy niż czas wykonywania robót, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać gwarancję nową lub o przedłużonym czasie obowiązywania. 
Jeżeli taka gwarancja nie zostanie przekazana Zamawiającemu na dwa tygodnie przed 
wygaśnięciem dotychczasowej, to będzie on uprawniony do wykorzystania gwarancji 
dotychczasowej, a uzyskaną sumę zarachować na poczet kaucji gwarancyjnej i rozliczyć 
się z niej na zasadach przewidzianych w ust. 5-8.  

2. Jeżeli Zamawiający wykona prawa beneficjenta z gwarancji, o której mowa w ust.1 w 
części przewyższającej 15% maksymalnej sumy, na którą została wystawiona, wtedy 
Wykonawca w terminie dwóch miesięcy od dnia wezwania przez Zamawiającego 
zobowiązany będzie do przedstawienia analogicznej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej uzupełniającej sumę zabezpieczenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca opóźniać się będzie z przekazaniem gwarancji, o której 
mowa w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony także do wstrzymania się z 
zapłatą zaliczki na wynagrodzenie lub pomniejszenia jej wysokości o kwotę równą 
wysokości sumy, jaka powinna zabezpieczać należyte wykonanie umowy. 

4. Jako zabezpieczenie dobrego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zatrzyma 
tytułem kaucji gwarancyjnej z faktury końcowej kwotę stanowiącą 10 % wynagrodzenia 
netto (tj. bez podatku VAT) ustalonego w § 4 ust. 1. 

5. Suma kaucji gwarancyjnej zostanie z zastrzeżeniem ust. 3 zwrócona Wykonawcy: 
a) w 50% w terminie 3 (trzech) miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru 

końcowego całości inwestycji przez Zamawiającego i usunięcia wad ujawnionych w 
tym protokole, 

b) w 50% w terminie 1 (jednego) miesiąca, licząc od daty zakończenia odbioru 
pogwarancyjnego. 

6.  Zwolnienie kaucji następuje na pisemny wniosek Wykonawcy. Zatrzymane kwoty 
zostaną zwrócone w terminach, o których mowa w ust. 2, nie wcześniej jednak niż w 
terminie 30 dni od daty dostarczenia wniosku Wykonawcy. 

7. Strony dopuszczają możliwość niezatrzymania kaucji określonej w ust. 4 albo 
wcześniejszego zwrotu kaucji, niż jest to określone w ust. 5 lit. a) i b), o ile Wykonawca 
dostarczy zaakceptowaną przez Zamawiającego płatną na pierwsze żądanie, 
nieodwołalną, bezwarunkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę kaucji 
lub jej części pozostałej do zwrotu, ważną 30 dni dłużej niż termin określony w ust. 3 lit. 
a) i/lub b). 

8. Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczeń należytego wykonania Umowy 
wszelkie należności przysługujące mu od Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 
Umowy, w tym kary umowne. 

9.  Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1, 2 i 7  
powinna być przed wystawieniem i przekazaniem jej oryginału uzgodniona z 
Zamawiającym. 
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§ 12. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane już polisy na wszystkie 
podane poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia  
inwestycji), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia, 

3) obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymagane przepisami 
prawa. 

2. Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego, 
podwykonawców oraz wszystkich innych osób zaangażowane w realizację inwestycji, w 
zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (Car/Ear), roboty budowlane/ montażowe, 
dostawy oraz wszelkie inne prace związane z realizacją Umowy od wszelkich 
szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy do 
pełnego kosztu odtworzenia, na sumę nie niższą niż 30 % (trzydzieści procent) 
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,.  

3. Ubezpieczenie Car/Ear będzie obowiązywało w okresie od rozpoczęcia robót na placu 
budowy, nie później jednak niż od 21 dnia od podpisania Umowy, do czasu podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie 
dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie 
szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu 
ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności 
konserwacyjnych (klauzula 004 – 24 miesięcy). Dodatkowo ubezpieczenie będzie 
obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi 
powstałymi w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub 
przekazania do Eksploatacji (klauzula 201). 

4. Umowa ubezpieczenia Car/Ear będzie dodatkowo gwarantować ochronę 
ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, z limitem nie 
mniejszym niż 2% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

b) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 
inwestycji; minimalny okres trwania  klauzuli to 90 dni, 

c) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 
budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem nie mniejszym niż 5% 
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

d) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania limitu 
oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem nie mniejszym niż 5% 
wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

e) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne oraz rażącego niedbalstwa, z limitem 
3.000.000 PLN, 

f) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem nie mniejszym 
niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,  

g) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem nie mniejszym niż 500 000 
zł. 

5.  Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk Car /Ear nie mogą 
być wyższe niż 30 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% wysokości szkody, 
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nie więcej jednak niż 30 000 zł w stosunku do klauzuli 201 (pkt 2 in fine) oraz klauzuli 
szkód w częściach wadliwych (pkt 3 lit.d). 

6. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia Car / Ear, o ile nie są 
sprzeczne z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i 
charakteru prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być 
zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie 
zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest standardowo możliwe do 
uzyskania na rynku. 

7. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres realizacji Umowy 
oraz czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 
użytkowania mienia (wraz z OC za produkt) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, 
które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy (trigger loss occurence) 
i będzie  obejmowała ochroną i będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na 
rzecz Zamawiającego oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 
(Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną 
deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 
30 % (trzydzieści procent) wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1 
Umowy w zakresie zgodnym ze wszystkimi poniższymi klauzulami: 

a) zakres polisy będzie obejmował odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone 
przez podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz przez wszystkie osoby z 
których pomocą Ubezpieczeni wykonują Umowę, 

c) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 
następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy, 

d) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w trakcie i po, a także szkody powstałe po przekazaniu 
Zamawiającemu przedmiotu Umowy i rozpoczęciu użytkowania wynikłe z wadliwego 
jego wykonania, 

e) brak udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych, w 
odniesieniu do szkód rzeczowych nie więcej niż 30.000 zł.  

8. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania których zobowiązany jest na mocy 
niniejszej umowy Wykonawca, powinny spełniać następujące wymagania: 

a)   początek odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu 
ubezpieczenia, 

b)   Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i podwykonawcy   będą zwolnieni 
z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych ubezpieczyciela, 

c)   w przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji Umowy, koszt wszystkich 
koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu 
ubezpieczenia ponosi Wykonawca, 

d)   Wykonawca doręczy Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie umów 
ubezpieczenia na warunkach opisanych powyżej wraz z dowodami opłacenia 
składki ubezpieczeniowej nie później niż 21 dni od daty zawarcia Umowy (w 
kolejnych latach w przypadku przedkładania polis rocznych - nie później niż 7 dni 
przed datą utraty ważności dotychczasowej polisy).  

e)   Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji dokumentacji polisowej. W przypadku, 
w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów kontraktowych Zamawiający 
wyznacza dodatkowy 14 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 
dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji 
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 
zawartych w Umowie, Zamawiający przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 
polis, które nie spełniają wymogów kontraktowych na koszt Wykonawcy. Oznacza to 
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przejęcie procesu przygotowania i wdrożenia  polis ubezpieczenia wymaganych 
Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia 
płatności wobec Ubezpieczyciela za przejęte polisy, w tym poprzez potrącenie z 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

f)    Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody 
opłacenia składki ubezpieczeniowej za poszczególne okresy ubezpieczenia bez 
dodatkowego wezwania (w terminie 7 dni po zawarciu umowy ubezpieczenia). W 
przypadku wygaśnięcia lub zmiany umowy ubezpieczenia, nowa lub zmieniona 
umowa musi zapewniać ochronę ubezpieczeniową zgodnie z warunkami niniejszej 
umowy. W okresie obowiązywania Umowy (również w odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi za wady), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o 
przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy 
ubezpieczenia. 

9. Na okoliczność zawarcia i wykonywania którejkolwiek z umów ubezpieczenia, do 
posiadania których zobowiązany jest na mocy niniejszej umowy Wykonawca, strony 
ustalają, że: 

a) Wykonawca zapewnia, że jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy ubezpieczą 
w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz 
wykonywane przez nich w ramach Umowy prace, jeżeli nie jest to objęte 
ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiającego; 

b) o ile w konkretnym wypadku nie uzgodniono inaczej, Wykonawca będzie dochodził 
roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją Umowy, bezpośrednio od 
ubezpieczyciela; 

c) w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy 
zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację Umowy (m.in. Zamawiający, 
Wykonawca i podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu 
uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie; 

d) niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym 
do otrzymania odszkodowania będzie strona Umowy, która ponosi ryzyko 
uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą, z zastrzeżeniem postanowień 
poniższych lit. e - ; 

e) odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę 
lub jego podwykonawcę, może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków 
szkody i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający ma prawo 
zażądać od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i 
sposobu wykorzystania kwot odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań 
wypłaconych Wykonawcy w celu usunięcia lub minimalizacji następstw zdarzenia 
ubezpieczeniowego; 

f) jeżeli, niezależnie od przyczyny, Wykonawca nie usunie szkody, w tym nie usunie 
szkody właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania z 
ubezpieczenia przechodzi na Zamawiającego. Jeżeli odszkodowanie, jego część lub 
zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostały już Wykonawcy wypłacone, 
obowiązany jest on zwrócić otrzymane kwoty Zamawiającemu, który może ich 
dochodzić od Wykonawcy bezpośrednio lub przez potrącenie z należnego 
wynagrodzenia. Niniejsze postanowienia nie dotyczą ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej; 

g) kwoty udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej roszczeniami 
ubezpieczeniowymi oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem (w 
tym z przyczyn polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z 
umów ubezpieczenia) obciążają strony zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności i 
obowiązków określonych w Umowie; 



     

strona 18 z 25 
 

h) obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu 
obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku 
interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z 
postanowień Umowy. 

 

§ 13. GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wykonane roboty, użyte materiały, zainstalowane 
przez niego urządzenia i sprzęt będą dobrej jakości, tj. jakości odpowiedniej do celu w 
jakim ma być użytkowany TERMINAL i zapewniającej trwałość inwestycji będącej 
przedmiotem Umowy. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z kartą / 
wnioskiem materiałowym przekazał dokument poświadczający, że zastosowane wyroby 
budowlane posiadają stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, znak CE lub 
inne dokumenty dopuszczające te materiały do obrotu na rynek krajowy i Unii 
Europejskiej. 

2. Gwarancja dobrej jakości na wykonane roboty i użyte materiały obejmuje okres 60 
miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy, a gdyby odbiór ten przewidywał 
usunięcie wad, od daty ich usunięcia. 

3. Termin gwarancji dobrej jakości udzielonej na urządzenia i sprzęt obejmuje okres na jaki 
gwarancji udzielił ich dostawca lub producent – nie krótszy jednak niż 36 miesięcy od 
daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

4. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem obowiązku Wykonawcy usunięcia 
stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich 
wad w okresie gwarancji, Zamawiający może z tytułu udzielonej gwarancji jakości: 
a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 

dni kalendarzowych, 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej    

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, po bezskutecznym upływie terminu, o 
którym mowa w punkcie a), 

c) usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym 
terminie. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

6. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu 
oględzin mających na celu wyjaśnienie okoliczności powstania wady i sposobów jej 
usunięcia. Z przeprowadzonych oględzin powinien zostać sporządzony odpowiedni 
protokół. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych 
przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający może wykonywać ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

8. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej (dodatkowo 
zawiadomienie może nastąpić także pocztą elektroniczną lub telefonicznie) wyznaczając 
mu jednocześnie termin do usunięcia wady. 

9. Fakt sunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji 
powinien zostać potwierdzony przez Zamawiającego w pisemnym protokole 
przedstawionym mu przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od usunięcia wad. 
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§ 14. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,15 % (piętnastu 

setnych procenta) wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
tego opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia,  

b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonywania Umowy w stosunku do terminów 
pośrednich wynikających z Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego – Załącznik nr 8 (z zastrzeżeniem ust. 3 niżej), w wysokości 0,3 % 
(trzech dziesiątych procenta) wynagrodzenia netto, należnego za realizację tej 
pozycji , której opóźnienie dotyczy, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakości, o których mowa w § 13 ust. 2-3, w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) 
wartości wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu usunięcia wady, nie więcej jednak niż 
10% tego wynagrodzenia, 

d) w razie odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 15 % (piętnastu procent) 
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

e) w razie stwierdzenia na placu budowy faktu wykonywania robót budowlanych pod 
własną firmą (uwidocznioną na ubraniach roboczych lub w dokumentach/protokołach 
związanych z wykonywaniem Umowy z udziałem Zamawiającego) przez podmioty, 
wobec których Zamawiający zgłosił sprzeciw zgodnie z § 2 ust. 2 – w wysokości 500 
złotych za każdy stwierdzony taki przypadek, 

f)  w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 14-16.  

2.  W razie odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający – przysługuje mu kara umowna w wysokości 15 % 
(piętnastu procent) wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy.  

3. Strony ustalają, że w przypadku, gdy pomimo przekroczenia terminów określonych w 
Szczegółowym harmonogramie Rzeczowo-Finansowym – Załącznik nr 8, nie zostanie 
przekroczony termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b, kary umowne ustalone w ust. 1 
lit. b uważać się będzie za niezastrzeżone, a ewentualne kwoty pobrane z tytułu tych 
kar, zostaną niezwłocznie zwrócone.  

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody. 

 

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez 
wyznaczania dodatkowego terminu jeżeli: 

a) Wykonawca przed upływem 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy nie 
dostarczy Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego lub przed 
upływem terminu wyznaczonego zgodnie z § 3 ust. 2 nie usunie wskazanych w nim 
niezgodności, 

b) Wykonawca w terminie 60 dni od zawarcia Umowy nie wskaże węzła betoniarskiego, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, 

c) stwierdzono trzykrotne uchybienie obowiązkowi zachowania trzeźwości przez 
pracowników lub osoby, za pomocą których Wykonawca realizuje prace przy 
wykonywaniu przedmiotu Umowy (§ 7 ust. 5) lub trzykrotnie stwierdzono 
wykonywanie prac przez ww. osoby pozostające pod działaniem innych niż alkohol 
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środków odurzających albo dopuszczenia się przez nie lub usiłowania kradzieży, o 
których mowa w § 7 ust. 6. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
także wtedy, gdy:   
a) Wykonawca - bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczął robót i nie podjął ich 

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego z zagrożeniem odstąpienia od 
Umowy, przez okres 10 dni roboczych od daty doręczenia tego dodatkowego 
wezwania, 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 10 dni roboczych 
od daty doręczenia tego dodatkowego wezwania z zagrożeniem odstąpienia od 
Umowy, chyba że przerwa w realizacji robót wynika z siły wyższej lub warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót lub z innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca zawiadomił pisemne 
Zamawiającego, 

c) węzeł betoniarski, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 nie będzie lub przestanie spełniać 
wymagania określone w rozdziale 4 Części I Specyfikacji lub w razie stwierdzenia, że 
roboty prowadzone są niezgodnie dokumentacją projektową lub przepisami 
technicznymi lub też gdy Wykonawca wykonuje nienależycie swoje inne zobowiązania 
umowne, i pomimo pisemnego wezwania z zagrożeniem odstąpienia od Umowy, w 
terminie 14 dni od daty jego otrzymania, nie zaprzestaje powyższych działań oraz nie 
doprowadzi wykonanych już prac do zgodności z Umową, dokumentacją projektową i 
przepisami technicznymi; za prowadzenie robót niezgodnie z Umową rozumieć tu 
należy także zwłokę w prowadzeniu robót o więcej niż trzy tygodnie, w stosunku do 
terminów określonych w harmonogramie ustalonym w Załączniku nr 4. 

3. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od 
Umowy w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, a w szczególności 
jego tytułu XV Księgi Trzeciej, z tym, że w przypadku, którym mowa w art. 644 Kodeksu 
cywilnego Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy za zapłatą odstępnego w 
wysokości 3% (trzech procent) wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Do 
zobowiązań powstałych przed rozwiązaniem Umowy znajdują zastosowanie 
postanowienia ust. 6.  

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w Umowie, co 
uniemożliwia lub bardzo utrudnia Wykonawcy przystąpienie do wykonania, 
kontynuowanie lub zakończenie robót, i pomimo pisemnego wezwania, w terminie 14 dni 
od daty jego otrzymania, nie zaprzestał powyższych działań oraz nie doprowadził do 
zgodności swoich zachowań z Umową. 

5. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy z przyczyn 
leżących po drugiej stronie lub z powodu siły wyższej realizacja Umowy została 
wstrzymana na okres powyżej 3 miesięcy.   

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 
podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od Umowy (za wyjątkiem wskazanego w 
ust. 1 lit. c) nie może być dokonane po ustaniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie.  
Odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 1 lit. a-b oraz ust. 2 lit. a, może być dokonane 
nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy 
na podstawie innych postanowień Umowy, może być dokonane nie później niż w terminie 
określonym w § 3 ust. 1 lit. b.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, skutki odstąpienia nie 
odnoszą się do świadczeń już wykonanych. W szczególności Wykonawca zachowuje 
prawo do wynagrodzenia za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia oraz ewentualnej 
przewidzianej w Umowie kary umownej albo odstępnego. Zamawiający zachowuje 
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natomiast swoje uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty oraz 
przekazane urządzenia i sprzęt, a także inne uprawnienia, w tym z tytułu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i kar umownych. 

8. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienia swoich roszczeń, 
zgodnych z warunkami Umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy, a jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności (w szczególności z powodu siły wyższej zgodnie z ust. 4), koszty 
zabezpieczenia przerwanych robót strony poniosą po połowie. 

 

§ 16. PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Każda ze stron pisemnie w terminie jednego tygodnia od zawarcia Umowy zawiadomi 
drugą stronę o wyznaczonym przez siebie na czas realizacji Umowy Kierowniku Projektu, 
który będzie jej przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania w zakresie 
wskazanym w ust. 2. Dodatkowo Wykonawca w tym samym terminie wskaże zgodnie z 
ust. 5 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy. 

2. Kierownik Projektu uprawniony jest do: 
a) nadzorowania realizacji robót co do zakresu i terminowości ich realizacji, 
b) uczestniczenia w odbiorach, próbach i testach wykonywanych w toku realizacji robót, 
c) brania udziału w Radach Budowy odbywanych w związku z realizacją robót, a 

Kierownik Projektu wyznaczony przez Zamawiającego jest także wyłącznie 
uprawniony do ich zwoływania,  

d)  podpisywania protokołów konieczności, 
e) osobistego prowadzenia całości korespondencji i komunikacji dotyczącej przedmiotu 

Umowy odpowiednio w imieniu Wykonawcy albo Zamawiającego. 

3. Zamawiający w czasie wykonywania Umowy może wyznaczyć Inwestora Zastępczego. 
W takim przypadku Kierownik Projektu reprezentujący Zamawiającego wykonywać 
będzie swe czynności przy współudziale Inwestora Zastępczego, któremu przysługują 
uprawnienia określone w ust. 2 oraz inne uprawnienia przekazane Inwestorowi 
Zastępczemu przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający lub Inwestor Zastępczy powoła Inspektorów Nadzoru, którzy będą 
wykonywać swe obowiązki zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest bez osobnego wynagrodzenia do wyznaczenia Kierownika 
Budowy, na którym ciążyć będą wszystkie obowiązki przewidziane dla Kierownika 
Budowy w przepisach prawa budowlanego, w szczególności zobowiązany on będzie do 
sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 

6. Za jednomiesięcznym uprzedzeniem na piśmie Zamawiający może zwolnić Wykonawcę 
z obowiązku zatrudniania Kierownika Budowy. W takim przypadku obowiązek 
wyznaczenia Kierownika Budowy obciążać będzie Zamawiającego. 

7. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w pełnomocnictwie do określonej czynności, 
żadna z osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie będzie miała żadnych 
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uprawnień do zmiany warunków Umowy lub do zwolnienia strony z jakiegokolwiek 
zobowiązania. 

8. Wykazy osób powoływanych i odwoływanych z funkcji określonych w niniejszym 
paragrafie, strony będą przekazywać sobie niezwłocznie na piśmie. 

9. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą Umową lub z nią związane winny być 
sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i mogą być doręczone stronie, do 
której są adresowane na nazwisko Kierownika Projektu. Zawiadomienia skierowane do 
Zamawiającego dokonywane będą na adres: 
PCC Intermodal S.A. Biuro Sosnowiec ul. Małachowskiego 1a, 41-200 Sosnowiec , 
a zawiadomienia skierowane do Wykonawcy dokonywane będą na adres:   

............................................................................................................................................. 

Dodatkowo, w miarę możliwości strony powinny jednocześnie z pisemną formą 
korespondencji przekazywać sobie nawzajem jej treść na następujące adresy e-mailowe: 
Zamawiającego: bartosz.paca@pcc.eu , biuro.sosnowiec@pcc.eu  

 Wykonawcy: .................................................... 

 Zawiadomienia podpisane podpisem kwalifikowanym i przesłane na wskazane wyżej 
adresy e-mail, nie wymagają dodatkowego wysłania w formie papierowej.   

10. O zmianie swego adresu strona winna zawiadomić drugą stronę na piśmie, w trybie 
określonym w ust. 9. W przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, 
zawiadomienie skierowane na adres określony w ust. 9 jest skuteczne. 

11. W sytuacji zaistnienia opóźnienia względem harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 
4 oraz Szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego, wynoszącego powyżej 
30 dni kalendarzowych (z wyłączeniem siły wyższej), jak również w przypadku gdy 
komunikacja między Kierownikiem Budowy zatrudnionym przez Wykonawcę lub jego 
Kierownikiem Projektu, a Zamawiającym jest prowadzona nie konstruktywnie w zakresie 
rozwiązywania przez niego zaistniałych problemów, w tym w szczególności w związku z 
kwestionowaniem warunków wynikających z Umowy, Zamawiający może wystąpić do 
Wykonawcy z wnioskiem o zmianę tego Kierownika Budowy lub Kierownika Projektu, 
zawierającym uzasadnienie takiej zmiany oraz oczekiwany jej termin. 

12. Zmiana, o której mowa w ustępie 11 zostanie dokonana przez Wykonawcę w terminie 
czterech tygodni od dostarczenia stosownego wniosku Zamawiającego, chyba że wykaże 
bezzasadność twierdzeń zawartych we wniosku Zamawiającego. 

 
§ 17. ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie strony 
aneksów do Umowy.  

2. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy: 

1) w zakresie nieistotnych postanowień Umowy, w szczególności niedotyczących 
przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminów wykonania;  

2) w przypadku, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego – w szczególności w zakresie 
postanowień skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia lub skróceniem 
terminów wykonywania przedmiotu Umowy albo postanowień dotyczących 
rozszerzenia zakresu lub zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy bez 
dodatkowego wynagrodzenia; 

3) w zakresie zmiany terminu końcowego lub terminów pośrednich realizacji przedmiotu 
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w przypadku: 

a) wskazanym w § 3 ust. 7, 
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b) wystąpienia opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne uprawnione 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień mających bezpośredni wpływ 
na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, 

c) wniesienia odwołania od wyżej wymienionych decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez 
osobę trzecią; 

4) w zakresie rozszerzenia przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe lub zamienne i 
adekwatnej zmiany terminów wykonywania Umowy, jeżeli niezbędność zmiany jest 
uzasadniona okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy 
zawieraniu umowy, a wzrost wynagrodzenia nie przekroczy 15% wynagrodzenia 
ustalonego pierwotnie w § 4.1, a gdyby zlecenie wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych innemu wykonawcy miało spowodować istotną niedogodność i znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, także w przypadku, gdy wzrost 
wynagrodzenia nie przekroczy 50% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 4.1. 

3. W żadnym przypadku zmiana Umowy nie może prowadzić do zmiany jej charakteru. W 
szczególności zmiana Umowy nie może: wprowadzać lub usuwać warunków, które mogły 
mieć wpływ na uczestnictwo lub treść ofert innych podmiotów, które mogły być 
zainteresowane w wykonaniu przedmiotu Umowy; naruszać równowagę ekonomiczną 
stron Umowy na korzyść Wykonawcy; w sposób znaczny rozszerzać albo zmniejszać 
zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy w stosunku do postanowień ust. 2 
pkt 4 wyżej. 

4. Zmiana postanowień Umowy nie powinna być dalej idąca niż to wprost wynika z 
przyczyny powodującej konieczność jej zmiany. Strona żądająca zmiany Umowy 
zobowiązana jest przedstawić wyjaśnienia świadczące, że wnioskowany zakres zmian 
Umowy jest adekwatny do przyczyny uzasadniającej taką zmianę. 

 

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść Umowy stanowi tajemnicę handlową i nie może być ujawniana bez pisemnej zgody 
drugiej strony za wyjątkiem informacji przekazywanych: 

a) instytucjom udzielającym wsparcia i kontrolującym wydatkowanie środków 
pochodzących z funduszy europejskich lub innych środków publicznych. 

b) bankom i ubezpieczycielom angażowanym przez stronę w związku z wykonywaniem 
Umowy, 

c) właściwym organom administracji i sądom, 

d) podwykonawcom Wykonawcy lub innym wykonawcom zatrudnionym przez 
Zamawiającego, tylko w zakresie niezbędnym do kontraktowania z nimi. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), z uwzględnieniem 
wymagań stawianych przez instytucje, o których mowa w 1 lit. a. Szczegółowe warunki 
dotyczące wykonywania takich obowiązków oraz wzór klauzuli informacyjnej określone są 
w Załączniku nr 7. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą 
ze stron jako administratora danych osobowych w zakresie:  

a) udostępnionych im przez drugą stronę danych osób reprezentujących każdą ze stron w 
celu zawarcia Umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania Umowy, 
której jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy;  
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b) udostępnionych im przez drugą stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia 
stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest 
zapewnienie prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy i jej rozliczenia, a 
jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, 
których dane dotyczą.  

4. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Umowy, ma prawo 
do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że administrator naruszył 
przepisy o ochronie danych osobowych.  

5. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji 
Umowy, w tym także w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości 
przedmiotu Umowy, oraz zakończenia rozliczania Umowy z podmiotami wskazanymi w 
ust. 1 lit. a-b, nie dłużej jednak niż poprzez okres przechowywania dokumentacji dla celów 
archiwalnych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający 
dopuszczenie danej osoby do realizacji Umowy.  

7. Wskutek przetwarzania u żadnej ze stron nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany (bez udziału człowieka).  

8. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji Umowy, 
zostanie zrealizowany obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i art. 14 RODO. 
Względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te strona 
bezpośrednio pozyskała) obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie 
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 
dysponuje już tymi informacjami. Względem osób fizycznych, których dane  strona 
pozyskała pośrednio, obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje 
już tymi informacjami lub ma zastosowanie co najmniej jedno z innych włączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

9. W sprawach nie uregulowanych Umową, obowiązywać będą postanowienia Kodeksu 
Cywilnego, przepisy Prawa Budowlanego i inne przepisy prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

10. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia 
spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla podmiotów z siedzibą w Gdańsku.            

11. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

 Załącznik nr 1:  Wykaz przekazanej dokumentacji (o treści określonej przez 
Zamawiającego),  

 Załącznik nr 2:  Wzory oświadczeń podwykonawcy (o treści określonej przez 
Zamawiającego) 

 Załącznik nr 3:  Zestawienie finansowe zbiorcze (tabela podziału wynagrodzenia 
ryczałtowego wypełniona przez Wykonawcę jako Oferenta zgodnie 
z wzorem przekazanym w toku postępowania przetargowego w 
pliku o nazwie „PCC TK Ropczyce Przedmiar.xls”), 

 Załącznik nr 4: Harmonogram nieprzekraczalnych terminów wykonania robót 
(o treści określonej przez Zamawiającego), 

 Załącznik nr 5: wydruk Specyfikacji przedmiotu przetargu (bez załączników),  
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 Załącznik nr 6: wydruk Zestawienia pytań i odpowiedzi (zadanych i udzielonych w 
ramach przetargu), 

 Załącznik nr 7: Warunki dalszego powierzania danych osobowych – RODO (o 
treści określonej przez Zamawiającego),  

 Załącznik nr 8: Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy (sporządzony 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego na 
podstawie § 3 ust. 2 Umowy). 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron Umowy. 

 
Poniższy podpis pod dokumentem za WYKONAWCĘ oznacza, że 
będzie on związany jego treścią jako ofertą, która nie może być cofnięta 
ani zmieniona. Oferta ta przestanie wiązać, jeżeli najpóźniej w 90-tym dniu 
od dnia wyznaczonego do składania Ofert po aukcji, Wykonawca nie 
otrzyma jednego egzemplarza dwustronnie podpisanej umowy lub 
wcześniej, jeżeli otrzyma od Zamawiającego pisemne zawiadomienie o 
zwolnieniu z oferty. 

 
 
 
 
 …………………………………………………………………….. 
                                              data i podpis 

 
 

 

 

        Poniższy podpis pod dokumentem za ZAMAWIAJĄCEGO oznacza przyjęcie Oferty. 

 

                                                    
______________________________________________ 

                                                                                                     data i podpis 
 

  
 

 



 
Załącznik 5 do Specyfikacji.  

Wykaz dokumentów gromadzonych w celu potwierdzenia spełnienia zasady 
DNSH na etapie realizacji inwestycji. 

 

Cel 
środowiskowy 

Dowody potwierdzające zgodność z danym celem środowiskowym na etapie 
realizacji inwestycji oraz podmiot odpowiedzialny za dokument. 

 

Łagodzenie 
zmian klimatu  

 
 Protokoły zaawansowania prac na budowie – Wykonawca, Zamawiający, 

Inspektor; 
 Dziennik budowy – Uczestnicy procesu budowy, zgodnie z ustawą prawo 

budowlane; 
 Karty / wnioski materiałowe wraz z dokumentami poświadczającymi, że 

zastosowane wyroby budowlane zostały dopuszczone na rynek krajowy i Unii 
Europejskiej (przykładowe dokumenty: karty charakterystyki produktu, atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, znak CE) – Wykonawca (zatwierdza Inspektor 
i Zamawiający) 

 Dokumentacja powykonawcza – Wykonawca; 
 Protokół odbioru końcowego prac budowlanych Wykonawca, Inspektor i 

Zamawiający; 
 Raporty Inspektora Nadzoru Budowlanego „Sprawozdanie z wykonanych 

czynności” zawierające również informacje z zakresu ochrony środowiska  - 
Inspektor Nadzoru; 

 Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (pozwolenie na użytkowanie) – 
Organy administracji publicznej; 
 

Adaptacja do 
zmian klimatu  

 
 Protokoły zaawansowania prac na budowie – Wykonawca, Zamawiający, 

Inspektor; 
 Dziennik budowy – Uczestnicy procesu budowy, zgodnie z ustawą prawo 

budowlane; 
 Karty / wnioski materiałowe wraz z dokumentami poświadczającymi, że 

zastosowane wyroby budowlane zostały dopuszczone na rynek krajowy i Unii 
Europejskiej (przykładowe dokumenty: karty charakterystyki produktu, atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, znak CE) – Wykonawca (zatwierdza Inspektor 
i Zamawiający) 

 Dokumentacja powykonawcza – Wykonawca; 
 Protokół odbioru końcowego prac budowlanych Wykonawca, Inspektor i 

Zamawiający; 
 Raporty Inspektora Nadzoru Budowlanego „Sprawozdanie z wykonanych 

czynności” zawierające również informacje z zakresu ochrony środowiska  - 
Inspektor Nadzoru; 

 Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (pozwolenie na użytkowanie) – 
Organy administracji publicznej; 

 

Odpowiednie 
użytkowanie i 
ochrona 
zasobów 

 
 Protokoły zaawansowania prac na budowie – Wykonawca, Zamawiający, 

Inspektor; 
 Dziennik budowy – Uczestnicy procesu budowy, zgodnie z ustawą prawo 

budowlane; 



wodnych i 
morskich  

 Karty / wnioski materiałowe wraz z dokumentami poświadczającymi, że 
zastosowane wyroby budowlane zostały dopuszczone na rynek krajowy i Unii 
Europejskiej (przykładowe dokumenty: karty charakterystyki produktu, atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, znak CE) – Wykonawca (zatwierdza Inspektor 
i Zamawiający) 

 Dokumentacja powykonawcza – Wykonawca; 
 Protokół odbioru końcowego prac budowlanych Wykonawca, Inspektor i 

Zamawiający; 
 Raporty Inspektora Nadzoru Budowlanego „Sprawozdanie z wykonanych 

czynności” zawierające również informacje z zakresu ochrony środowiska  - 
Inspektor Nadzoru; 

 Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (pozwolenie na użytkowanie) – 
Organy administracji publicznej; 

 

Gospodarka o 
obiegu 
zamkniętym, w 
tym 
zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów i 
recykling  

 
 Protokoły zaawansowania prac na budowie – Wykonawca, Zamawiający, 

Inspektor; 
 Dziennik budowy – Uczestnicy procesu budowy, zgodnie z ustawą prawo 

budowlane; 
 Karty / wnioski materiałowe wraz z dokumentami poświadczającymi, że 

zastosowane wyroby budowlane zostały dopuszczone na rynek krajowy i Unii 
Europejskiej (przykładowe dokumenty: karty charakterystyki produktu, atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, znak CE) – Wykonawca (zatwierdza Inspektor 
i Zamawiający) 

 Dokument potwierdzający prawidłową gospodarkę odpadami (karty przekazania 
odpadów, wpisy do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami; 

 Dokumentacja powykonawcza – Wykonawca; 
 Protokół odbioru końcowego prac budowlanych Wykonawca, Inspektor i 

Zamawiający; 
 Raporty Inspektora Nadzoru Budowlanego „Sprawozdanie z wykonanych 

czynności” zawierające również informacje z zakresu ochrony środowiska  - 
Inspektor Nadzoru; 

 Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (pozwolenie na użytkowanie) – 
Organy administracji publicznej; 
 

 

Zapobieganie i 
kontrola 
zanieczyszczeń 
powietrza, 
wody lub ziemi  

 
 

 Protokoły zaawansowania prac na budowie – Wykonawca, Zamawiający, 
Inspektor; 

 Dziennik budowy – Uczestnicy procesu budowy, zgodnie z ustawą prawo 
budowlane; 

 Karty / wnioski materiałowe wraz z dokumentami poświadczającymi, że 
zastosowane wyroby budowlane zostały dopuszczone na rynek krajowy i Unii 
Europejskiej (przykładowe dokumenty: karty charakterystyki produktu, atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, znak CE) – Wykonawca (zatwierdza Inspektor 
i Zamawiający) 

 Dokument potwierdzający prawidłową gospodarkę odpadami (karty przekazania 
odpadów, wpisy do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami; 

 Dokumentacja powykonawcza – Wykonawca; 
 Protokół odbioru końcowego prac budowlanych Wykonawca, Inspektor i 

Zamawiający; 
 Raporty Inspektora Nadzoru Budowlanego „Sprawozdanie z wykonanych 

czynności” zawierające również informacje z zakresu ochrony środowiska  - 
Inspektor Nadzoru; 



 Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (pozwolenie na użytkowanie) – 
Organy administracji publicznej; 

 

Ochrona i 
odbudowa 
bioróżnorodnoś
ci i 
ekosystemów 

 
 Protokoły zaawansowania prac na budowie – Wykonawca, Zamawiający, 

Inspektor; 
 Dziennik budowy – Uczestnicy procesu budowy, zgodnie z ustawą prawo 

budowlane; 
 Karty / wnioski materiałowe wraz z dokumentami poświadczającymi, że 

zastosowane wyroby budowlane zostały dopuszczone na rynek krajowy i Unii 
Europejskiej (przykładowe dokumenty: karty charakterystyki produktu, atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, znak CE) – Wykonawca (zatwierdza Inspektor 
i Zamawiający) 

 Dokumentacja powykonawcza – Wykonawca; 
 Protokół odbioru końcowego prac budowlanych Wykonawca, Inspektor i 

Zamawiający; 
 Raporty Inspektora Nadzoru Budowlanego „Sprawozdanie z wykonanych 

czynności” zawierające również informacje z zakresu ochrony środowiska  - 
Inspektor Nadzoru; 

 Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (pozwolenie na użytkowanie) – 
Organy administracji publicznej; 
 

 
 


