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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU PRZETARGU

,Budowa kontenerowego terminala przetadunkowego
wraz z obiektami towarzyszacymi

na terenie Miasta Ropczyce.”

W/w Zadanie uzyskatlo dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej, Priorytet
FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, Dziatanie FENX.05.06 Transport

intermodalny.
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PCC Intermodal S.A. (Zamawiajgcy) zaprasza do ztozenia oferty na realizacje prac
budowlanych wraz ze ztozeniem w imieniu Zamawiajgcego wniosku i uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie, w ramach realizacji nastepujgcego Zadania:

,Budowa kontenerowego terminala przetadunkowego

wraz z obiektami towarzyszacymi na terenie miasta Ropczyce.”

zgodnie z Projektami Budowlanymi, Projektami Technicznymi, Projektami
Wykonawczymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) przygotowanymi przez firme Bilfinger Tebodin Poland

Sp. z o.0.

Przewidywany termin zakonczenia wszystkich prac budowlanych oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nastapi najpozniej do 24 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

W konsekwencji zmian wyniklych z rundy pytan i odpowiedzi Zamawiajgcy
udostepnia niniejszy ujednolicony tekst Specyfikacji Przedmiotu Przetargu wraz z
ujednoliconym wzorem umowy oraz innych dokumentéw, ktore jesli je
zaktualizowano to zostaty opatrzone dopiskiem ,ujednolicony” w nazwie.
Zamawiajgcy dodat rowniez pliki stanowigce uzupetnienie dokumentacji (ij.
skorygowane lub dodatkowe rysunki, specyfikacje, wytyczne, etc.) do pobrania pod
linkiem przekazanym Oferentom, ktérzy wystgpili o udostepnienie dokumentacii
przetargowej w trybie przewidzianym w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu. Niektére
z wprowadzonych zmian wynikty z autokorekty drobnych btedéw lub dodania
dodatkowych informacji badz wskazéwek przez Zamawiajgcego. W ocenie
Zamawiajgcego zadna =z autokorekt nie wptywa istotnie na postepowanie

przetargowe. Wszystkie zmiany wyrdzniono granatowym kolorem czcionki.

Giéwny Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

45213322-6 Roboty budowlane w zakresie terminali kolejowych;
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45234116-2 Budowa torow;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
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ZAKRES PRAC
Zakres prac Wykonawcy obejmowac bedzie w szczegolnosci:

DLA BUDOWY TERMINALA
1. zdjecie humusu na petng gtebokos¢ wraz z zagospodarowaniem lub utylizacjg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
2. oczyszczenie terenu z karpin i krzewdw na petng gtebokos$é wraz z utylizacjg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
. wykopy oraz nasypy w ramach makroniwelacji terenu,
. podbudowy,

. hawierzchnia ptyty ciezkiej terminala,

o o0~ W

. nawierzchnia placu skladowania pustych konteneréw w petnym zakresie

przewidzianym dokumentacjg projektowa,

7. nawierzchnia strefy wjazdowej,

8. nawierzchnie parkingowe,

9. nawierzchnie pomocnicze,

10. humusowanie oraz urzgdzenie zieleni,

11. budynek socjalno — biurowy B01,

12. hala napraw taboru B02,

13. budynek techniczny B03,

14. budynek zbiornika i pompowni ppoz. B04,

15. wiata numer 1 oraz numer 6,

16. wiaty smietnikowe,

17. fundamenty suwnicy wraz szyng suwnicowg oraz komorg zasilania suwnicy i
drabinkg kablowa,

18. tory kolejowe,

19. sie¢ drenarska wraz ze statym obnizeniem poziomu wody,

20. sieci i instalacje sanitarne tj. WOD-KAN oraz HVAC (w tym dolne Zzrédto
ciepta, gaz, sprezone powietrze) w pelinym zakresie przewidzianym
dokumentacjg projektowa,

21. sieci i instalacje energetyczne, elektryczne oraz teletechniczne w tym panele

PV oraz gruntowe pompy ciepfa,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

usuwanie kolizji i przebudowa sieci oraz instalacji telekomunikacyjnych
nalezgcych do PKP PLK ZLK Rzeszéw oraz PKP TELKOL,

usuniecie kolizji oraz przebudowa linii napowietrznej SN nalezgcej do
SUDZUCKER,

budowa przytgczy wody, Sciekow, odwodnienia terenu, zasilania SN w
uzgodnieniu z gestorami sieci,

sieci i instalacje hydrotechniczne,

bramownice, stupy oswietleniowe, instalacja CCTV,

budowa przejazdu drogowo — kolejowego wraz z niezbednymi instalacjami
znajdujgcego sie pomiedzy dziatkami Zamawiajgcego a Zaktadami
Magnezytowymi Ropczyce — ZMR,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego terminala oraz przejazdu
drogowo — kolejowego oraz urzgdzen komunikacji,

opracowanie oraz uzgodnienie metryki przejazdowej dla nowo
wybudowanego przejazdu drogowo — kolejowego,

opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz
elektronicznej,

opracowanie Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z schematami
ewakuacyjnymi wraz z uzgodnieniem jej z Zamawiajgcym oraz
rozmieszczeniem ich na obiektach,

uzyskanie wymaganych dopuszczen, certyfikatow, itd. niezbednych do
dopuszczenia ujetej w projekcie infrastruktury kolejowej do eksploatacji, w
tym zapewnienie, o ile jest wymagane, certyfikacje kazdego podsystemu
zgodnie z  zapisami odpowiednich ~ Technicznych Specyfikacji
Interoperacyjnosci i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/57/WE, z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci
systemu kolei we Wspdlnocie,

opracowanie czesci technicznej oraz rysunkowej Regulaminu pracy bocznicy
wraz z uzgodnieniem go z Zamawiajgcym, ZM Ropczyce oraz PKP PLK ZLK
Rzeszow,

wykonanie dokumentacji, w tym dokumentacji rysunkowej pozwalajgcej na

uzyskanie swiadectwa bezpieczenstwa bocznicy kolejowej Terminala oraz

Wersja ujednolicona — kwiecien 2026 Strona 7 z 68



aktualizacji swiadectwa bezpieczenstwa ZM Ropczyce S.A. dla Obiektu
wydawanego przez Prezesa Urzedy Transportu Kolejowego,

35. uzyskanie dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie obiektu (w
szczegolnosci zezwoleh wynikajacych z ustawy o transporcie kolejowym),

36. przeprowadzenie niezbednych i wymaganych prawem rozruchéw
technologicznych, pomiaréw i uruchomien,

37. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

38. wykonanie wszelkich innych czynnosci okreslonych w Specyfikacji i umowie,
a takze w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i Projektach
Wykonawczych wraz ze STWiIORB,

39. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich zobowigzan, ktére
sg natozone na Zamawiajgcego w uzgodnieniach, zgodach, decyzjach, lub
zostang okreslone w toku realizacji prowadzenia prac przez poszczegolne
organy administracji publicznej, jednostki samorzgdu terytorialnego,
gestoréw i zarzadcéw sieci, zarzgdcow infrastruktury, w tym szeroko pojetg
grupe PKP, ZM Ropczyce S.A. oraz inne podmioty, ktérych udziat jest
wymagany w procesie realizacji Zadania.

40. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udostepnienia Dostawcy
suwnic RMG terenu opisanego w rozdziale 12: ,Dostawa, Prace
Przygotowawcze montaz i uruchomienie suwnic bramowych RMG” Czesci |
Specyfikacji.

41. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia stalego nadzoru

archeologicznego opisanego w rozdziale 3 Czesci | Specyfikaciji.

DLA BUDOWY | PRZEBUDOWY UKLADU TOROWEGO ZM ROPCZYCE
42. demontaz istniejgcych torow 100, 101, 107 wraz z podbudowami i
rozjazdami,
43. budowa i przebudowa uktadu torowego wraz z drenazem oraz zbiornikiem
rozsgczajgco-odparowujgcym,
44. budowa bramownicy do monitoringu,
45. budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej,

46. budowa infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej,

Wersja ujednolicona — kwiecien 2026 Strona 8 z 68



47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

uzyskanie wymaganych dopuszczen, certyfikatow, itd. niezbednych do
dopuszczenia ujetej w projekcie infrastruktury kolejowej do eksploatacji, w
tym zapewnienie, o ile jest wymagane, certyfikacje kazdego podsystemu
zgodnie z  zapisami  odpowiednich  Technicznych  Specyfikacji
Interoperacyjnosci i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/57/WE, z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci
systemu kolei we Wspdlnocie,

opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz
elektronicznej,

aktualizacja Regulaminu pracy bocznicy ZM Ropczyce wraz z uzgodnieniem
go z Zamawiajgcym, ZM Ropczyce oraz PKP PLK ZLK Rzeszéw,
przeprowadzenie niezbednych i wymaganych prawem rozruchow
technologicznych, pomiaréw i uruchomien,

uzyskanie niezbednych odbioréw ze strony ZM Ropczyce,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie wszelkich innych czynnosci okreslonych w Specyfikacji i umowie,
a takze w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i Projektach
Wykonawczych wraz ze STWIORB,

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich zobowigzan, ktére
ewentualnie zostang natozone na Zamawiajgcego w toku realizacji
prowadzenia prac w zakresie budowy i przebudowy uktadu torowego ZMR
przez poszczegdlne organy administracji publicznej, jednostki samorzgdu
terytorialnego, gestoréw i zarzadcédw sieci, zarzgdcow infrastruktury, w tym
szeroko pojetg grupe PKP, ZM Ropczyce S.A. oraz inne podmioty, ktérych

udziat jest wymagany w procesie realizacji Zadania.

DLA REMONTU ODCINKA 30 METROW TORU DOJAZDOWEGO NUMER 100

55.

56.

57.

przeprowadzenie uzgodnien, zatozehn oraz opracowanie wszelkich
niezbednych regulaminéw dotyczacych prowadzonych prac,

demontaz odcinka 30 metrow toru dojazdowego numer 100 Stacji Ropczyce
wraz z podbudowami,

budowa odcinka 30 metréw toru dojazdowego numer 100 Stacji Ropczyce,
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58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

przeprowadzenie niezbednych i wymaganych prawem rozruchow
technologicznych, pomiaréw i uruchomien,

opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz
elektronicznej,

zapewnienie nadzoru Zarzadcy Infrastruktury (PKP PLK ZLK Rzeszow ) w
toku prac,

uzyskanie niezbednych odbiorow ze strony PKP PLK ZLK Rzeszoéw,
wykonanie wszelkich innych czynnosci okreslonych w Specyfikacji i umowie,
a takze w Projektach Wykonawczych oraz STWiORB

uzyskanie wymaganych dopuszczen, -certyfikatow, itd. niezbednych do
dopuszczenia ujetej w projekcie infrastruktury kolejowej do eksploatacji, w
tym zapewnienie, o ile jest wymagane, certyfikacje kazdego podsystemu
zgodnie z  zapisami  odpowiednich  Technicznych  Specyfikacji
Interoperacyjnosci i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/57/WE, z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci
systemu kolei we Wspodlnocie — o ile w przypadku remontu bedg wymagane.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich zobowigzan, ktére
sg natozone na Zamawiajgcego w uzgodnieniach, zgodach, decyzjach, lub
zostang okreslone w toku realizacji prowadzenia prac przez poszczegolne
organy administracji publicznej, jednostki samorzadu terytorialnego,
gestorow i zarzadcow sieci, zarzgdcédw infrastruktury, w tym szeroko pojetg
grupe PKP, ZM Ropczyce S.A. oraz inne podmioty, ktérych udziat jest

wymagany w procesie realizacji Zadania.

Zamawiajacy posiada i udostepnia Oferentom nastepujgce dokumenty wydane

przez:

1. Staroste Ropczycko Sedziszowskiego pozwolenie na budowe numer 329 /

2.

2023 z dnia 19.07.2023 roku posiadajgce klauzule ostatecznosci z dnia

10.08.2023 roku, stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji,

Wojewode Podkarpackiego pozwolenie na budowe numer 36/23 z dnia

22.08.2023 roku posiadajgce klauzule ostatecznosci z dnia 13.09.2023 roku,

stanowigce zatacznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji,
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3. Wojewode Podkarpackiego zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do
robét budowlanych polegajgcych na remoncie odcinka 30 metréw toru
dojazdowego numer 100 Stacji Ropczyce wraz ze Zgtoszeniem budowy lub
wykonania innych robét budowlanych (PB-2) z dnia 02.08.2023 roku (data
wptywu do Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego 04.08.2023 rok),

stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej Specyfikaciji.

Podmioty zainteresowane przetargiem powinny zwrociC sie z wnioskiem o

udostepnienie dokumentacji projektowej na adres przetargi.ropczyce@pcc.eu nie

pozniej niz na dzien przed uptywem terminu zadawania pytan do przetargu.
Dokumenty projektowe, o ktorych mowa w Zatgczniku nr 1 do umowy zostang
udostepnione nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku.

Zamawiajgcy informuje, iz przystuguje mu prawo wiasnosci do udostepnione;j
dokumentacji projektowej. Udostepniona dokumentacja projektowa nie podlega
dalszemu przekazywaniu ani modyfikacjom. Zabrania sie wykorzystywania
dokumentacji w celu innym niz opracowanie oferty oraz realizacja przedmiotowe;j
inwestycji. Kopia pobranej dokumentacji powinna zostaé¢ usunieta przez podmioty,
ktorych Oferta definitywnie nie zostata przyjeta niezwtocznie po uzyskaniu takiej
informacji od Zamawiajgcego lub informacji o zakonczeniu postepowania nie pozniej
jednak niz z dniem uptywu terminu zwigzania Ofertg. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wykorzystywanie dokumentacji w celu opracowania oferty oraz realizacji
przedmiotowej inwestycji. Jezeli w tym celu konieczne jest udostepnienie
dokumentacji w czesci podlegajgcej wycenie przez potencjalnych podwykonawcow i
dostawcow, to Oferent moze dokonaé takiego udostepnienia. Jednoczesnie Oferent
winien zobowigza¢ podmiot, ktéremu udostepnia dokumentacje, aby jej kopia zostata
usunieta przez podmioty, ktérych oferty nie przyjat, a takze przez podmioty, ktore
zakonczyty realizacje swojego zakresu zadania jako podwykonawcy i dostawcy.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego postepowania przyjmuje sie nastepujace definicje:

Oferent — podmiot lub konsorcjum, ktéry bierze udziat w toku postepowania
przetargowego.

Wykonawca — podmiot lub konsorcjum, z ktérym zostanie zawarta umowa o roboty
budowlane.

Zamawiajacy — PCC Intermodal S.A., PCCI
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Dostawca suwnic — podmiot, z ktérym w ramach odrebnego postepowania
Zamawiajgcy zawrze umowe, na podstawie ktérej Dostawca ten dostarczy na
terminal w Ropczycach, zamontuje i uruchomi suwnice RMG.

Zadanie — zakres prac i warunkéw okreslonych w niniejszym postepowaniu
przetargowym

oferta do aukcji (oferta) — komplet dokumentéw przesytanych Zamawiajgcemu w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, obejmujgcy dokumenty formalne, w
tym formularz stanowigcy zatgcznik nr 6 do Specyfikaciji,

Oferta po aukcji (Oferta) — dokument w formie zatgcznika nr 7 do Specyfikacji
ztozony przez Oferenta w Bazie Konkurencyjnosci w terminie przewidzianym w
ogtoszeniu przetargu do sktadania ofert.

Kompletna Oferta — treS¢ umowy o roboty budowlane ze Zatgcznikami nr 1-7,
podpisana jednostronnie przez Oferenta wezwanego przez Zamawiajgcego do
zawarcia umowy.

Cena netto — wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Zadania bez podatku od
towarow i ustug (VAT).

Dzien roboczy — kazdy inny dzien niz sobota albo niedziela lub inny dzien ustawowo
wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Specyfikacja — niniejsza Specyfikacja Przedmiotu Przetargu.

umowa — objeta ofertg tres§¢ umowy o roboty budowlane.

ZMR lub ZM Ropczyce — Zakfady Magnezytowe S.A. w Ropczycach — spotka
bedgca wiascicielem | zarzadcg bocznicy kolejowej, poprzez ktorg terminal
przetadunkowy bedzie skomunikowany kolejowo z infrastrukturg PKP PLK.

Baza Konkurencyjnosci — Baza Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich

(BK2021) dostepna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci

.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Indeksacja, waloryzacja, rewaloryzacja — pojecia stosowane zamiennie na
okolicznos¢ mozliwosci zmiany ceny w oparciu o szczegoty opisane w czesci |l

Specyfikacji, rozdziat 13, punkt 6.
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CZESC | - INFORMACJE TECHNICZNE

1. OGOLNE WTYCZNE

1. Przekazanie placu budowy pod budowe terminala odbedzie sie na wniosek
Wykonawcy w okresie 14 dni roboczych od zawarcia umowy.

2. Wykonawca przez caty czas trwania budowy zapewni na witasny koszt
prawidlowe odwodnienie terenu budowy w zakresie wodéd opadowych,
roztopowych, gruntowych w taki sposdb aby podczas prowadzenia prac
zwigzanych z wykopami, nasypami, podbudowami wody byty odprowadzone
poza obszar ww. robdt tak, aby zabezpieczy¢ je przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow,
nasypow, podbudow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, wykopy, nasypy, podbudowy ulegng nawodnieniu
lub przewilgoceniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢ pod
katem ciggtosci prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych elementow i zastgpienia ich elementami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci jak rowniez za dowiezione elementy. Zamawiajgcy informujac o
powyzszym nie akceptuje sytuacji, gdzie wskutek braku prawidtowego
odwodnienia terenu budowy podczas prac budowlanych, Wykonawca bedzie
prébowat przesuwac¢ terminy realizacji lub oczekiwat dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Przekazanie placu budowy pod przebudowe oraz budowe ukiadu
torowego odbedzie sie na wniosek Wykonawcy z 30 dniowym
wyprzedzeniem przed wskazanym przez Wykonawce zaplanowanym dniem
przystgpienia do robot. Przy czym roboty w danym zakresie mogg sie
rozpoczgC¢ dopiero po opracowaniu i uzgodnieniu Regulaminu prowadzenia
prac zwigzanych z przebudowg oraz budowg uktadu torowego wraz z
robotami towarzyszgcymi z ZM Ropczyce oraz Zamawiajgcym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje i uzgodnienia dotyczgce
przekazania placu budowy pod przebudowe:
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¢ linii napowietrznej SN nalezgcej do SUDZUCKER,
e sieci i instalacje telekomunikacyjne nalezgce do PKP PLK ZLK
Rzeszéw oraz PKP TELKOL,
e innych sieci i instalacji niezbednych do budowy terminala, w tym
instalacji zasilania na potrzeby funkcjonowania budowy.
Przekazanie nastgpi po opracowaniu niezbednych Regulaminéw prowadzenia
prac oraz uzgodnieniu ich z wtascicielami sieci.

5. Przekazanie placu budowy pod budowe przejazdu kolejowo — drogowego
oraz budowe niezbednych przylaczy odbedzie sie po opracowaniu i
uzgodnieniu Regulaminu prowadzenia prac z PKP PLK ZLK Rzeszéw oraz
jezeli prace miatyby odbywac sie na terenie Gminy, rowniez z Urzedem Gminy
Ropczyce. W tym przypadku przewidziane jest zawarcie przez Wykonawce
stosownych umow zwigzanych z zajetoscig pasa drogowego oraz ponoszenie
z tego tytutu opftat.

6. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg przejazdu kolejowo — drogowego
oraz budowy niezbednych przytgczy na odcinku, na ktérym prowadzone byly
prace budowlane Wykonawca dokona odtworzenia nawierzchni drogi z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm ze
szczegolnym zabezpieczeniem studni sanitarnych. Na pozostatych odcinkach
Wykonawca dokona przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

7. Elementy powstate z rozbiérki toréw 100 — 101 — 107 (szyny, rozjazdy,
akcesoria kolejowe, podktady betonowe oraz drewniane, kruszywo) bocznicy
ZM Ropczyce (ZMR), po ich zakwalifikowaniu przez przedstawiciela ZMR,
Wykonawca przewiezie na swoj koszt pod adres ZM Ropczyce ul.
Przemystowa 1 w Ropczycach oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela ZM Ropczyce. Materialty uznane za nieprzydatne Wykonawca
zutylizuje na witasny koszt odpowiednio dokumentujgc ten fakt.

8. Podczas budowy zbiornika rozsgczajgco-odparowujgcego toréw 100 — 101 —
107 nalezgcych do ZM Ropczyce zachodzi koniecznos¢ usuniecia karpin oraz
humusu wraz z utylizacjg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Elementy powstate z rozbidrki odcinka 30 metréw toru 100 Stacji Ropczyce
(szyny, akcesoria kolejowe, podktady betonowe oraz drewniane) Wykonawca

przewiezie na swoj koszt w miejsce wskazane przez PKP PLK ZLK Rzeszow.
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Materiaty zakwalifikowane przez przedstawiciela PKP PLK S.A. za
nieprzydatne Wykonawca zutylizuje na witasny koszt odpowiednio
dokumentujgc ten fakt.

10.Elementy powstate z przebudowy kolizji teletechnicznych Wykonawca
przewiezie na swoOj koszt w miejsce wskazane przez gestoréw
przebudowywanych sieci. Materiaty zakwalifikowane przez przedstawiciela
gestora jako nieprzydatne Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt odpowiednio
dokumentujgc ten fakt.

11.W kazdym z przypadkéw, o ktorych mowa w punktach 6 — 9 zostanie
sporzadzony protokét kwalifikacji oraz  przekazania materiatdw do ich
wiasciciela.

12.Do obowigzkow Kierownika Budowy bedzie nalezato przeszkolenie kazdego
pracownika, ktory bedzie przebywat na budowie, w tym takze pracownikéw
podwykonawcy oraz kierowcow realizujgcych obstuge zaopatrzenia na
potrzeby inwestycji. Fakt przeprowadzenia szkoleh powinien byc¢
zaewidencjonowany. Zamawiajgcy wymaga, aby Kierownik Budowy
przeprowadzit réwniez szkolenia BHP wobec pracownikow Dostawcy suwnic
bramowych RMG wykonujgcych montaz oraz uruchomienie suwnic na terenie
budowy, o czym mowa nizej w rozdziale 12 ,Dostawa, Prace Przygotowawcze
(...) niniejszej Specyfikacji.

13.Ewidencja szkolen bedzie kazdorazowo udostepniana na pisemny wniosek
Zamawiajgcego lub os6b przez niego upowaznionych.

14.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki wynikajgce z zasad BHP
oraz wyposazy¢ pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcdéw lub ich
pracownikow w srodki ochrony osobistej tj. kamizelki odblaskowe, kaski, inne
niezbedne i wynikajgce z wewnetrznych przepisow BHP Wykonawcy.

15.Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich opfat
administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty etc.) jezeli
konieczno$¢ poniesienia tych optat powstata z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Zadania ,Budowa kontenerowego
terminala przetadunkowego wraz z obiektami towarzyszgcymi na terenie

miasta Ropczyce”.

Wersja ujednolicona — kwiecien 2026 Strona 15 z 68



16.Koszt nadzoru przedstawicieli gestorow sieci, witascicieli infrastruktury
kolejowej, koszty wigczen np. pradu, przetgczen, koszty mediéw niezbednych
do przeprowadzania wszystkich robot, prob i odbioréw lezg po stronie
Wykonawcy.

17.W ramach inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie
czynnosci informacyjne m.in. zawiadamiaé organy o rozpoczeciu/ zakonczeniu
robét wynikajgce z decyzji, uzgodnien itp.

18.Wazne wskazowki odnosnie sposobu prowadzenia robdt zawiera rowniez
.opecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”
(STWIORB), ktora stanowi integralng cze$¢ dokumentacji przekazanej
Wykonawcy. Peten wykaz przekazanej dokumentacji bedzie stanowit
Zatgcznik nr 1 do umowy. Komplet dokumentéw, o ktorych mowa w
Zatgczniku nr 1 do umowy zostanie udostepniony podmiotom, ktoére zwrdcag

sie z wnioskiem do Zamawiajgcego, o0 czym mowa na stronie 9 Specyfikacji.
2. TEREN POD TERMINAL KONTENEROWY - INFORMACJE

1. Przekazanie placu budowy pod budowe terminala odbedzie sie zgodnie z
zapisami umowy oraz informacjami ogolnymi podanymi wyzej w Specyfikacji.
Przed przystgpieniem do przekazania placu budowy Wykonawca dokona
wspodlnie z Zamawiajgcym ogledzin oraz (w formie pisemnej i fotograficznej)
inwentaryzacji terenu.

2. Odrebne przekazania terendbw na cele budowlane nastgpig w odniesieniu do
terendw bedacych wiasnoscig Zaktadow Magnezytowych, terenbw PKP PLK
S.A.

3. W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania energii elektrycznej w zwigzku
z prowadzonymi robotami, Wykonawca uzgodni termin okresowego
wytgczenia zasilania z odbiorcami lub zapewni na swoj koszt indywidualne
zrodto zasilania na czas w przerwach dostawy pradu. Zrédto zasilania musi
by¢ dostosowane do odbiornikdw, ktére miatyby zostaé odtgczone od zasilania
podstawowego.

4. Wykonawca w toku prowadzenia prac na biezgco bedzie dokonywat
zabezpieczenia wszelkich wykopéw w czesci kolejowej oraz terminalowe;j

stosujgc odpowiednie zabezpieczenia np. szalunki, S$cianki berlinskie,
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palisady, Scianki szczelne, grodzie stalowe lub inne w celu unikniecia

uszkodzenia istniejgcej infrastruktury (tory, drogi, sieci, instalacje, itp.).
3. NADZOR ARCHEOLOGICZNY PODCZAS BUDOWY

1. Na terenie budowy terminala wystepujg dwa stanowiska archeologiczne
numer AZP 102-72/71 oraz AZP 102-72/74.

2. Wykonawca podczas prowadzenia prac ziemnych zobowigzany bedzie do
przestrzegania zapisow wynikajgcych z Projektu Budowlanego a w
szczegolnosci zgodnie z Postanowieniem Podkarpackiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 21.06.2023 roku (stanowigcego zatgcznik
numer XXXI do Projektu Budowlanego) oraz zgodnie z zapisami umowy,
ktéra zobowigzuje Wykonawce do ustanowienia statego nadzoru
archeologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Niezaleznie od powyzszego na podstawie:

e Decyzji 282/2022 z dn. 17.10.2022r. (Rz-AZP.5161.227.2022.Z) zm.

Decyzjg z dn. 25.08.2023r. (Rz-AZP.5161.2022.JP) ;

¢ Informacji Rz_AZP.5161.107.2024.JP z dn. 20.09.2024r.

e Informacji Rz_AZP.5161.162.2024.JP z dn. 17.04.2025r.
Zamawiajgcy informuje, iz wykonat wstepne badania archeologiczne dla
obszaréow wynikajgcych z ww. Decyzji i Informacji. Na chwile obecng trwajg
badania, do jakich inwestor zostat zobowigzany i nie jest wiadome, czy
zakonczg one postepowanie w tym zakresie.

4. W zwigzku z kolejng decyzjg Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 02.03.2026 zostat ogtoszony przetarg na wykonanie
kolejnego etapu prac archeologicznych, dostepny w bazie konkurencyjnosci
oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego (pismo Konserwatora dostepne
pod linkiem do przetargu:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/267546
Oferent na etapie planowania procesu budowlanego powinien uwzglednié¢ fakt,
iz po zawarciu umowy i przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robdt
budowlanych, wytonionym w toku niniejszego postepowania, na terenie
inwestycji mogg jeszcze by¢ prowadzone prace archeologiczne. Tym samym

badania archeologiczne, jakie sg niezbedne do zrealizowania w terenie
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inwestycji sg zlecane i optacane bezposrednio przez Zamawiajgcego.
Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do uwzglednienia faktu
prowadzenia badan oraz wspotpracy i koordynacji prac umozliwiajgc ich
sprawne przeprowadzenie.

5. W swojej ofercie Oferent nie powinien uwzglednia¢ wyceny prac
archeologicznych tzw. wyprzedzajgcych, natomiast zgodnie z umowg §7 pkt
34 Wykonawca robé6t budowlanych jest zobowigzany do: ,zapewnienia statego
nadzoru archeologicznego jezeli takowy w zwigzku z zakresem prowadzonych
prac bytby wymagany”.

6. Informujemy ponadto, ze w kwietniu b.r. podczas prowadzenia prac
przygotowawczych do kolejnego etapu prac archeologicznych natrafiono na
pocisk artyleryjski. Na miejsce przybyt patrol saperski, ktory zabrat niewybuch
oraz przebadat obszar wyznaczony pod ten etap badan archeologicznych. W

wyniku badan w tym obszarze nie stwierdzono nic niebezpiecznego.

4. WEZEL BETONIARSKI

1. Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie realizacji umowy, najpozniej w
okresie od 60 dnia od daty zawarcia umowy, az do momentu protokolarnego
potwierdzenia  zakohczenia prac betoniarskich, do dysponowania
nowoczesnym weztem betoniarskim (lub weztami betoniarskimi) stanowigcym
jedyne zrédto zaopatrzenia budowy w beton oraz podbudowy. Wezet ten
powinien by¢ ulokowany w odlegtosci pozwalajgcej na przewiezienie produktu
w czasie gwarantujgcym niepogorszenie jego jakosci, tj. w czasie do 60 minut
(wg PN-EN 206-1:2003) i bedzie on podlegat audytowi. Wykonawca przed 60
dniem od zawarcia umowy o roboty budowlane powinien pisemnie wskazac
wezet, ktory bedzie poddany audytowi.

2. W przypadku niedysponowania po uptywie 60 dni od dnia zawarcia umowy 0
roboty budowlane weztem betoniarskim lub nieutrzymywania dostepnoéci tego
wezta do czasu zakonczenia prac betoniarskich, spetniajgcego ww. kryteria,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu. Réwnocze$nie Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie

Kolejnego z Oferentow zwigzanego jeszcze Ofertg, z ktérym niezwiocznie
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moze zostaC zawarta umowa na roboty budowlane na warunkach okreslonych
w jego Ofercie.

3. Wskazany przez Wykonawce wezet betoniarski lub wezty betoniarskie bedg
niezwiocznie poddane audytowi przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego pod katem zapewnienia parametrow okreslonych w
oswiadczeniu ztozonym w Ofercie na etapie postepowania przetargowego.

4. Jesli w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane, Wykonawca bytby
zmuszony z uzasadnionych przyczyn zmieni¢ wezet betoniarski, wowczas
zgtosi ten fakt do Zamawiajgcego w celu akceptacji przez Inspektora
Nadzoru. Niezapewnienie dostepnosci innego wezta w terminie pozwalajgcym
zachowa¢ ciggtos¢ prac (. brak przestojow  spowodowanych
niedysponowaniem weztem lub jego niesprawnoscig czy brakiem zapewnienia
odpowiednich parametrow), nie bedg stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw
umownych, mogg natomiast stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego.
5. DROGA DOJAZDOWA NA TEREN BUDOWY

1. Dojazd na teren budowy terminala odbywat sie bedzie poprzez ul.
Przemystowg natomiast dojazd na teren przebudowy i budowy uktadu
torowego wraz z robotami towarzyszgcymi winien zosta¢ ustalony przez
Wykonawce i odbywac¢ sie np.: przez ulice Robotniczg i ulice Dworcowa.
Uzgodnienie zasad i warunkow dla realizacji niniejszych dojazdéw oraz
mozliwos¢ korzystania z tych dojazdéw na czas potrzebny Wykonawcy do
realizacji rob6t winny zosta¢ dokonane przez Wykonawce i na jego koszt.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymanie czystosci na
drodze/drogach i przejazdach kolejowych w drodze dojazdowej oraz powstate
w okresie prowadzenia prac budowlanych uszkodzenia drogi/drog i
przejazdow kolejowych w drodze dojazdowej. W przypadku wystgpienia
uszkodzen na drodze lub przejazdach kolejowych, Wykonawca nie pdzniej niz
przed odbiorem koncowym robot przywroci drogi i przejazdy kolejowe w
drodze dojazdowej do stanu pierwotnego na swodj koszt. W przypadku
uszkodzenia jezdni wptywajgcego na ruch samochoddéw ciezarowych

obstugujgcych terminal Wykonawca w trybie natychmiastowym przywrdci
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droge do stanu pierwotnego na swoj koszt (lub wykona naprawe tymczasowa),
a nie pdzniej niz przed odbiorem koncowym roboét przywrdci droge do stanu
pierwotnego na swoj koszt, w sposéb docelowy. W przypadku braku dziatan
Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
bezwarunkowej i natychmiastowej naprawy drogi. Jesli Wykonawca bedzie
uchylat sie od wykonania tych prac, Zamawiajgcy ma prawo zlecenia prac w
tym zakresie podmiotowi trzeciemu oraz obcigzenia Wykonawcy kosztami
naprawienia drogi i do potrgcenia ich z wynagrodzenia za budowe terminala.

3. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia czystosci drogi
zwigzanej z ruchem pojazdéw budowy jak réwniez na drodze publicznej. W
przypadku zanieczyszczenia w/w drdg przez pojazdy z budowy Wykonawca
na swoj koszt oczysci droge w dniu wystgpienia zanieczyszczenia. W
przeciwnym razie lub w przypadku opoznienia w realizacji tego obowigzku,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ oczyszczanie firmie zewnetrznej i obcigzy¢
kosztami Wykonawce poprzez potrgcenie tych kosztow z wynagrodzenia za
budowe terminala.

4. Przebieg uzgodnieh w zakresie drog dojazdowych do terenu budowy i czas ich
trwania nie stanowig podstawy do zmian w przyjetym w harmonogramie prac
budowlanych.

5. Na drodze dojazdowej do placu budowy (ul. Przemystowa) funkcjonuje w petni
sprawny i serwisowany uktad odwodnienia powierzchni utwardzonych
sktadajgcy sie ze Sciekbw muldowych, wpustow drogowych, studni, rur,
separatorow i osadnikow. W trakcie prowadzenia prac budowlanych moze
dojs¢ do zanieczyszczenia, zamulenia itp. tego uktadu. W przypadku
zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim na skutek dziatan
Wykonawcy, wowczas do jego obowigzkéw bedzie nalezato niezwitoczne
udroznienie i oczyszczenie tego uktadu i nawierzchni. W przypadku zwlekania
z wykonaniem tej czynnosci lub odmowy jej wykonania Zamawiajgcy zleci
wykonanie tych prac w zastepstwie Wykonawcy i obcigzy go poniesionymi
udokumentowanymi kosztami. Po zakonczeniu prac budowlanych do
obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie kompleksowe oczyszczenie catego

wymienionego na wstepie uktadu odwodnienia powierzchni utwardzonych
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(droga dojazdowa do placu budowy) w szczegdlnosci separatorow i

osadnikdéw piasku oraz przekazanie Zamawiajgcemu protokotéw czyszczenia.

6. BOCZNICA KOLEJOWA ZAKLADOW MAGNEZYTOWYCH ROPCZYCE
S.A./ TORY TERMINALOWE

1. Ukfad torowy bocznicy terminala kontenerowego zostanie skomunikowany z
infrastrukturg PKP PLK S.A. poprzez tory bocznicy podmiotu trzeciego,
tj. Zaktadéw Magnezytowych Ropczyce S.A.

2. Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na czynnej bocznicy
kolejowej, Wykonawca opracuje takze Regulamin prowadzenia prac
przewidujgcy minimum trzy etapy prac oraz uzgodni go z Zaktadami
Magnezytowymi w Ropczycach oraz z Zamawiajgcym. W miare mozliwosci
nalezy uwzgledni¢ w tym zakresie takze remont odcinka 30 metréw toru Stacji
Ropczyce nalezgcego do PKP PLK ZLK Rzeszow, aby nie ograniczac
mozliwosci uzytkowania torow kolejowych bocznicy ZMR. Zakonczenie prac
na kazdym z poszczegélnych etapow bedzie wigzato sie z przeprowadzeniem
odbioru eksploatacyjnego z udziatem Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zaktadow Magnezytowych Ropczyce (ZMR) dopuszczajgcego tor do ruchu,
zas w czesci 30m odcinka toru z udziatem przedstawiciela PKP PLK S.A.

3. Przekazanie placu budowy pod remont odcinka 30 metréw toru numer 100
Stacji Ropczyce odbedzie sie po opracowaniu i uzgodnieniu Regulaminu
prowadzenia prac z PKP PLK ZLK Rzeszow.

4. Na minimum 45 dni przed wskazanym przez Wykonawce zaplanowanym
dniem przystgpienia do robot, Wykonawca wraz z PCCI oraz ZMR dokonajg
ustalen terminéw, w jakich mozliwe bedg zamkniecia poszczegdlnych
odcinkow toréw. Czas zamknie¢ winien by¢ dostosowany do planu
zaopatrzenia kolejowego ZM Ropczyce, a takze do zakresu rzeczowego oraz
technologii wykonywanych rob6t. Wykonawca powinien odpowiednio
wczesniej uprzedzi¢ Zamawiajgcego o swoich planach, tak aby Zamawiajgcy
mogt ztozy¢ w tym zakresie wniosek do ZMR na minimum 30 dni roboczych
przed planowanym terminem przystgpienia do robaot.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zapewnienie odpowiedniej

dostepnosci do toréw bocznicowych, ich przejezdno$ci na zasadach
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wskazanych w Regulaminie oraz zabezpieczenia wykopow i utrzymania w
czystoéci ukfadu torowego, w kontekscie i zakresie jaki wynika z
prowadzonych prac budowlanych. Wykonawca odpowiada za zachowanie
niezbednej skrajni wynikajgcej z przepisow kolejowych dla tego toru, w tym nie
pozostawianie w obszarze skrajni torow kolejowych bocznicy zadnych
pojazdow, przedmiotédw i materiatbw. Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia toréw kolejowych spowodowane ruchem
pojazdow i urzgdzen budowy. W przypadku koniecznosci przejazdu przez tor
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia toru przed
uszkodzeniem.

6. W przypadku wystgpienia uszkodzeh w torze Ilub ukladzie torowym
sgsiadujgcym z rejonem prowadzenia prac, Wykonawca nie pdzniej niz przed
odbiorem koncowym robot przywrdci uszkodzone miejsca do stanu
pierwotnego na swoj koszt. W przypadku uszkodzenia toru wptywajgcego na
ruch taboru kolejowego Wykonawca w trybie natychmiastowym usprawni tor
do stanu umozliwiajgcego realizacje przewozéw kolejowych na swoj koszt
(wykona naprawe tymczasowa), a nie pozniej niz przed odbiorem koncowym
robét przywroci tor do stanu pierwotnego na swoj koszt, w sposéb docelowy.

7. W przypadku braku dziatan Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do bezwarunkowej i natychmiastowej naprawy toru. Jesli
Wykonawca bedzie uchylat sie od wykonania tych prac, Zamawiajgcy ma
prawo zlecenia prac w tym zakresie podmiotowi trzeciemu oraz obcigzenia
Wykonawcy kosztami naprawienia drogi i do potrgcenia ich z wynagrodzenia
za rozbudowe terminala.

8. Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowalnych dokona w obecnosci
przedstawicieli ZMR oraz Zamawiajgcego ogledzin oraz inwentaryzacji w
formie pisemnej i fotograficznej istniejgcego uktadu torowego dla toréw
zdawczo-odbiorczych ZMR w szczegdlnosci nr 100; 101; 102; 103; 104; 106;
107; 108; 200. O zamiarze przystgpienia do inwentaryzacji Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego oraz ZMR pisemnie z przynajmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Opracowanie inwentaryzacji wraz 2z oceng stanu
technicznego uktadu torowego Wykonawca przedstawi przedstawicielom ZMR

oraz Zamawiajgcemu. ZMR oraz Zamawiajgcy w ciggu 2 tygodni od
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9.

otrzymania pisemnej inwentaryzacji majg prawo przedstawi¢ swoje uwagi do
dokumentacji, ewentualnie mogg dokonac¢ jej uzupetnienia o dodatkowe
fotografie lub opis.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowalnych dokona w obecnosci
przedstawicieli PKP PLK ZLK Rzeszow oraz Zamawiajgcego ogledzin oraz
inwentaryzacji w formie pisemnej i fotograficznej odcinka 30m
przeznaczonego do remontu, istniejgcego toru nr 100 w stacji Ropczyce oraz
dodatkowo otoczenia tego toru po 20 m z kazdej strony od rejonu
prowadzenia prac. O zamiarze przystgpienia do inwentaryzacji Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego oraz PKP PLK Rzeszdéw pisemnie z przynajmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Opracowanie z inwentaryzacji uktadu torowego
Wykonawca przedstawi przedstawicielom PKP PLK Rzeszow oraz

Zamawiajgcemu.

OGRODZENIE TERENU BUDOWY

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca wg wilasnej oceny i

doswiadczenia, a takze na wiasng odpowiedzialnos¢, dokona zabezpieczenia

poprzez ewentualne wygrodzenie terenu budowy przy pomocy odpowiedniego

wygrodzenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W

przypadku zastosowania ogrodzenia tymczasowego powinno to by¢ ogrodzenie

systemowe.

2.

ROZWIAZANIA TYMCZASOWE

. Do Wykonawcy nalezy zaplanowanie i wykonanie na swoj koszt wszelkich

rozwigzan techniczno-organizacyjnych, w tym m.in. zapewnienie sobie
zasilania, dostepu do medidéw, internetu, utylizacji sSmieci i odpadow
powstatych w toku realizacji robodt, zabudowy rozwigzan tymczasowych
umozliwiajgcych realizacje prac z zachowaniem ciggtosci wykonywania tych
prac, itd.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty dotyczgce dodatkowych, tymczasowych
przebuddw obiektow i urzadzen kolidujgcych (np. drogi dojazdowe i przewigzki
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drogowe, sieci uzbrojenia, ogrodzenia, itp.) oraz innych prac niezbednych do
realizacji Zadania, a takze uzgodnien z wiascicielami, nadzorow ze strony
gestoréw tychze urzgdzen oraz wszelkich kosztéw niezbednych do wykonania

ww. prac, ktdre zapewnig ciggtosc robot i mozliwos¢ ich terminowej realizaciji.
9. ROZWIAZANIA ZAMIENNE / ROWNOWAZNE (OPTYMALIZACJA)

1. Oferent moze przedstawi¢ propozycje optymalizacji na etapie sktadania ofert
wskazujgc je w formularzu ofertowym. Dopuszcza sie takze mozliwosé
wdrozenia rozwigzan zamiennych zgtoszonych do Zamawiajgcego na etapie
realizacji prac budowlanych na warunkach okreslonych w umowie o roboty
budowlane oraz aneksach do tej umowy.

2. Propozycje optymalizacji nie majg wptywu na ocene ofert. Ewentualne
rozwazenie i akceptacja zgtoszonych optymalizacji nastgpi po dokonaniu
wyboru Oferty oraz podpisaniu umowy z Wykonawca.

3. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania zamienne / rOwnowazne utrzymujgce
techniczne parametry projektowe oraz wymagania trwatosci budowli minimum
30 lat, pod warunkiem potwierdzenia tego rozwigzania przez Projektanta
sprawujgcego nadzor autorski i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz pod
warunkiem, ze kazde =z rozwigzan zamiennych zostanie wycenione
indywidualnie wraz ze wskazaniem, o ile moze ono pomniejszy¢ ryczattowe
wynagrodzenie umowne oraz nie doprowadzi do wydtuzenia terminu
koncowego ustalonego w umowie, ani nie doprowadzi do obnizenia jakosci,
funkcjonalnosci i trwatosci wzgledem projektu firmy Bilfinger. Pozostate
warunki opisano nizej.

4. Warunkiem rozwazenia akceptacji proponowanych rozwigzan
optymalizacyjnych jest spetnienie co najmniej jednego z warunkéw:

a) obnizenia kosztow realizacji prac czy eksploataciji,
b) poprawy efektywnosci,

c) skrocenia czasu realizacji lub

d) zwiekszenia trwatosci inwestyciji.

5. Wprowadzenie rozwigzania réwnowaznego, zamiennego lub
optymalizacyjnego nie moze generowa¢ dodatkowych kosztéw dla

Zamawiajgcego, w tym kosztow pdzniejszej eksploatacji lub serwisu.
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6. Zamawiajacy oczekuje najwyzszej jakosci rozwigzan zapewniajacych
wymagang trwatosé. Szczegoélnym nadzorem objete zostang ewentualne
rozwigzania optymalizacji w zakresie projektu plyty ciezkiej terminala
oraz projektu mocowania szyny suwnicowej.

7. Koszty opracowania zamiennych rozwigzan oraz uzyskania zgod i pozwolen,
jezeli zakres zmian powoduje konieczno$¢ ich uzyskania, pokrywa
Wykonawca.

8. W przypadku koniecznosci opracowania zamiennego Projektu Budowlanego
oraz uzyskaniu zamiennego prawomocnego Pozwolenia na Budowe koszty
tych opracowan i uzgodnien pokrywa Wykonawca. Opracowanie zamiennego
Projektu Budowlanego oraz wuzyskanie zamiennego prawomocnego
Pozwolenia na Budowe nie moze mie¢ wptywu na termin koncowy okreslony

W umowie.
10. ZAPLECZE BUDOWY i RADA BUDOWY

1. Wykonawca we wiasnym zakresie jest zobowigzany do zorganizowania
zaplecza budowy wraz z catg niezbedng infrastrukturg, niezbednymi
przytgczeniami, dziataniami  dostosowawczymi, uzgodnieniami  drogi
dojazdowej i zapewnieniem sobie mozliwosci korzystania z niej przez caty
czas trwania budowy w sposéb nie wptywajgcy na termin realizacji Zadania.

2. Istnieje mozliwo$s¢ zorganizowania zaplecza budowy na dziatkach numer
1221/3, 1223/3 oraz 1224/3 bedacych wiasnoscig Zamawiajgcego. Niniejsze
moze zosta¢ uregulowane stosowng nieodptatng umowag. Udostepnienie
terenu pod zaplecze budowy nastgpi protokolarnie, zas stan nieruchomosci
przed oraz po zakonczeniu uzytkowania terenu zostang udokumentowane
fotograficznie.

3. Wykonawca dokona zwrotu udostepnionego terenu w stanie nie gorszym niz
pierwotnie przekazany. W przypadku braku przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia uprzatniecia
terenu podmiotowi trzeciemu. Koszt jaki powstanie z tytutu uprzatniecia /
przywrocenia terenu zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy na

podstawie wystawionej noty ksiegowej.
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4. Rada budowy. Rady budowy co do zasady bedg odbywac sie przynajmnie;j
dwa razy w miesigcu lub czesciej o ile zaistnieje taka potrzeba. Termin i
czestotliwos¢ zwotywania Rad budowy bedzie zalezata od zakresu i wagi
realizowanych w danym czasie zadan. Rady budowy bedg odbywaty sie na
budowie w miejscu zapewnionym do tego celu przez Wykonawce. Rady
budowy odbywaé sie bedg w zapleczu budowy Wykonawcy. Rade zwotuje
Kierownik Projektu Zamawiajgcego.

5. Podstawowy sktad Rady budowy po stronie Wykonawcy to Kierownik Projektu
wyznaczony zgodnie z §16 Umowy, Kierownik Budowy (co do zasady
wyznaczony przez Wykonawce). Sktad Rady budowy bedzie dostosowany
kazdorazowo do aktualnego zakresu prac na budowie. W Radzie mogg lub na
wniosek ktorejkolwiek ze stron powinni bra¢ udziat réwniez przedstawiciele
podwykonawcow, branzowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego, czy inni
przedstawiciele Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Zagrozenie zaptaty kary
umownej jest zwigzane z nieobecnos$cig na Radzie Budowy ze strony
Wykonawcy - Kierownika Projektu i Kierownika Budowy (jezeli jest to osoba

wyznaczona przez Wykonawce).

11. KOLEJNOSC / JAKOSC REALIZOWANYCH ROBOT

1. Wykonawca opracuje we witasnym zakresie harmonogram prowadzenia prac z
uwzglednieniem  kolejnosci  realizacji  robot, planowanymi  przez
Zamawiajgcego terminami dostaw suwnic RMG, zgodnie z przekazanymi
projektami, STWIORB, umowag, zapisami niniejszej Specyfikacji oraz
kamieniami milowymi okreslonymi przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za sprawdzenie oraz doktadne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i
rzednymi. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Ewentualny odbidér zakresu do tymczasowego

wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego lub osoby
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go reprezentujgce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
poprawnos¢ i doktadnosc.

3. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projektach,
STWIORB, Polskich Normach, europejskich normach Ilub réwnowaznych
innych normach i instrukcjach.

4. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminéw wykonywania
robot poniesie Wykonawca.

5. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalajg, ze przedmiotem umowy o roboty
budowlane nie jest wykonanie poszczegolnych prac lub zrealizowanie dostaw,
ale potwierdzone odbiorem koncowym i pozwoleniem na uzytkowanie
wybudowanie kompletnego kontenerowego terminala przetadunkowego wraz
z obiektami towarzyszacymi na terenie Miasta Ropczyce przy
ul. Przemystowe;.

6. W przypadku rozbieznosci w interpretacji parametrow technicznych
dotyczacych realizacji i odbiorow dla Zadania, zawsze nalezy przyja¢ do
realizacji rozwigzania i parametry korzystniejsze dla Zamawiajgcego z punktu
widzenia trwatosci i bezproblemowosci eksploataciji.

7. Szczegoty zakresu i termindw realizacji prac zawarte sg w dalszej czesci

Specyfikacji, umowie oraz pozostatych dokumentach.

12. DOSTAWA, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, MONTAZ | URUCHOMIENIE
SUWNIC BRAMOWYCH RMG; DOSTAWY INWESTORSKIE

1. Zamawiajgcy informuje, iz w ramach realizacji projektu inwestycyjnego w
Ropczycach planuje dostawe, montaz oraz uruchomienie dwoch sztuk suwnic
bramowych typu RMG. Zamawiajacy zaktada przeprowadzenie w/w czynnosci
réwnolegle do realizowanych prac budowlanych, na uprzednio przygotowane;j
przez Wykonawce infrastrukturze.

2. Bardzo waznym i krytycznym elementem z punktu jakosci i doktadno$ci
wykonania dla Zamawiajgcego jest fundament suwnicy oraz system
mocowania szyny suwnicowej. \Wykonawca podczas montazu systemu
mocowania szyn suwnicowych bedzie stosowat zapisy aktualnej normy I1SO

12488-1:2012 zgodnie z zapisami Projektu Wykonawczego. Jednoczesnie
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Wykonawca podczas koordynacji i realizacji prac na budowie uwzgledni
system mocowania szyn podsuwnicowych oraz elementow hamulca
burzowego i zderzakéw suwnicowych, tak aby w toku montazu kotwy
mocujgce szyne suwnicowg i inne elementy nie uszkodzity pretéw gtéwnych
zbrojenia fundamentu suwnicy. W tym przypadku nalezy stosowaé
odpowiednie szablony eliminujgce ryzyko uszkodzenia pretow oraz
inwentaryzacje geodezyjng zbrojenia fundamentu suwnicy wzgledem szablonu
pod kotwy. Jednoczesnie Wykonawca zwroci szczegdlng uwage i zapewni
ciagty nadzor nad rezimem technologicznym i jakoscig wklejania kotew
mocujgcych szyne suwnicowg oraz ciggly nadzér przy wykonywaniu
podlewek.

3. Niezwtocznie po podpisaniu umowy na dostawe, montaz i uruchomienie tych
suwnic Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy harmonogram dostawy i montazu
suwnic oraz ich uruchomienia.

4. W zwigzku z tym, ze dostawa, montaz i uruchomienie tych suwnic bedzie
odbywato sie rownolegle do prowadzonych prac budowlanych na terenie placu
budowy, wszyscy pracownicy Wykonawcy odpowiedzialnego za to Zadanie
bedg podlegali procedurom bezpieczenstwa, organizacji pracy oraz BHP
obowigzujgcym na budowie z uwzglednieniem specyfiki prac zwigzanych z
montazem suwnic. Kazdy z pracownikéw bedzie musiat przejs¢ szkolenie BHP
realizowane przez Kierownika Budowy lub inne osoby wyznaczone przez
niego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci Prawa
Budowlanego.

5. Miejsce montazu suwnic o wymiarach okoto 150x75 m zostanie wygrodzone
systemowym ogrodzeniem budowlanym oraz oznakowane przez dostawce
suwnic tak, aby w tym obszarze Wykonawca robét budowlanych nie prowadzit
prac, ani nie mialty do tego miejsca dostepu osoby postronne. Na czas
procesu montazu i uruchamiania suwnic do zaplecza Dostawcy suwnic winno
by¢ doprowadzone zasilanie o mocy 20 kV.

6. Wykonawca bedzie koordynowat kolejno$¢ wiasnych prac wykonywanych na
styku z pracami Dostawcy suwnic w taki sposéb, aby dotrzymujgc
harmonogramu nieprzekraczalnych termindw wykonania robdét (kamieni

milowych opisanych w Zatgczniku nr 4 do umowy), mozliwe byto dotrzymanie
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koncowego terminu umowy zwigzanego z uzyskaniem Pozwolenia na
uzytkowanie.

7. Wspodipraca Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w ramach tych czynnosci
bedzie realizowana na podstawie zapisow umowy igczacej strony, a w
szczegolnosci zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 pkt. 16 zobowigzujgcym
Wykonawce do wspétdziatania przy wykonywaniu robdét z ewentualnymi
innymi wykonawcami Zamawiajgcego.

8. Kierownik Budowy Wykonawcy zobowigzany jest do koordynacji prac
pomiedzy Wykonawcg a Dostawcg suwnic. Wykonawca we wtasnym zakresie
przeszkoli personel Dostawcy suwnic w zakresie BHP oraz zasad poruszania
po placu budowy. Kazdy z pracownikéw Dostawcy suwnic bedzie musiat
przejs¢ szkolenie BHP realizowane przez Kierownika Budowy lub inne osoby
wyznaczone przez niego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
szczegolnosci Prawa Budowlanego. Sposdb koordynacji ww. prac nie moze
ogranicza¢ dostepu Dostawcy suwnic do miejsc montazowych, transportu oraz
wszelkich prac zwigzanych z montazem. W przypadku koniecznosci
dokonania ttumaczenia szkolenia BHP na jezyk obcy organizacja i koszty
takiego ttumaczenie sg po stronie Dostawcy suwnic.

9. Najpbzniej 18 miesiecy od podpisania umowy o roboty budowlane
Wykonawca wspolnie z Dostawcg suwnic ustali zaplecze montazowe dla
Dostawcy suwnic, szczegotowy harmonogram i zasady montazu oraz
uruchomienia suwnic. Miejsce Przeznaczone dla montazu suwnic powinno byc¢
utwardzone o wymiarach okoto 150x75m.

10.Wykonawca wykona strefe parkingowg oraz bramowg przeznaczong pod
przejazd tadunkow ponadgabarytowych, a takze minimum 300 metréw
biezgcych fundamentéw suwnic (wynikajgcych z podziatdw dylatacyjnych
zaréwno po dtugosci jak i szerokosci ptyty) od strony budynku biurowego wraz
z nawierzchnig betonowg o odpowiednich wymiarach, na ktérej bedzie mozna
operowac dzwigami i podestami podczas montazu suwnic RMG oraz teren na
sktadowanie czesci i podzespotow oraz elementow konstrukcyjnych dwoch
suwnic RMG. W ramach prac przygotowawczych pod montaz suwnic RMG
Wykonawca prac budowalnych wykona réwniez komore zasilania, drabinki

pod kabel zasilajgcy minimum na czesci od komory az do kozta oporowego w
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rejonie montazu suwnic RMG, ponadto Wykonawca wybuduje przytgcze
energetyczne wraz ze 2 stacjami TRAFO oraz zapewni czynne zasilanie
pomiedzy gtébwng stacjg TRAFO a komorg zasilania suwnicy wraz z podaniem
napiecia do komory zasilania suwnicy oraz gtowng stacja TRAFO a stacjg
TRAFO przy budynku biurowym wraz z podaniem napiecia na budynek
biurowy oraz udostepnieniem w budynku biurowym pomieszczenia
serwerowni (0.15) oraz pomieszczenia suwnicowych (0.14) a takze zapewni
Swiattowodowg transmisje danych pomiedzy komorg zasilania suwnicy —
serwerownig — pomieszczeniem suwnicowych. Jesli zapewnienie infrastruktury
na potrzeby testow i uruchomienia suwnic wymagac¢ bedzie pozwolenia na
uzytkowanie przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych (w tym
zasilanie, trafostacja, fundamenty suwnicy z szyng suwnicowg, komora
zasilania suwnicy, budynek biurowy), to proces zwigzany z ich uzyskaniem
bedzie po stronie Wykonawcy. Rozruchy suwnic RMG bedg realizowane po
Srednim napieciu, po uzyskaniu czesciowych odbiorow, a za energie zuzytg
przez te suwnice zaptaci Zamawiajgcy. Zamawiajgcy pokryje takze koszty
energii elektrycznej, jakie powstang po oddaniu do uzytkowania budynku
biurowego oraz infrastruktury niezbednej do uruchomienia suwnicy.
Wykonawca wytyczy i skoordynuje z Dostawcg suwnic droge dojazdowg do
placu montazowego suwnic uwzgledniajgc partie dostawy przesyiki
ponadgabarytowej. Droga dojazdowa powinna uwzglednia¢ aktualne warunki
terenowe, atmosferyczne, stan zaawansowania prac oraz specyfike
dostarczanego tadunku. W celu umozliwienia przejazdu pojazdoéw z dostawg
elementéw ponadgabarytowych w strefie bramowej na odcinku nawierzchni
utwardzonej o szerokosci 6m zlokalizowanej pomiedzy bramg wjazdowg i
wyjazdowg nalezy zastosowac stupki umozliwiajgce tatwy demontaz / montaz
ogrodzenia.

11.Zamawiajgcy przewiduje, iz na etapie realizacji prac budowlanych moze miec
miejsce dostawa inwestorska polegajgca na dostawie i uruchomieniu
suwnicy w hali napraw. Wykonawca w ramach swoich obowigzkdéw i
wynagrodzenia jest zobowigzany do koordynacji prac i wspotpracy z dostawcg

wskazanym przez Zamawiajgcego.
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13. HARMONOGRAM NIEPRZEKRACZALNYCH TERMINOW WYKONANIA
ROBOT / KAMIENIE MILOWE

1. Wykonawca (Oferent, z ktérym zostanie zawarta umowa) tworzac
Szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy powinien uwzglednié
kamienie milowe okreslone w Zatgczniku nr 4 umowy o roboty budowlane oraz
pozycje zbiorczego =zestawienie finansowego (plik PCC TK Ropczyce
Przedmiar.xls) wg Zatgcznika nr 3 do umowy.

2. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindéw zakonczenia prac
okreslonych w Zatgczniku nr 4 do umowy o roboty budowlane, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do zastosowania sankcji okreslonych w tej umowie.
14. PRACOWNICY WYKONAWCY

1. Prace zwigzane ze zbrojeniem elementow ptyty terminala, fundamentéw
suwnicy i pozostatych elementéw konstrukcyjnych Wykonawca winien
wykonywac¢ odpowiednig iloécig pracownikdw (w tym zbrojarzy i ciesli), ktéra
zagwarantuje dotrzymanie terminow realizacji Zadania.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia, aby Kierownik Budowy lub
Kierownik Robét Konstrukcyjnych podczas prowadzenia budowy wykonywali
swoje obowigzki na budowie w kazdym dniu roboczym w sposob ciggty, az do
czasu zakonczenia i odbioru etapu prac, za jaki sg odpowiedzialni. W
przypadku, gdy ze wzgledu na chorobe, urlopy czy inne zdarzenia losowe
stata obecnos¢ na budowie Kierownika Budowy lub Kierownika Robét
Konstrukcyjnych nie bedzie mozliwa, to w takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i zgtosic ten fakt Zamawiajgcemu.

3. Jezeli przedstawiciele kadry technicznej Wykonawcy nie znajg jezyka
polskiego, to Wykonawca powinien zadba¢ o to, zeby na kazdym etapie
realizacji umowy o roboty budowlane, zapewniony byt na jego koszt
odpowiedni ttumacz. Jednoczesnie wszelka korespondencja miedzy stronami

bedzie prowadzona w jezyku polskim.
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15. KOLIZJE, PRZEBUDOWY, PRZENIESIENIA

1. Wszystkie roboty budowlane przewidziane umowg a zwigzane z budowg
terminala kontenerowego bedg poprzedzone miedzy innymi usunieciem przez
Wykonawce Kkolizji wraz z koniecznymi przeniesieniami sieci i instalaciji
podziemnych oraz naziemnych a takze dokonaniem réznego rodzaju
przebudéw oraz przeniesien budowli, urzadzen. W zwigzku z tym
obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie stosownych Regulaminéw
prowadzenia prac i uzgodnienie ich z wtascicielami sieci, instalacji, budowli i
urzgdzen.

2. W przypadku prac polegajgcych na przeniesieniu lub przebudowie sieci,
instalacji, budowli lub urzadzen, Wykonawca zapewni, iz przeniesione sieci,
instalacje, budowle i urzadzenia bedg gwarantowa¢ mozliwos¢ korzystania z
nich zgodnie z dotychczasowymi ich funkcjami bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego dodatkowych naktaddw.

3. Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze zostaty wykonane z
uwzglednieniem posiadanych informacji co do istniejgcej infrastruktury i
instalacji, w tym w zakresie koniecznych do usuniecia kolizji i przesuniec.
Jednakze projekty te i Zamawiajgcy nie dajg gwarancji co do kompletnosci
posiadanych informacji na temat potozenia infrastruktury i instalacji
podziemnych. W zwigzku z tym istnieje prawdopodobienstwo i ryzyko
natrafienia podczas budowy na sieci, instalacje w tym aktywne instalacje
techniczne. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ konieczno$é
ewentualnego usuniecia lub przesuniecia tego typu instalacji lub sieci w
ramach realizowanych przez niego prac budowlanych. Wykonawca w
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane w projektach kolizje na biezgco
poinformuje o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia lub przebudowy takich instalacji zgodnie z regutami
sztuki budowlanej, w spos6b nie kolidujgcy z prowadzonymi pracami
budowlanymi ani nie kolidujgcy z dostawami z/do Zaktadéw Magnezytowych
Ropczyce. Ewentualne wykonanie takich prac w przypadku gdy ich realizacja
bedzie miata udokumentowany, negatywny wptyw na Sciezke krytyczng

szczegdtowego harmonogramu  rzeczowo-finansowego i uniemozliwi
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terminowg realizacje robot podstawowych, bedzie stanowito podstawe do
adekwatnego wydtuzenia terminbw umownych. Dla omawianego tu przypadku
zastosowanie bedg miaty zapisy § 8 umowy traktujgce o robotach
dodatkowych i zamiennych.

4. W trakcie prac budowlanych Wykonawca zobligowany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia infrastruktury nadziemnej i podziemnej przed ewentualnym
uszkodzeniem, a takze do zapewnienia utrzymania porzadku na terenie
prowadzonej inwestycji oraz czystosci drog dojazdowych i torow kolejowych, w
tym w szczegdlnosci drog publicznych.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia ewentualnych szkod
wyrzgdzonych podczas wykonywania umowy o roboty budowlane, zaréwno

Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.
16. ODPADY

1. Wykonawca robét budowalnych bedzie stosowat efektywne technologie
skladowania odpaddéw zgodnie z zasadg DNSH (Do No Significant Harm =
niewyrzgdzanie znaczgcej szkody srodowisku).

2. Odpady i odpady niebezpieczne powstate w toku realizacji prac budowlanych
beda usuniete i zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w ramach
staran i na koszt Wykonawcy. Za nalezyte postepowanie z odpadami
odpowiada Wykonawca jako ich wytwdérca zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ nadmiar zebranego z placu budowy
humusu oraz gruntu z wykopdw poza teren budowy oraz zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w ramach staran i na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wywiesc karpiny oraz krzewy zebrane z dziatek
1160/2, 1162/2, 1140/2, 1141, 1142, 1143, 1144 oraz dziatki 2956/4
(powierzchnia okoto 200 m?) pod budowe zbiornika rozsgczajgco-
odparowujgcego oraz zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w

ramach staran i na koszt Wykonawcy.
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17.

1.

2.

OCHRONA SRODOWISKA | WYMAGANIA DOTYCZACE ZMIAN
KLIMATYCZNYCH

Wykonawca w ramach i w okresie prowadzonych prac budowlanych
zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed skazeniami wywotanymi
prowadzong przez niego dziatalnoscig. W przypadku, gdyby doszio do
skazenia gruntu i/lub wod, Wykonawca dokona oczyszczenia (rekultywacji)
gruntu i/lub wod na wtasny koszt, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa ochrony srodowiska.

W zwigzku z upowszechnianiem przez Unie Europejskg zasady DNSH
(Do No Significant Harm = niewyrzgdzanie znaczgcej szkody srodowisku) w
rozumieniu art. 17 rozporzgdzenia nr 2020/852 (rozporzgdzenie UE w sprawie
taksonomii) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do kierowania sie zasadg
DNSH na kazdym etapie dzialan zwigzanych z budowg terminala
przetadunkowego (planowanie, organizacja i realizacja rob6t budowlanych).
Realizowane prace winny by¢ zgodne 2z udostepniong dokumentacjg
wykonawczg, przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm z
zakresu ochrony srodowiska oraz uwzglednia¢ adaptacje rozwigzan do zmian
klimatu i odpornosci na ekstremalne zdarzenia pogodowe. Zamawiajgcy
okreslit najistotniejsze wymagania srodowiskowe w mysl zasad DNSH, ktére
obligujag Wykonawce do wtasciwej realizacji Zadania, w tym do biezacego
przekazywania Zamawiajgcemu dokumentéw, m.in. wg wykazu zgodnie z
zatgcznikiem nr 5 do Specyfikacji.

Zatgcznik nr 5 nalezy traktowaC jako minimalny, podstawowy zakres
dokumentacji, ktory Zamawiajgcy uznaje za typowy i obligatoryjny w
kontekscie realizacji projektu zgodnie z zasadg DNSH. Wykonawca jest
specjalistg i posiada najlepszg wiedze dotyczgcg rodzaju oraz zakresu
dokumentow tworzonych na etapie realizacji projektu. W zwigzku z tym
Wykonawca powinien zaproponowac inne, dodatkowe dokumenty, ktore jego
zdaniem wiasciwie potwierdzg zgodnos¢ realizacji projektu z zasadg DNSH.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia dokumentacji wykraczajgcej
poza Zatgcznik nr 5, o ile bedzie ona adekwatna i wystarczajgca do wykazania

spetnienia wymogow wynikajgcych z tej zasady. Przekazywanie kompletu
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dokumentow nastgpi przy odbiorach czesciowych. Osobg uprawniong do
odbioru ze strony Zamawiajgcego bedzie Manager Projektu. Dopuszczamy
przekazywanie dokumentéw w formie elektronicznej, o ile sg to oryginaty
danych dokumentéw. Dokumenty przekazane winny by¢é w sposob
usystematyzowany, tj. wraz z odpowiednim wykazem, spisem zawartosci i w
mozliwie zwartej formie czyli w jednym lub kilku mailach ponumerowanych,
zawierajgcych w temacie informacje, ze dotyczg DNSH. Zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwosci okazywania oryginatbw dokumentow na wezwanie,
poniewaz obowigzkiem Zamawiajgcego jest posiadanie wszystkich
dokumentéw potwierdzajgcych realizacje zasady DNSH w oryginale. W
sytuacji, w ktérej Wykonawca nie ma mozliwosci przekazania danego
dokumentu w oryginale, poniewaz sam ma obowigzek posiadanie danego
dokumentu w oryginale to wowczas przekazuje Zamawiajgcemu Kkopie
dokumentu wraz z poswiadczeniem jego zgodnosci z oryginatem (w formie
tradycyjnej lub elektronicznej). Jesli zrédtem dokumentéw bedzie Zamawiajgcy
lub podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego to Wykonawca nie bedzie

zobowigzany do przekazywania takich dokumentow.

18. OGOLNE WYTYCZNE DO OFERTY W ZAKRESIE MATERIALOW | USLUG

1. Oferta powinna uwzgledniaC obowigzek ponoszenia przez Wykonawce
kosztow m.in.:

1.1. wykonania wszelkich prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

1.2. zapewnienia statego nadzoru laboratoryjnego / geotechnicznego
podczas prowadzenia prac budowlanych zgodnie z zapisami Projektow
Wykonawczych oraz STWIORB,

1.3. zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia prac
budowlanych,

1.4. zapewnienie petnej obstugi archeologicznej podczas prowadzenia prac

budowlanych,
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1.5. zapewnienia niezbednego nadzoru ze strony Spotek GK PKP S.A., PKP
PLK ZLK Rzeszéw, ZMR oraz nadzoru innych podmiotéw, ktérych udziat
jest wymagany w procesie realizacji Zadania.

1.6. opracowania wszystkich niezbednych Regulaminéw prowadzenia prac
oraz zamknie¢ na czas prowadzenia prac budowlanych wraz z
niezbednymi uzgodnieniami,

1.7. wykonanie wszelkich czynnosci okreslonych w Specyfikacji i umowie, a
takze w Projekcie Budowlanym, Projekcie Technicznym i Projektach
Wykonawczych wraz ze STWiIORB, a takze innych prac niezbednych dla
prawidtowych realizacji wynikajgcych z technologii i sztuki prowadzenia
robot.

2. Wszystkie zaproponowane systemy oraz materiaty powinny posiadac
odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wymagane odrebnymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ takze komplet
dokumentow, certyfikatow, atestbw wymaganych w procesie uzyskiwania
przed Urzedem Transportu Kolejowego - Swiadectwa Bezpieczenstwa
Bocznicy.

3. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej budowy i dziataniami
dostosowawczymi winny zosta¢ ujete w stawkach i pozycjach zawartych w
tzw. przedmiarze.

4. Jesli w dokumentacji projektowej postuzono sie nazwami wiasnymi, normami,
certyfikatami, znakami towarowymi lub markami produktow, to nalezy to
interpretowac w ten sposoéb, ze zostaty one uzyte jedynie w celu precyzyjnego
i zrozumiatego opisania okreslonego elementu projektowego pod kagtem
witasciwej realizacji zamoéwienia przez Oferentow / Wykonawcéw.
Kazdorazowo w takiej sytuacji dopuszczone jest rozwigzanie rbwnowazne o
parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji, ktdére spetniajg
wymagania wskazane w dokumentacji, zapewniajg osiggniecie identycznego
lub wyzszego poziomu jakosci, funkcjonalnos$ci i trwatosci oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz posiadanymi pozwoleniami.
Oferent / Wykonawca oferujgcy rozwigzanie rownowazne zobowigzany jest

wykaza¢ jego réwnowaznos¢, w szczegdlnosci poprzez przedtozenie
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odpowiednich dokumentow technicznych, certyfikatow, kart katalogowych lub
innych dowoddéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan Zamawiajgcego.”
5. Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczek na zakup materiatébw. Sposéb rozliczenia

robét budowlanych przedstawiono w projekcie umowy.

19. KONTENERY SYSTEMOWE ORAZ SAMOCHOD TERERNOWY NA
POTRZEBY ZAMAWIAJACEGO

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na czas budowy, wytgcznie dla
potrzeb Zamawiajgcego oraz dziatajgcych na jego zlecenie upowaznionych
oséb (np. koordynatorzy, inspektorzy nadzoru, projektanci) trzech
wyposazonych w meble biurowe oraz klimatyzacje konteneréw systemowych
biurowych. Wykonawca ma takze zapewni¢ dostep dla ww. oséb do
pomieszczen sanitarnych oraz urzadzenh biurowych (ksero, skaner, internet).

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na czas realizacji budowy, wytgcznie
dla potrzeb obstugi budowy przez przedstawicieli Zamawiajgcego, samochdd
terenowy o napedzie 4 x 4 nie starszy niz 3 lata. Samochdd winien byé
udostepniony Zamawiajgcemu w terminie miesigca od podpisania Umowy do
czasu, az na terenie realizowanej inwestycji nie powstang nawierzchnie
utwardzone i ciggi komunikacyjne, po ktérych mozna sie porusza¢ pojazdem
bez napedu 4 x 4. Samochdd powinien posiada¢ na ten czas polise OC, AC,
NWW oraz by¢ wyposazony w klimatyzacje.

3. Zamawiajgcy w trakcie trwania budowy bedzie pokrywat koszty paliwa, ptynow
eksploatacyjnych oraz koszty napraw uszkodzen spowodowanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, a nie pokrytych z polisy AC. Przeglady
techniczne (jezeli zajdzie taka potrzeba) oraz koszty ewentualnych napraw
zaistniatych awarii pokrywa Wykonawca.

4. Po zakonczeniu uzytkowania samochdd zostanie zwrocony Wykonawcy w
stanie nie pogorszonym niz wynikajgcy z typowej eksploatacji w warunkach

budowy.
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20.

21.

REKLAMA i LOGO

. Na terenie budowy terminala Wykonawca bedzie mégt umiesci¢ reklame tylko

po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. Po uzgodnieniu Wykonawca bedzie miat prawo do umieszczania zgodnego z

przepisami prawa o ruchu drogowym oznakowania, tablic informacyjnych
zwigzanych z budowg oraz wiasnego logo z zastrzezeniem, ze bedzie to

zgodne z przepisami prawa i nie bedzie naruszac praw osob trzecich.

. Zamawiajgcy informuje, iz po zakonczeniu prac projektowych zmianie ulegto

logo Zamawiajgcego. Dlatego logotyp przedstawiony w dokumentacji jest
nieaktualny. Szczegoty dotyczace wykonania nowego oznakowania budynku
zostang przedstawione Wykonawcy na etapie rob6t budowlanych i nie beda
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych, poniewaz nie zmienia sie ilos$¢

wykonywanych logotypow.

. Wraz ze zmiang logo zmianie ulegt kolor. Obecnie obowigzujgcy jest RAL

2004. W logo nie ma koloru granatowego. Wszystkie logotypy na budynkach
powinny by¢ podswietlane, a z uwagi na zmiane kolorow grupy PCC
pomaranczowy RAL 2008 zostaje zastgpiony RAL -em 2004. Kolor niebieski w
wyrazie ,Terminal Ropczyce” zmienia sie z niebieskiego (jaki jest juz

nieaktualny w dokumentacji) na pomaranczowy RAL 2004.

Nieaktualne logo: Aktualne logo:
I Intermodal ‘ ) I C c
PRZEDMIARY

. Na etapie przygotowywania oferty Oferent jest zobowigzany sprawdzic

wszystkie przedmiary podane w zestawieniu finansowym (Zatgcznik nr 3 do

umowy); okreslanym rowniez jako TPCR/TCPR ,Tabela Podziatu Ceny
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Ryczattowej”. Jezeli w przedmiarach udostepnionych w materiatach
przetargowych nie wystepuje pozycja ujeta w projekcie budowlanym Ilub
Projekcie Wykonawczym, lub Oferent ma watpliwosci co do prawidtowosci
przedmiaru wskazanego w materiatach przetargowych, woéwczas Oferent
zwroci sie na pisSmie do Zamawiajgcego z pytaniem w sprawie wyjasnienia tej
okolicznosci w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2026 roku. W
pytaniu nalezy wskaza¢ w miare precyzyjnie rodzaj i rozmiar prac oraz
materiatow, ktére zdaniem Oferenta powinny by¢ objete przedmiarem z uwagi
na tres¢ przekazanych materiatow przetargowych, a w szczegdlnosci z uwagi
na tres¢ projektéw wykonawczych.

2. Analogicznie nalezy postgpi¢c w przypadku, gdy w przedmiarach
udostepnionych w materiatach przetargowych, okreslona pozycja zostanie
niewfasciwie ujeta (niewlasciwie przedmiarowana) w stosunku do tresci
Projektu Budowlanego lub Projektéw Wykonawczych.

3. Jezeli Zamawiajgcy uzna pytanie, o ktérym mowa wyzej za zasadne, to
niezwiocznie, nie podzniej jednak niz do 17.04.2026 roku, zawiadomi
wszystkich uczestnikow przetargu o zaistniatej rozbieznosci pomiedzy
udostepnionymi przedmiarami, a pozostatymi materiatami przetargowymi. W
takim przypadku Oferenci powinni ztozy¢ oferte z uwzglednieniem
skorygowanej tresci przedmiaréw.

4. W przypadku nie przeprowadzenia weryfikacji przedmiarow udostepnionych w
materiatach przetargowych pomimo ich niedoszacowania w stosunku do
pozostatej zatgczonej w nich dokumentacji, lub nie zgtoszenia pytania, o
ktérym mowa wyzej, wéwczas za wykonanie robot objetych dokumentacjg
wykonawczg a nie ujetych w przedmiarach lub niewtasciwie
przedmiarowanych, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Projektami Wykonawczymi a pozostatymi
materiatami przetargowymi, rozstrzygajgca jest tres¢ udzielonych odpowiedzi
na pytania zadane w toku przetargu, a w nastepnej kolejnosci tres¢ Projektéw
Wykonawczych.

6. Podstawg do realizacji i odbioru prac budowlanych sg Projekty Wykonawcze

oraz STWIORB. Przedmiar udostepniony w formie zatgcznika nr 3 do umowy
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stuzy jedynie jako narzedzie pomocnicze do wyliczenia ceny ryczattowej, ktorg
Wykonawca podaje w paragrafie 4 ustep 1 umowy. Brak pozycji prac w
przedmiarze, ktéra wynikataby z Projektow Wykonawczych i STWIORB nie
bedzie podstawg do prac dodatkowych.

7. Zamawiajgcy w wyniku rundy pytan i odpowiedzi udostepnia Oferentom
skorygowang, ujednolicong wersje przedmiaru (TCPR). O ile Oferent uzna to
za zasadne, to pozycje (wiersze arkusza) TCPR mogg by¢ modyfikowane
przez Oferenta tylko w zakresie zmian odnosnie ,opisu robot” (tj. nazywania
lub wykazywania elementow niezbednych do wykonania danej pozyciji),
Jednostek miary / Jm” oraz ,losci”. Zmiany nalezy wprowadzaé¢ innym
kolorem czcionki.

Zabrania sie dodawania lub usuwania wierszy (pozycji).

CZESC Il. INFORMACJE FORMALNE
PROCES PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

1. OGOLNE

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza ofert czesciowych ani wariantowych. Oferent
moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z
przygotowaniem oferty.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza Kkorzystania przez Oferentéw 2z potencjatu
podmiotéw trzecich przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udzialu w

postepowaniu.

2. RAMOWY HARMONOGRAM PRAC ORAZ ZESTAWIENIE FINANSOWE -
ZACHOWANIE PROPORCJI DLA WYNAGRODZEN CZASTKOWYCH

1. Oczekiwany przez Zamawiajgcego termin rozpoczecia prac budowlanych
wynika z wytyczonego przez niego harmonogramu nieprzekraczalnych
terminédw wykonania rob6t (w Zatgczniku nr 4 do umowy). Zamawiajgcy
wymaga, aby najpozniej 2 dni po przekazaniu placu budowy, na terenie

budowy w sposéb ciggty przebywata przynajmniej jedna osoba z nadzoru
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Wykonawcy (np. Kierownik Budowy lub Kierownik Robot Konstrukcyjnych lub
Kierownik Rob6t Torowych), a takze minimum 2 pracownikéw fizycznych.

2. Wymagany termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
ostatecznego zakornczenia prac zwigzanych z realizacjag Zadania — nie
poézniej niz do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca (tj. Oferent z ktérym zostanie podpisana umowa) zobowigzany
bedzie do dostarczenia Szczegétowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W
przypadku, gdy terminy okreslone przez Wykonawce w Szczegdétowym
harmonogramie rzeczowo — finansowym bedg dtuzsze niz terminy podane w
Zatgczniku nr 4 do umowy (tj. w Harmonogramie nieprzekraczalnych terminéw
wykonania robdt), to Zamawiajgcy po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na dostarczenie prawidtowo sporzgdzonego Szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo - finansowego, bedzie moégt od umowy odstgpic i
zazgdac zaptaty kary umownej.

4. Zaoferowane wynagrodzenie tgczne ma by¢ ustalone na bazie dokumentacji
projektowej udostepnionej przez Zamawiajgcego w toku niniejszego
postepowania, (fj. bez ujmowania w cenie jakichkolwiek optymalizacji
zaproponowanych przez Oferenta w stosunku do dokumentacji projektowej).
Dla takiego tez zakresu bedzie prowadzona aukcja majgca na celu wytonienie
najkorzystniejszej oferty.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie informacyjnie przez Oferenta/Wykonawce
obszaréw optymalizacji. Kazda z potencjalnych optymalizacji winna zostaé
osobno opisana wraz ze wskazaniem obnizki poziomu ceny jaka z danej
optymalizacji wynika.

6. Na potrzeby udziatu w aukcji (w Formularzu oferty do aukcji) Oferenci podajg
tylko wysoko$¢ wynagrodzenia tgcznego (Ceny netto). W Formularzu Oferty
po aukcji) Oferenci podajg wysokos¢ wynagrodzenia tgcznego (Ceny netto)
oraz wysokos¢ wynagrodzenia dla wybranych pozycji kosztorysu z
uwzglednieniem proporcji przedstawionych w tabeli ponizej w punkcie 8.

7. Oferent, ktory zostanie wezwany do zawarcia umowy (ztozenia Kompletnej
Oferty) zobowigzany bedzie do przedstawienia Zestawienia finansowego

zbiorczego (jako Zatgcznik nr 3 do umowy), w ktérym dokona rozbicia tego
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wynagrodzenia tak jak w Ofercie, o ktorej mowa w pkt 6 wyzej, tj. rbwniez z
uwzglednieniem warunkoéw okreslonych nizej w pkt 8.
8. Wykonawca/Oferent zobowigzany jest zachowaé nastepujgce proporcje dla

niektérych wynagrodzen czgstkowych:

maksymalny udzial %w
Pozycja kosztorysu kwocie calkowitego
wynagrodzenia netto

branza architektury ,Roboty przygotowawcze.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z
oczyszczeniem terenu po wycince okoto 290 drzew i
krzewow.” (pozycja TPCR 5.1.1)

branza drogowa etap 1, 2, 3 ,Roboty

przygotowawcze.” (pozycja TPCR 7.1)
<15%

branza drogowa - podbudowy z kruszyw {;j.:
konstrukcja typ | (pozycja TPCR 7.2.13 oraz 7.2.14)
konstrukcja typ Il (pozycja TPCR 7.3.19)
konstrukcja typ lll (pozycja TPCR 7.4.25)
konstrukcja typ IV (pozycja TPCR 7.5.29)
konstrukcja typ V (pozycja TPCR 7.6.31 oraz
7.6.32)

konstrukcja typ VIl (pozycja TPCR 7.7.35 oraz
7.7.36)

konstrukcja typ Vlla (pozycja TPCR 7.8.40)
konstrukcja typ VII (pozycja TPCR 7.9.44 oraz
7.9.45)

konstrukcja typ VIl etap 1, 2, 3 (pozycja TPCR
7.10.49, 7.10.50, 7.11.56. 7.11.57, 7.12.63 oraz
7.12.64)

£5%

branza konstrukcyjna ,,Ptyta terminala” (pozycja
TPCR 6.2.8,6.2.9,6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13,

6.2.14, 6.2.23) o
£5%

branza konstrukcyjna ,,Fundament suwnicy”
(pozycja TPCR 6.6)
<£5%

branza kolejowa ,Terminal. Roboty ziemne oraz
wzmochienie podtorza.”

(pozycja TPCR 12.2.1 oraz 12.2.2)

£7%

RAZEM w/w pozycje <37%
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9. Przekroczenie w/w proporcji dla wynagrodzen czgstkowych jest traktowane
przez Zamawiajgcego jako niezgodnos$¢ z warunkami niniejszej Specyfikacji.
W przypadku jesli Oferent wezwany do zawarcia umowy przedstawi Zatgcznik
nr 3 do umowy, ktory bedzie narusza¢ proporcje wyznaczone w ww. tabeli,
wowczas Zamawiajgcy zwréci sie do Oferenta o weryfikacje tresci tego

Zatgcznika pod rygorem odmowy zawarcia umowy i zatrzymania wadium.
3. INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ

W przypadku zainteresowania ze strony Oferenta, mozliwa jest wizja lokalna w
terminie do 08.03.2026 roku, po wczesniejszym indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym  godzin  obecnosci. Prosimy o przestanie na adres
przetargi.ropczyce@pcc.eu pisma potwierdzajgcego zainteresowanie udziatem w

wizji lokalne;.
4, KORESPONDENCJA Z OFERENTAMI

1. Ewentualne pytania dotyczgce przedmiotu przetargu prosimy przesyta¢ w
terminie do 13.03.2026 poprzez Baze Konkurencyjnosci: https:/

/bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Na pytania zadane po

tym terminie Zamawiajgcy nie jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi. Jesli
pytanie po terminie wptynie w czasie umozliwiajgcym publikacje odpowiedzi
oraz Zamawiajgcy uzna pytanie zadane po terminie za istotne, wowczas
udzieli odpowiedzi. Z uwagi na ograniczenia Bazy Konkurencyjnosci w
przypadku pytania, ktore poza tekstem wymaga rysunku lub zatgcznika
graficznego, nalezy poza pytaniem ogolnym zadanym poprzez Baze
Konkurencyjnosci przestac zatgcznik graficzny na adres

przetargi.ropczyce@pcc.eu. W tresci odpowiedzi Zamawiajgcy wskaze

réowniez miejsce, w ktorym wszyscy Oferenci bedg mogli zapoznac sie z
rysunkiem/zatgcznikiem graficznym bedacym czescig przestanego pytania.
2. Odpowiedzi na pytania bedg udzielane na biezgco w formie publikacji na

stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Jesli ze

wzgledu na techniczne ograniczenia Bazy Konkurencyjnosci nie bedzie

mozliwe udzielenie petnej odpowiedzi za jej posrednictwem, wéwczas w tresci
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odpowiedzi w Bazie Konkurencyjnosci zostanie wskazane miejsce, w ktdérym
znajduje sie kompletna odpowiedz.

3. Kompletna tre$¢ pytan i odpowiedzi, jakie pojawig sie w toku przetargu
zostanie zestawiona przez Zamawiajgcego, a nastepnie udostepniona po
zakonczeniu trybu pytan i odpowiedzi w Bazie Konkurencyjnosci:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.qov.pl/ oraz na stronie

Zamawiajgcego: https://www.pccintermodal.pl/przetargil/.

4. Zestawienie pytan i odpowiedzi winno zosta¢ podpisane przez Oferenta, ktéry
zostanie wezwany przez Zamawiajgcego do podpisania umowy. Dokument
ten bedzie stanowit Zatgcznik nr 6 do umowy.

5. Jezeli w toku pytan Oferentow Zamawiajgcy dokona zmian w tresci
Specyfikacji lub w tresci umowy Ilub w tresci innych dokumentow
przetargowych, to zawiadomi o tym fakcie Oferentow poprzez publikacje
informacji o tej zmianie w Bazie Konkurencyjnosci:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.qov.pl/ i na stronie

internetowej https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ wraz z ewentualnymi

plikami do pobrania. W takim przypadku wprowadzone i opublikowane zmiany
beda miaty charakter wigzgcy dla wszystkich Oferentow.

6. Ewentualne zmiany lub uzupetnienia tresci niniejszej Specyfikacji, w tym
projektu umowy, zwigzane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentéw
zgtoszone w omowionym wyzej trybie, zostang przez Zamawiajgcego
naniesione w tekstach pierwotnych i przed uptywem terminu sktadania ofert,

opublikowane jako teksty ujednolicone na: https://bazakonkurencyjnosci.

funduszeeuropejskie.qgov.pl/ oraz https://www.pccintermodal.pl/przetargi

7. Ujednolicone wersje projektu umowy oraz ujednolicony tekst Specyfikaciji
stanowi¢ bedg podstawe do przygotowania oferty sktadanej zgodnie z

zapisami zawartymi w rozdziale 7 Czesci Il niniejszej Specyfikaciji.
5. WYMAGANIA FORMALNE WZGLEDEM OFERENTOW | OFERT

O udzielenie zamoOwienia mogg ubiegaC sie Oferenci, ktorzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w niniejszej Specyfikaciji, tj.:
a. posiadajg doswiadczenie i niezbedng wiedze w zakresie wynikajgcym ze

szczego6towych wymagan opisanych w niniejszej Specyfikacii;
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b. posiadajg potencjat i dysponujg zasobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

c. znajdujg sie w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniajgcej

wykonanie zamdéwienia;

d. nie pozostajg z Zamawiajgcym w zwigzku osobowym lub kapitatowym (tzn. nie

zachodzi konflikt interesow), polegajgcym w szczegdlnosci na:

uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spofki
osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji (o ile
nizszy prog nie wynika z przepisow prawa), petnieniu funkcji cztonka
organu nadzorczego lub zarzgdzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia, lub zwigzaniu z tytutu
przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspdolnym
pozyciu z zamawiajgcym, jego zastepcg prawnym lub czionkami
organow zarzgdzajgcych lub organdéw nadzorczych zamawiajgcego,

pozostawaniu z zamawiajgcym w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ze istnieje uzasadniona watpliwos¢ co do ich
bezstronnosci lub niezaleznosci w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zaméwienia;

ztozg oswiadczenia w ramach Formularza zgtoszenia do aukcji (zatgcznik nr 6 do

Specyfikacji), w ktérych potwierdzg, ze nie zachodzg przestanki uzasadniajgce

wykluczenie z udziatu w postepowaniu.

6. PRZYGOTOWANIE OFERTY
W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej,

ktérej wyniki majg znalez¢ sie w Bazie Konkurencyjnosci, przygotowanie i ztozenie

oferty odbywa sie trzyetapowo:

etap l. Przygotowanie oferty do aukcji, zgodnie z informacjami opisanymi nizej w

rozdziale 7 ,Dokumenty w ramach oferty do aukgc;ji”.

Warunkiem udziatu Oferenta w aukciji jest:

a. zarejestrowanie sie Oferenta jako uzytkownika na platformie zakupowej

Grupy PCC na stronie https://zakupy.pcc.pl/app/form/registerForm
najpoézniej do dnia 29.04.2026;

b. dostarczenie zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumentow, o ktorych

mowa nizej w rozdziale 7 najpozniej do dnia 29.04.2026 na adres:

przetargi.ropczyce@pcc.eu ;

Wersja ujednolicona — kwiecien 2026 Strona 45 z 68



Etap Il.

Etap Ill.

C. przestanie na adres przetargi.ropczyce@pcc.eu gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub uznanie rachunku bankowego PCC Intermodal
S.A. wymagang kwotg wadium najp6zniej do dnia 29.04.2026.

Zamawiajgcy nie przewiduje trybu przestania dokumentow w inny sposob

niz wskazany pod lit. b) i ¢). Decyduje data i godzina wptywu dokumentow

na adres mailowy Zamawiajgcego.

Przygotowanie Oferty po aukcji na podstawie ceny bedgcej wynikiem

aukciji elektronicznej, zgodnie z informacjami opisanymi nizej w rozdziale 9

pkt 1-3.

Baza konkurencyjnosci umozliwia przestanie przez jednego Oferenta tylko

jednej oferty, w zwigzku z tym poprzez Baze Konkurencyjnosci na adres

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ kazdy z

Oferentéw zobowigzany jest przestaé tylko Oferte po aukcji (dokument
zgodny z zatgcznikiem nr 7 do Specyfikacji).

Przygotowanie przez Oferenta, ktéry zostanie wezwany przez
Zamawiajgcego do zawarcia umowy (ztozenia Kompletnej Oferty), t;.
jednostronnie podpisanych przez Oferenta dokumentow obejmujgcych
umowe wraz z Zatgcznikami nr 1-7 o tresci zgodnej ze Specyfikacja.
Kompletna Oferta powinna byé przestana Zamawiajgcemu w terminie i

SposOb opisany nizej w rozdziale 9 pkt 4 — 9.

7. DOKUMENTY W RAMACH OFERTY DO AUKCJI

Warunkiem oceny przestanej oferty jest ztozenie podpisanych zgodnie =z

reprezentacjg Oferenta nastepujgcych dokumentow:

1. Pismo przewodnie, w ktérym Oferent moze przedstawi¢ informacje

uzupetniajgce oferte, o ile uzna je za istotne i nie bedg one w sprzecznosci z

zapisami Specyfikacji. Oferent moze réwniez okresli¢, jaka czes¢ oferty stanowi

tajemnice przedsiebiorstwa. Nie mozna jednak objg¢ tajemnicg oferty cenowe;,

poniewaz z uwagi na dofinansowanie przedmiotu zamédwienia, ceny uzyskane

finalnie w postepowaniu przetargowym podlegajg publikaciji.

2. Formularz ofertowy (oferta do aukcji) wypetniony i podpisany przez Oferenta

zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Specyfikaciji.
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3. Regulamin aukcji zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Specyfikacji

4. Aktualny' dokument rejestrowy lub inny wiasciwy dla Oferenta odpis z rejestru
sgdowego lub administracyjnego pozwalajgcy ustalic osoby umocowane do
reprezentacji  Oferenta, jezeli nie jest dostepny na  stronach:

https://ems.ms.gov.pl/ lub z https://ceidg.gov.pl/; w odniesieniu do oséb, ktorych

umocowanie nie jest jeszcze ujawnione w rejestrach sgdowych lub
administracyjnych, przedstawi¢ nalezy obowigzujacy, aktualny' akt powotania lub
ustanowienia prokury.

5. Aktualne’ petnomocnictwo do reprezentacji, jezeli Oferent jest
reprezentowany przez petnomocnika; uczestnik konsorcjum przedstawia
petnomocnictwo udzielone petnomocnikowi konsorcjum, o ktérym mowa nizej w
pkt 8, a jezeli przy jego udzielaniu lub przy zawarciu umowy konsorcjalnej, byt
reprezentowany przez petnomocnika, to powinien przedstawi¢ takze

obowigzujgce petnomocnictwo do dokonania tych czynnosci.

6. Aktualne' zaswiadczenie wiasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz
witasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgce
odpowiednio, ze Oferent nie zalega z optacaniem podatkoéw, optat oraz sktadek
na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych

ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

7. Referencje poswiadczajgce niezbedng wiedze i doswiadczenie w wykonywaniu
zadan o podobnym charakterze, zakresie i ztozonosci technicznej. Zamawiajgcy
wymaga minimum 2, nie wiecej jednak niz 5 referencji nalezytego wykonania
robét w okresie ostatnich 8 lat, przed dniem ogtoszenia przetargu,
poswiadczajgcych prace o wartosci nie mniejszej niz 100 milionéw ztotych
netto dla kazdej z robdt budowlanych (dla kazdej z referenc;ji) lub rownowarto$¢
tej kwoty w przypadku kontraktow realizowanych w innej walucie. Nalezy
zastosowacC $redni kurs wymiany walut NBP z dnia ogtoszenia przetargu.

Referencje powinny by¢é wystawione przez inwestora, a w przypadku

' Przez stowo ,aktualne” w pkt 2 — 4 rozumie¢ nalezy dokumenty zgodne z obecnym stanem prawnym,
wystawione nie wczesniej niz dwa miesigce przed data ogtoszenia niniejszego przetargu.
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wykonywania robot w charakterze podwykonawcy — przez gtéwnego wykonawce.
Przedktadane referencje winny dotyczy¢ przynajmniej dwdch dziedzin
budownictwa sposréd nastepujgcych: inzynieryjnego, specjalistycznego,
hydrotechnicznego, drogowego, kolejowego, lotniskowego, kubaturowego
(za wyjatkiem mieszkaniowego).
Wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielnie zaméwienia (konsorcjum) mogg
wymieniony warunek przedstawienia referencji spetnic tgcznie.
Referencje powinny zawierac jako minimum nastepujgce informacje:

a) miejsce realizacji,

b) kwote kontraktu (lub wartos¢ wykonanych prac przez Oferenta),

c) ogolny zakres i charakterystyke techniczng wykonanych prac,

d) okres realizacji,

e) pozytywng opinie klienta dotyczacg wywigzania sie Oferenta z warunkow

zawartej umowy,

f) dane kontaktowe wystawcy referencji.
Zamawiajgcy informuje, iz nazwa dokumentu nie jest istotna lecz istotna jest jego
zawartos¢. W ocenie Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego lub
koncowego prac nie stanowi referencji, chyba, ze zawiera wszystkie wymienione
wyzej elementy od a) do f) .
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedtozonych referenciji,
dlatego wymaga, aby referencje zawieraty dane kontaktowe osoby (nr telefonu i
adres mailowy), ktéra bedzie mogta udzieli¢ informacji w przypadku pytan
Zamawiajgcego dotyczacych przebiegu wspoétpracy pomiedzy Oferentem a
podmiotem, ktéry udzielit referencji. Dane kontaktowe mogg by¢ wskazane w
dodatkowej informacji Oferenta dotgczanej do referencji, podpisanej przez osobe

uprawniong do skfadania ofert.

8. Wadium. W celu zabezpieczenia wykonania obowigzku przestania na adres
Bazy Konkurencyjnoéci Oferty po aukcji oraz dostarczenia Kompletnej Oferty
zgodnej z wymogami Specyfikacji przez Oferenta wezwanego do zawarcia
umowy, kazdy Oferent zobowigzany jest do wniesienia wadium w formie

pienieznej albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wadium
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wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym
wymagane jest, aby w tresci gwarancji lub opisie przelewu zostato wskazane
przez Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium.

Wysokos¢é wadium wynosi: 2.000.000 PLN.

Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi miec
charakter gwarancji nieodwofalnej, bezwarunkowej i ptatnej na jeden =z
ponizszych rachunkéw PCC Intermodal S.A., na pierwsze zgdanie skierowane
listem poleconym bezposrednio do gwaranta. Oryginat gwarancji powinien by¢
dostarczony Zamawiajgcemu jako dokument potwierdzajgcy spetnienie
wymogow formalnych uprawniajgcych do udziatu w aukcji. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej powinna byc¢ przed jej ztozeniem uzgodniona

mailowo z Zamawiajgcym.

Gwarancja wadialna winna obejmowa¢ okres od dnia aukcji do konca
terminu zwigzania oferta, tj. od dnia 14.05.2026 do 19.08.2026 r.

Dopuszcza sie ztozenie wadium w formie gwarancji wadialnej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym, przy czym osoba sktadajgca podpis kwalifikowany
musi udokumentowaé swojg zdolnos¢ do reprezentowania gwaranta w
zakresie w jakim dziata (zgodnie z trescig KRS Ilub przedstawic
petnomocnictwo/a podpisane podpisem kwalifikowanym ztozonym przez osoby

wpisane do KRS).

Gwarancja wadialna w wersji papierowej powinna by¢ dostarczona na adres:
Biuro Sosnowiec, ul. Matachowskiego 1a ; 41-200 Sosnowiec. Poza przestaniem
oryginatu gwarancji papierowej, nalezy dostarczy¢ jej skan takze wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w czesci Il w rozdziale 7 Specyfikacji na adres:

przetargi.ropczyce@pcc.eu.

Kwota wadium w formie pienieznej powinna by¢ wptacona najpdzniej w dniu
wskazanym jako dzien sktadania ofert do aukciji, a elektroniczny dowdd jego

whniesienia przestany wraz z tg ofertg lub osobno najpdzniej do dnia 29.04.2026.

Ptatnos¢ w walucie PLN powinna by¢ uznana na rachunku PCC Intermodal S.A.
tj.: BGK Oddziat we Wroctawiu nr: 77 1130 1033 0018 8179 3520 0001.
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Dopuszcza sie ziozenie wadium w walucie EUR w formie ww. gwarancji
bankowej Iub ubezpieczeniowej albo w formie pienieznej na rachunek
PCC Intermodal S.A. W przypadku wnoszenia wadium w EUR w formie
pienieznej, wtasciwy numer rachunku PCC Intermodal S.A. w BGK Oddziat we
Wroctawiu to: 50 1130 1033 0018 8179 3520 0002 SWIFT GOSKPLPW .

Nalezy zastosowaé $redni kurs wymiany walut NBP z dnia poprzedzajgcego
dzien wystawienia gwarancji lub z dnia poprzedzajgcego dokonanie wptaty

wadium na rachunek.

Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym
wymagane jest, aby w tresci gwarancji lub opisie przelewu zostato wskazane

przez Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium.

Wadium zostanie zwrocone Wykonawcy (tj. Oferentowi, z ktorym zostanie
zawarta umowa), w terminie 5 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
gwarancji bankowej nalezytego wykonania umowy o roboty budowlane.
Pozostatym Oferentom wadium zostanie zwrécone niezwilocznie po
zawiadomieniu, ze ich Oferty definitywnie nie zostaty przyjete, nie p6zniej jednak
niz do 3 dni po uptywie terminu zwigzania ofertg. Wniesione wadium nie podlega

oprocentowaniu.

Wadium moze ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S.A. w nastepujgcych
przypadkach:
1) Oferent wycofa sie z postepowania przetargowego, do ktérego ztozyt
oferte, po rozpoczeciu aukcji na platformie zakupowej PCC,
2) Oferent nie dostarczy Oferty po aukcji w wyznaczonym terminie na adres

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

3) Oferent wezwany do podpisania umowy nie dostarczy Zamawiajgcemu
Kompletnej Oferty, tj. jednostronnie podpisanej umowy wraz z
wymaganymi zatgcznikami lub dostarczy jg niekompletng lub o tresci
niezgodnej ze Specyfikacjg i pomimo wezwania do uzupetnienia, Oferent
nie dokona uzupetnienia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym jednak niz 5 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia
Oferenta, skierowanego w formie elektronicznej na adres e-mailowy

wskazany przez Oferenta w formularzu ofertowym.
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9. Konsorcjum. Zamawiajgcy wyraza zgode na wspolne ubieganie sie Oferentéw o
udzielenie zamdwienia tj. konsorcjow. Dokumentami poswiadczajgcymi wspdlne
ubieganie sie o zamdwienie jest umowa konsorcjum oraz petnomocnictwo
udzielone osobie reprezentujgcej konsorcjum (petnomocnikowi konsorcjum).
Oferenci wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia zobowigzani sg do
ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy o roboty budowlane, jak
rébwniez wskazania, kto w imieniu konsorcjum dokona wniesienia wadium. W
przypadku Oferentéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
(konsorcjow), warunki udziatu w postepowaniu mogg oni spetniac tgcznie, z tym
ze wymagane dokumenty wymienione wyzej w pkt 4, 5 i 6 muszg zostac ztozone
w odniesieniu do/przez kazdego z uczestnikow konsorcjum.

Oferenci wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia zobowigzani sg do
przedstawienia umowy regulujgcej w szczegdlnosci zasady wspétpracy miedzy
cztonkami Konsorcjum oraz ustanawiajgcej Lidera Konsorcjum upowaznionego
do kontaktu z Zamawiajgcym w zakresie udzialu w przetargu i realizaciji
zamowienia. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa konsorcjalna w sposob
wyczerpujgcy regulowata podziat obowigzkéw pomiedzy cztonkami Konsorcjum
w zakresie wykonania wszystkich zobowigzan wynikajgcych z przedmiotu
zamoéwienia, w tym wskazywata Lidera jako czionka Konsorcjum
odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Zamawiajgcego oraz ustalata zasade
solidarnej odpowiedzialnosci cztonkéw Konsorcjum za zobowigzania czionkéw
Konsorcjum, wynikajgce z zawartej umowy o roboty budowlane pomiedzy nimi a
Zamawiajgcym, a takze aby zmiane tresci umowy konsorcjalnej uzalezniata od
zgody Zamawiajgcego. Niezaleznie od tre$ci umowy konsorcjalnej przyjecie
Oferty Konsorcjum oznacza¢ bedzie solidarng odpowiedzialno$¢ czionkow
Konsorcjum, przez co rozumie¢ nalezy odpowiedzialnos¢ na zasadach
okreslonych w art. 366-378 polskiego kodeksu cywilnego. Nadto oswiadczenia i
Swiadczenia Zamawiajgcego ztozone lub spetnione w stosunku do Lidera
Konsorcjum skutkowaé bedg wobec pozostatych cztonkéw Konsorcjum. Lider
Konsorcjum, w czasie wykonywania umowy o roboty budowlane, bedzie

nieodwotalnie umocowany do reprezentowania wzgledem Zamawiajgcego
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pozostatych cztonkéw Konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczgcych umowy
o roboty budowlane, w tym takze do podpisywania anekséw we wszelkich
sprawach zwigzanych z jej realizacjg. Wszelkie oswiadczenia lub dziatania Lidera
Konsorcjum uznawane bedg takze za oswiadczenia lub dziatania pozostatych

cztonkéw Konsorcjum.

Jezeli w kraju, w ktéorym Oferent ma siedzibe nie wydaje sie dokumentéw, o
ktorych mowa powyzej, zastepuje sie je odpowiednim oswiadczeniem oraz / lub
dokumentami, ktére sg powszechnie stosowane na dang okolicznosc.

Jezeli Oferent wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
przedstawi dokumenty lub oswiadczenia wydane w innym jezyku niz jezyk polski
Oferent winien dostarczy¢ je wraz z wiarygodnym i poprawnym ttumaczeniem na

jezyk polski. Oferent ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnosc¢ ttumaczenia.

Zamawiajgcy oceni ztozone dokumenty pod wzgledem formalnym, tj. zgodnosci z

zapisami w Specyfikacji wyzej w punktach 1-8.

W przypadku braku/-6éw lub nieprawidtowosci w dokumentach przestanych przez
danego Oferenta przed aukcjg elektroniczng oraz dokumentéw przestanych za
posrednictwem Bazy Konkurencyjnosci Inwestor poprosi kazdego sposrod
Oferentéw, w dokumentach ktérego dopatrzono sie braku/-éw lub
nieprawidtowosci o ztozenie wyjasnien lub uzupetnienie braku/-6w w terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze.

W przypadku zaistnienia ww. sytuacji wezwanie do wyjasnienia lub uzupetnienia
danych zostanie skierowane do Oferenta tylko w formie elektronicznej. Brak
odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie lub uzupetnienie zawierajgce
kolejne braki lub nieprawidtowos$ci w uzupetnianych materiatach zostang
potraktowane, jako niekompletne, co w konsekwencji moze spowodowac

wykluczenie Oferenta.
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8. AUKCJA ZA POSREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ PCC

1. Aukcja przetargowa zostanie przeprowadzona przy uzyciu platformy
zakupowej Grupy PCC.

2. Oferenci, ktérzy zarejestrujg sie na platformie zakupowej PCC otrzymajg za
posrednictwem skrzynki mailowej indywidualny dostep do platformy. Odbiér
informacji mailowej z kodem dostepu do platformy nalezy potwierdzi¢ zwrotnie
rowniez drogg elektroniczna.

3. Do aukcji nie bedg dopuszczeni Oferenci, ktdérzy nie spetnili warunkéw
dopuszczenia Oferenta do aukcji, tj. nie przestali dokumentéw uprawniajgcych
do udziatlu w aukcji lub tez przestane dokumenty bedg niekompletne lub
niezgodne z zapisami Specyfikacji lub nie uzupetnili brakow w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

4. Zamawiajgcy podkresla, ze przystgpienie do aukcji oznacza, ze Oferent
akceptuje tre$¢ dokumentéw opublikowanych w wersji ujednoliconej na

stronach: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  oraz

https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ (Specyfikacja przedmiotu przetargu,
umowa o roboty budowlane z zatgcznikami, w tym pytania i odpowiedzi).
Wersja ujednolicona dokumentu, to najbardziej aktualna, opublikowana
wersja uwzgledniajgca ewentualne zmiany i uzupetnienia wprowadzone przez
Zamawiajgcego w zwigzku z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentow.

5. Aukcja zostanie poprzedzona zdalnym szkoleniem kazdego z Oferentow
poprzez przedstawiciela Operatora platformy zakupowej, ktére zostato
zaplanowane na dzien 14.05.2026 o godzinie 10.

6. Operator prowadzacy aukcje moze w kazdym momencie zawiesi¢ aukcje
powiadamiajgc jednoczesnie Oferentéw o terminie jej wznowienia.

7. Przedstawiona w ofercie do aukcji Cena netto na Formularzu oferty (wg
Zatgcznika nr 6 do Specyfikacji) bedzie stanowi¢ oferte wyjSciowg w chwili
rozpoczecia aukcji.

8. Aukcja dla Zadania rozpocznie sie 14.05.2026 roku o godzinie 12,

9. Celem aukcji bedzie uzyskanie najnizszej wartosci Ceny netto dla Zadania.
W trakcie aukcji Oferent bedzie tylko operowat poziomem zryczattowanej

Ceny netto wyliczonej w oparciu o kosztorys Slepy, ktéra w systemie
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aukcyjnym bedzie automatycznie odnoszona do cen innych Oferentow.
Oferent na udostepnionym panelu bedzie widziat zaoferowany przez siebie
poziom Ceny netto oraz swoje miejsce w rankingu ofert.

10.Formularz oferty do aukcji stanowi podstawe tylko do zasilenia platformy
zakupowej w dane umozlwiajgce przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Oferta do aukcji, skalkulowana w sposob wskazany w niniejszej Specyfikacji,
bedzie wyrazona w PLN i podpisana przez osoby reprezentujgce Oferenta.

11.Kwota w ofercie do aukcji bedzie obowigzywac tylko na potrzeby dokonania
rankingu ofert ztozonych przez Oferentéw i postuzy do zasilenia danymi
systemu aukcyjnego.

12.W przypadku gdyby w toku aukcji nie dokonano zadnych zmian
zaoferowanych cen wtedy ceny z oferty do aukcji stang sie cenami
ostatecznymi po aukcji.

13.Aukcja odbedzie sie tylko wtedy, gdy ztozone bedg minimum dwie oferty.
Jezeli w toku postepowania na etapie aukcji dla Zadania bedzie tylko jeden
Oferent, wowczas z uwagi na to, ze nie jest mozliwe sparametryzowanie
aukcji dla jednego Oferenta, oferta zlozona w formie przewidzianej w
Zataczniku 6 do Specyfikacji wraz z dokumentami do aukcji, bedzie uznana
jako oferta wigzgca, chyba ze jej wartos¢ nie bedzie miesci¢ sie w budzecie
Zamawiajgcego przeznaczonego na Zadanie.

14.Zamawiajgcy poinformuje Oferenta o sytuacji, o ktérej mowa w pkt 13 w czasie
przypadajgcym na aukcje dla Zadania. W oparciu informacje od
Zamawiajgcego Oferent powinien przesta¢ Oferte po aukcji na realizacje tego
Zadania wg wymagan niniejszej Specyfikacji okreslonych nizej w rozdziale 9,
tak jakby zostata uzyskana w wyniku aukciji.

15.Cena netto zostanie obliczona przez Oferenta w oparciu o kosztorys Slepy
(Zatgcznik nr 3 do umowy) udostepniony Oferentom. Kosztorys ma charakter
pomocniczy. Zakres pozycji kosztorysowych oraz jednostki i ilosci obmiarowe
podane w kosztorysie Slepym pozostajg niezmienne, chyba ze w toku pytan i
odpowiedzi Oferent zgtosi uzasadniong koniecznos¢ zmiany (patrz: tryb pytan
i odpowiedzi). W Cenie netto winny by¢ zawarte wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg Zadania.
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16.W toku aukcji Oferent bedzie moégt licytowa¢ Cene netto, rozumiang jako
catkowity, ryczatltowy poziom wynagrodzenia netto w do6t zgodnie z
warunkami aukcji okreslonymi w Regulaminie udziatu w aukcji wg zatgcznika
nr 4 do Specyfikaciji.

17.Uzyskana w toku aukcji najnizsza Cena netto, bedzie okreslata miejsce
w rankingu po aukcji i bedzie rozstrzygajaca, pod warunkiem spetnienia
pozostatych warunkéw okreslonych w Specyfikaciji.

18.Szczegotowe  informacje  dotyczgce  warunkéw  prowadzenia  aukcji
przedstawiono w zatgczniku nr 4 do Specyfikacji: ,Regulamin udziatu w aukcji
elektronicznej za posrednictwem platformy zakupowe;j”.

19.W przypadku gdyby w wyniku aukcji najkorzystniejsza oferta przekraczata
poziom budzetu przewidzianego na realizacje Zadania, wéwczas Zamawiajgcy
pozostawia sobie prawo do nastepujgcych dziatan:

a) wyznaczy¢ dodatkowy termin na ponowne przeprowadzenie aukciji
(dogrywka aukciji);

b) wezwacé Oferentéw do ztozenia skorygowanych Ofert po aukcji bez trybu
aukcyjnego;

C) uniewaznic przetarg.

20.Jezeli Cena netto ztozona w ofercie do aukcji przez jedynego uczestnika nie
bedzie miescita sie w budzecie przewidzianym przez Zamawiajgcego dla
Zadania, Zamawiajgcy bedzie mogt zwrocic sie do Oferenta pisemnie, na

adres mailowy Oferenta o ztozenie oferty skorygowane;.

OFERTA PO AUKCJI, INFORMACJE ODNOSNIE UMOW, WYBOR
WYKONAWCY

1. Po zakonczeniu aukcji wszyscy Oferenci biorgcy udziat w aukcji, pod rygorem
utraty wadium, sg zobowigzaniu ztozy¢ Oferte po aukcji w terminie do
21.05.2026 za posrednictwem Bazy Konkurencyjnosci dostepnej pod

adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ lub w

pozniejszym terminie, o ile zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w toku
postepowania.
2. Oferta po aukcji powinna by¢ sporzgadzona w oparciu o udostepniony

formularz ofertowy (Zatgcznik nr 7 do Specyfikacji) w jezyku polskim i ztozona

Wersja ujednolicona — kwiecien 2026 Strona 55 z 68



w formie pliku pdf opatrzonego podpisem kwalifikowanym tylko na adres

wskazany wyzej w pkt 1.

3. Kazdy z Oferentbw pozostaje zwigzany swojg Ofertg traktowang w
postepowaniu aukcyjnym jako koncowa, przez 90 dni od dnia
wyznaczonego do skfadania Ofert po aukcji.

4. Oferent, ktérego Oferta zostanie uznana 2za najkorzystniejsza,
zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, pod
rygorem utraty wadium, przesta¢ Kompletng Oferte tj. jednostronnie
podpisang przez osoby uprawnione umowe o roboty budowlane wraz z
wymaganymi Zatgcznikami.

5. Umowa o roboty budowlane bedzie zgodna z udostepnionym Oferentom
ujednoliconym wzorem, uzupetniona przez Oferenta we wskazanych
wykropkowanych miejscach oraz bedzie zawiera¢ zatgczniki do umowy nr 1 —
8, tj.:

Zatgcznik nr 1: Wykaz przekazanej dokumentaciji (o tresci okreslonej przez
Zamawiajgcego),

Zatgcznik nr 2: Wzory oswiadczen podwykonawcy (o tresci okreslonej
przez Zamawiajgcego),

Zatgcznik nr 3: Zestawienie finansowe zbiorcze (przedmiar wypetniony
przez Wykonawce zgodnie z wzorem przekazanym w toku
postepowania przetargowego w pliku o nazwie ,PCC TK
Ropczyce Przedmiar.xIs”),

Zatgcznik nr 4: Harmonogram nieprzekraczalnych terminéw wykonania
robot (o tresci okreslonej przez Zamawiajgcego),

Zatgcznik nr 5: Specyfikacja przedmiotu przetargu (bez zatgcznikow),

Zatgcznik nr 6: Zestawienie pytan i odpowiedzi (zadanych i udzielonych w
ramach przetargu),

Zatgcznik nr 7: Warunki dalszego powierzania danych osobowych(o tresci
okreslonej przez Zamawiajgcego),

Zatgcznik nr 8: Szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowy
(dostarczony przez Wykonawce zgodnie z umowg oraz wg

wytycznych zawartych w Specyfikaciji).
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6. Wylicytowana ostatecznie przez zwycieskiego Oferenta Cena netto zostanie
przez tego Oferenta podzielona na poszczegdlne pozycje jednostkowe ujete w
Zatgczniku nr 3 do umowy — Zestawienie finansowe zbiorcze, ktdére z chwilg
zawarcia umowy o roboty budowlane stang sie wigzace dla stron. Dokonujgc
rozbicia Ceny netto (tj. wynagrodzenia tgcznego) Oferent zobowigzany jest
uwzgledni¢ warunki okreslone wyzej w rozdziale 2 pkt 8 niniejszej
Specyfikacji. Naruszenie tego obowigzku wigzac sie bedzie z uruchomieniem
procedury okreslonej w rozdziale 2 pkt 9 oraz nizej w pkt 8 — 9.

7. Przedstawiciele PCC Intermodal S.A. w trybie niejawnym sprawdzg zgodnos¢
takze innych dokumentéw ztozonych przez Oferenta, o ktérych mowa w pkt 5
z wymogami Specyfikacji pod kgtem formalnym i merytorycznym.

8. Korespondencja dotyczgca wyboru najkorzystniejszej Oferty oraz wezwanie
do ztozenia Kompletnej Oferty i przestania dokumentéw niezbednych do
podpisania umowy odbywac sie bedzie poprzez adresy mailowe Oferenta i
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia brakéw bgdz koniecznosci
uzupetnienia tych dokumentéw Zamawiajgcy wezwie, drogg mailowg, do
uzupetnienia brakow w terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Na pisemny
wniosek Oferenta przestany na adres mailowy Zamawiajgcego termin ten
moze zosta¢ wydtuzony o kolejne 3 dni robocze.

9. Jesli w wyznaczonym czasie Oferent nie przekaze dokumentéw niezbednych
do podpisania umowy, wowczas Zamawiajgcy ma prawo uznacé, ze Oferent
uchyla sie od podpisania umowy i tym samym wezwac kolejnego Oferenta z
listy rankingowej do podpisania umowy (ztozenia Kompletnej Oferty).

10.Po rozstrzygnieciu przetargu Zamawiajgcy opublikuje wyniki postepowania w
Bazie Konkurencyjnosci oraz na wiasnej stronie internetowe;j.

11.Z uwagi na istotne wymagania wzgledem Wykonawcy okresSlone w
dokumentacji przetargowej (m.in. w zakresie przedstawienia Szczego6towego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez zapewnienia
odpowiedniego wezta betoniarskiego), Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym pod rygorem zaptaty kary
umownej w przypadku braku ich terminowej realizacji przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w przypadku opisanym wyzej moze w okresie waznosci Oferty,

wezwac do zawarcia umowy kolejnego Oferenta w rankingu ofert.
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10. KRYTERIUM WYBORU i CENA RAZACO NISKA

1. Zamawiajgcy informuje, iz kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty a tym
samym wyboru Wykonawcy robét budowlanych bedzie wysokosé Ceny netto
tj. catkowitego wynagrodzenia netto zaoferowanego w sposob ryczattowy
finalnie w wyniku aukcji (w Ofercie po aukcji) zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej Specyfikaciji.

2. Zamawiajgcy informuje, iz na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty
optymalizacje wskazane przez Oferenta nie sg uwzgledniane w ustalaniu
ostatecznie zaoferowanej Ceny netto. Ewentualne zgtoszenia optymalizaciji
pozostajg do rozwazenia i weryfikacji po zawarciu umowy o roboty budowlane,
a w przypadku ich akceptacji przez Zamawiajgcego bedg podstawg do zmiany
umowy w drodze aneksu.

3. Zamawiajgcy podkresla, ze ze ztozonej Oferty nie moze wynikac¢, ze Oferent
nie jest w stanie zapewni¢ dotrzymania terminu oraz wszystkich okreslonych
niniejszg Specyfikacja wymagan i parametréw technicznych budowli. Brak
mozliwosci realizacji okreslonych wymagan lub ich zaoferowanie w sposéb
niezgodny ze Specyfikacjg skutkowac bedzie odrzuceniem Oferty.

4. Cenarazaco niska

Jezeli zaoferowana cena lub koszt wydajg sie razgco niskie w stosunku do

przedmiotu zamdwienia, tj. roznig sie o wiecej niz 30% od $redniej

arytmetycznej cen wszystkich waznych ofert niepodlegajgcych odrzuceniu, lub
budzg watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zapytaniu ofertowym lub

wynikajgcymi z odrebnych przepisdéw, zamawiajgcy zada od oferenta ztozenia w

wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, wyjasnien, w tym

ztozenia dowodow w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegdlnosci w

zakresie:

a) oszczednosci, metody wykonania zamowienia, wyjgtkowo sprzyjajgcych
warunkéw wykonywania zamdéwienia dostepnych dla Oferenta, oryginalnosci
projektu Oferenta, kosztow pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny
nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo

minimalnej stawki godzinowej;
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b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

c) wynikajgcym z przepisbw prawa pracy i przepisbw o zabezpieczeniu
spotecznym, obowigzujgcych w miejscu, w ktérym realizowane jest
zamowienie;

d) powierzenia wykonania czesci zakresu zamowienia podwykonawcy.

Zamawiajgcy ocenia te wyjasnienia w konsultacji z Oferentem i moze odrzuci¢
te oferte wytgcznie w przypadku, gdy ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie
uzasadniajg ceny lub kosztu podanych w tej ofercie w stosunku do wartosci

przedmiotu zamowienia.
11. BUDZET

1. W przypadku, gdy zadna z Ofert nie zmiesci sie w kwocie budzetu,
Zamawiajgcy ma prawo poinformowac¢ o tym fakcie Oferentow i poprosi¢
wszystkich Oferentow, ktorzy ztozyli Oferty, o wziecie udzialu w dogrywce
aukciji lub poprosi¢ o ztozenie zweryfikowanych Ofert po aukcji, wyznaczajgc
termin nie dtuzszy niz 5 dni roboczych.

2. Termin 5 dni moze zostacC przez Zamawiajgcego wydtuzony w uzasadnionych
przypadkach na wniosek Oferenta, o czym zostang poinformowani takze
pozostali Oferenci. W takim przypadku skorygowana warto$¢ wynagrodzenia
bedzie miata znaczenie rozstrzygajgce dla ostatecznego rankingu Oferentéw
w przetargu. Wysoko$¢ wynagrodzen moze zostaC skorygowana wytgcznie w
dot.

3. W sytuacji opisanej wyzej Oferent ma réwniez prawo ztozy¢ autopoprawke
swojej Oferty (kolejng korekte oferty cenowej w dot). Autopoprawka Oferty
ztozona po wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie bedzie miata

wptywu na miejsce Oferty w rankingu.
12. POLISY UBEZPIECZENIOWE

Wykonawca przedstawi w terminie do 21 dni od zawarcia umowy o roboty
budowlane kopie polisy ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk prac
budowlano - montazowych (CAR/EAR), a jesli nie obejmuje ona
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odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w wymaganym zakresie, to takze
kopie polisy OC, na sume ubezpieczeniowg nie mniejszg niz 30%
catkowitego wynagrodzenia netto zaoferowanego przez Wykonawce.
Zamawiajgcy wymaga, aby zakres odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
wynikajgcy z polis ubezpieczeniowych byt nie gorszy niz przedstawiony w § 12

umowy o roboty budowlane (zatgcznik nr 8 do Specyfikaciji).

13. ZAWARCIE UMOWY, KONIEC ZWIAZANIA OFERTA, WARUNKI ZMIANY
UMOWY, WALORYZACJA

1. Okres zwigzania Ofertg wynosi 90 dni od dnia wyznaczonego do sktadania
Ofert po aukcji. Zamawiajgcy moze poprosi¢ Oferentéw o wydtuzenie terminu
zwigzania Ofertg najwyzej do 60 dni.

2. Do zawarcia umowy dojdzie poprzez przyjecie Kompletnej Oferty przez
Zamawiajgcego z chwilg przekazania firmie, ktora zostata wezwana do
zawarcia umowy podpisanych drugostronnie przez Zamawiajgcego
dokumentoéw sktadajgcych sie na umowe o roboty budowlane. Umowa moze
zosta¢ podpisana w wersji tradycyjnej, papierowej lub w wersji elektronicznej
poprzez ztozenie certyfikowanego podpisu kwalifikowanego. Zamawiajgcy
wezwie Oferenta do dostarczenia jednostronnie podpisanych dokumentow
wraz z umowg o roboty budowlane e-mailowo oraz powiadomi o tym osobe
kontaktowg telefonicznie.

3. Oferent wypetnia tekst umowy oraz Zatgcznikéw tylko w miejscach do tego
przewidzianych (wykropkowanych). Nie dopuszcza sie przekreslania tekstu
umowy ani dopisywania tresci za wyjagtkiem miejsc przewidzianych, pod
rygorem odmowy zawarcia umowy i zatrzymania wadium, w razie nie
uwzglednienia wezwania Zamawiajgcego do dokonania zmian w
wyznaczonym terminie. W przypadku watpliwosci nalezy zwroci¢ sie z
zapytaniem do Zamawiajgcego, w trybie o ktérym mowa w niniejszej
Specyfikacji.

4. Specyfikacja oraz sporzgdzone na jej podstawie inne zatgczniki do umowy
bedg integralng czescig umowy o roboty budowlane.

5. Warunki zmiany umowy zostaty opisane w §17 Umowy.
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6. Waloryzacja, indeksacja cen

Indeksacji wynagrodzenia podlegajg roboty objete umowg, ktére na dzien
obliczenia wartosci wskaznika indeksacji (i,,, i35, itd.) W trybie przewidzianym
umowg nie zostaty jeszcze wykonane ani odebrane przez Zamawiajgcego.
Wytgczeniu z indeksacji podlegajg roboty wynikajgce z §8 umowy.

Indeksacja zmieniajgca warto$¢ wynagrodzenia zostanie zastosowana wytgcznie
w przypadku, jezeli:

I. W dniu przypadajgcym po 12 miesigcach od daty aukcji obliczona wartosc
wskaznika i;, nie bedzie sie zawierata w przedziale 0,97 <i;, < 1,03.

Wartos¢ wskaznika zostanie obliczona wg nastepujgcego wzoru:

i, =0,5+0,25 + (;F;If 40,25 + iﬁ?}f
gdzie:
CPli2 - miesieczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych wg GUS
za miesigc, w ktorym przystuguje indeksacja (12 m-cy od dnia aukcji),
CPlo - miesieczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych wg GUS

na miesigc, w ktérym miata miejsce aukcja,

Cpbm12 - miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogotem
wg GUS za miesigc, w ktérym przystuguje indeksacja (12 m-cy od
dnia aukcji),

Cpbmo - miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogotem
wg GUS na miesigc, w ktérym miata miejsce aukcja.

Z uwagi na fakt, iz wskazniki niezbedne do obliczenia poziomu rewaloryzacji sg
udostepniane z opoOznieniem, to wynagrodzenie przystugujgce za roboty
odebrane bedzie fakturowane na biezgco w cenach umownych. W przypadku,
gdy ustalona wartos¢ wskaznika i, (lub i, i,, dla kolejnych okreséw) bedzie
uprawniata do zastosowania rewaloryzacji, to za okres, w ktorym przystuguje
prawo obliczenia rewaloryzacji do momentu ustalenia wartosci przystugujgcej
rewaloryzacji dla robdt, ktére zostaly odebrane i zafakturowane, zostang
wystawione faktury korygujgce w oparciu o obliczong warto$¢ wskaznika
indeksacji. Dla unikniecia watpliwosci korekta dotyczy faktury za caty miesigc, w
ktorym wypada dzien uprawniajgcy do indeksac;ji.

W takim przypadku cena poszczegdélnych pozycji podlegajgcych odbiorowi w
danym miesigcu (z wytgczeniem robot dodatkowych lub zamiennych, do ktérych
znajdg zastosowanie KNR z aktualng bazg cenowag zgodnie z §8 umowy)
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zostanie rewaloryzowana z uwzglednieniem wskaznika indeksacji i, do wartosci
C,,, obliczonej wg wzoru:

Ciz =142 %Gy

gdzie:
i12 - wskaznik indeksacji po 12 m-cach od daty aukcji,
Co - poczatkowa cena danej pozycji rob6t wynikajgca z umowy

W przypadku, jezeli wskaznik i,, przekroczytby 1,1 to maksymalny poziom
indeksaciji jest ograniczony: C12 < 1,1*Co.

Alternatywnie w przypadku deflacji, jezeli wskaznik i,, osiggnatby wartos¢
ponizej 0,90 to minimalny poziom nowej ceny wyniesie C12 = 0,9* Co.

Il. Kolejne uprawnienie do obliczenia wskaznika indeksacji i, bedzie miato
zastosowanie w przypadku, jezeli obliczona warto$¢ wskaznika i,5 nie bedzie sie
zawierata w przedziale 0,96 <i,5 < 1,04. Wartos¢ wskaznika zostanie obliczona
wg nastepujacego wzoru:

isg = 0,5+ 0,25 » (;F;Il; 40,25 + iﬁ?}f
gdzie:
CPli2 - miesieczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych wg GUS
za miesigc, w ktorym przystuguje indeksacja (18 m-cy od dnia aukcji),
CPlo - miesieczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych wg GUS

na miesigc, w ktorym miata miejsce aukcja,

Cpbm12 - miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogotem
wg GUS za miesigc, w ktérym przystuguje indeksacja (18 m-cy od
dnia aukcji),

Cpbmo - miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogotem
wg GUS na miesigc, w ktérym miata miejsce aukcja.

W takim przypadku cena poszczegdélnych pozycji podlegajgcych odbiorowi w
danym miesigcu (z wytgczeniem robot dodatkowych lub zamiennych, do ktérych
znajdg zastosowanie KNR z aktualng bazg cenowag zgodnie z §8 umowy)
zostanie rewaloryzowana z uwzglednieniem wskaznika indeksacji i;g do wartosci
C,g, Obliczonej ze wzoru:

Cig =118 * Cp
gdzie:
iig - wskaznik indeksacji po 18 m-cach od daty aukcji,
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Co - poczatkowa cena danej pozycji rob6t wynikajgca z umowy

W przypadku, jezeli wskaznik i, przekroczytby 1,1 to maksymalny poziom
indeksaciji jest ograniczony: C1s < 1,1*Co.

Alternatywnie w przypadku deflacji, jezeli wskaznik i,5 0siggnatby wartosc
ponizej 0,90 to minimalny poziom nowej ceny wyniesie C1s = 0,9* Co.

lll. Prawo do obliczenia wskaznika indeksacji i,, bedzie miato zastosowanie,
jezeli obliczona wartos¢ wskaznika i,, nie bedzie sie zawierata w przedziale
0,95 <i,, £1,05. Wartos¢ wskaznika zostanie obliczona wg nastepujgcego
WZOru:

. CPIL,, Cpbm,,
134 = 0,5 + 0,.2-5 CPIO + 0,.2-5 Cpbn]u
gdzie:
CPli2 - miesieczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych wg GUS
za miesigc, w ktorym przystuguje indeksacja (24 m-cy od dnia aukcji),
CPlo - miesieczny wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych wg GUS

na miesigc, w ktérym miata miejsce aukcja,

Cpbm12 - miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogotem
wg GUS za miesigc, w ktorym przystuguje indeksacja (24 m-cy od
dnia aukcji),

Cpbmo - miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogotem
wg GUS na miesigc, w ktérym miata miejsce aukcja.

W takim przypadku cena poszczegdélnych pozycji podlegajgcych odbiorowi w
danym miesigcu (z wytgczeniem robét dodatkowych lub zamiennych, do ktérych
znajdg zastosowanie KNR z aktualng bazg cenowag zgodnie z §8 umowy)
zostanie rewaloryzowana z uwzglednieniem wskaznika indeksac;ji i,, do wartosci
C,4, Obliczonej ze wzoru:

Cas = 124+ Cy

gdzie:
i,, - wskaznik indeksacji po 24 m-cach od daty aukcji,
Co - poczatkowa cena danej pozycji rob6t wynikajgca z umowy

W przypadku, jezeli wskaznik i,, przekroczytby 1,12 to maksymalny poziom
indeksaciji jest ograniczony: C24 < 1,12*Co.
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Alternatywnie w przypadku deflacji, jezeli wskaznik i,, osiggnatby warto$¢
ponizej 0,88 to minimalny poziom nowej ceny wyniesie C24 = 0,88* Co.

IV. Jezeli na podstawie stosownych zapisow umowy dosztoby do uzasadnionego
wydtuzenia czasu realizacji umowy, to zostanie zastosowana tozsama
metodologia indeksacji z zastrzezeniem, ze analogicznie nalezy obliczac
wskaznik i24+n dla ewentualnych kolejnych 6-miesiecznych okresow, tj. iso, iss, itd.
Prawo do indeksacji bedzie przystugiwac, jezeli kazdy kolejny obliczony wskaznik
bedzie zawierat sie w przedziale rozszerzonym obustronnie o 0,01 w stosunku
do przedzialu obowigzujgcego przy obliczaniu poprzedniego wskaznika.
Maksymalny poziom nowej ceny po indeksacji ,C24+n” nie moze przekroczy¢
poziomow: C24+n < 1,12*Co ani Ca4+n = 0,88*Co.

Zrédtem wskaznikdw cen bedzie strona www Gtéwnego Urzedu Statystycznego:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/.

Dla wskaznika CPI zrodtem danych bedzie tabela ,Miesieczne wskazniki cen
towarow i ustug konsumpcyjnych od 1982 r.”, dostepna pod adresem (dla bazy
»grudzien roku poprzedniego”):

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-
towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-
towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/.

Dla wskaznika Cpbm zrédtem danych bedg ,Tablice 1. Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej” znajdujgce sie w plikach ,Wskazniki cen produkciji
budowlano-montazowej w ... r. Informacja sygnalna”, dostepne pod
przyktadowym adresem (kazdy miesigc jest publikowany osobno):

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-
produkcji-budowlano-montazowej-w-lutym-2026-r-,15,87.html.

Z uwagi na fakt, ze dane publikowane przez GUS sg w postaci indekséw o
réznych bazach, przed obliczeniem wskaznikbw indeksacji ,i° nalezy
przeksztatcic indeksy CPl oraz Cpbm do wspdlnej bazy. W tym celu nalezy

skorzystac¢ ze wzoréw podanych nizej.

Przeliczanie indekséw winno nastgpi¢ w sposob zaprezentowany ponizej oraz w
zatgczniku arkuszu nr 9 do Specyfikacji ,Arkusz XLS pomocniczy do obliczania
indeksacji”.

Wzory przeksztatcenia indeksow CPI oraz Cpbm do wspodlnej bazy:

(X1I 2026)
[(X112025) _ Tm2027  p(XI2025)
m2027  — 100 XII 2026

7 (X1 2027)
[(X112025) _ Tm2028 ;(XII2025)
m2028  — 100 XII 2027
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gdzie:

I — indeks,

(XII' 2025), (XII 2026), (XII 2027)  — okresy bazowe indekséw (w nawiasach),
m 2027, m 2028, Xll 2026, XIl 2027 — okresy badane indeksow (bez nawiasow).

Przy obliczaniu zostanie zastosowane zaokrgglenie do pierwszego miejsca po
przecinku.

14. ZASTRZEZENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru i przyjecia tylko jednej Oferty.
Zamawiajgcy nie dopuszcza ofert czesciowych ani wariantowych. Oferent
moze ztozyC tylko jedng oferte do aukcji i jedng Oferte po aukcji. Oferent
ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem tych ofert oraz
Kompletnej Oferty lub ich poprawieniem.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow oraz uniewaznienia
przetargu, na kazdym etapie postepowania, wtgczajgc w to zmiany w tresci
Specyfikacji lub pozostawienia przetargu bez rozstrzygniecia. Dotyczy to takze
sytuaciji, gdzie zadna z Ofert nie jest nizsza niz przyjety przez Zamawiajacego
budzet na Zadanie.

3. W przypadku zmian w tresci Specyfikacji lub zmian w innych dokumentach, o
ktérych mowa w Specyfikacji, Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie
wszystkich Oferentow poprzez umieszczenie stosownej informacji w Bazie
Konkurencyjnosci i na stronie internetowej Zamawiajgcego, uwzgledniajgc
odpowiednio czas potrzebny Oferentom na dostosowanie sie do nowych
zapisow.

4. Przetarg bedzie prowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz
wewnetrzng procedure zawierania umow Spoétki PCC Intermodal S.A.
dostepng na stronie internetowej: https://www.pccintermodal.pl/przetargi/ ,
aktualng na dzieh ogtoszenia przetargu.

5. Ewentualne spory bedg rozstrzygane przez sady polskie wiasciwe miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Do niniejszego przetargu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 19

wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.
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15. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie

danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej ,RODO”, Zamawiajgcy
informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest PCC Intermodal SA, ul. Hutnicza 16, 81-
061 Gdynia,

2) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia ,,Budowa kontenerowego
terminala przetadunkowego wraz z obiektami towarzyszacymi na terenie
miasta Ropczyce.”,

3) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o Specyfikacje oraz podrozdziat
3.2 Wytyczne dotyczgce kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027, dalej
~Wytyczne”,

4) dane osobowe bedg przechowywane przez okres 5 lat od daty wyznaczonej jako
dzien przeprowadzenia aukcji,

5) obowigzek podania danych osobowych bezposrednio go dotyczgacych jest
wymogiem okreslonym w postanowieniach Wytycznych, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o0 udzielenie zamowienia; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z Wytycznych,

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

7) osoba fizyczna posiada:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych, ktére jej
dotycza,
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych

osobowych,
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e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba fizyczna uzna, Zze przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczgcych narusza przepisy RODO,

8) osobie fizycznej nie przystuguije:

e W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zamawiajgcy informuje, iz w zwigzku z obowigzujgcymi przepisami w zakresie tzw.
RODO oraz wytycznymi jednostki wspotfinansujgcej projekt, Zamawiajgcy i
Wykonawca zobligowani sg do pisemnego ustalenia warunkéw dalszego
powierzania danych osobowych ujawnionych w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem umowy o roboty budowlane. Tresc¢ tych warunkow jest okreslona w

Zatgczniku nr 7 do umowy.
16. INFORMACJA O WSPOLFINANSOWANIU PROJEKTU

PCC Intermodal S.A informuje, ze Zadanie uzyskato dofinansowanie ze srodkéw Unii
Europejskiej, Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dziatanie FENX.05.06 Transport intermodalny.
17. SPIS ZALACZNIKOW DO SPECYFIKACJI PRZETARGU

1. Pozwolenie na budowe numer 329 / 2023 z dnia 19.07.2023 roku wydane
przez Staroste Ropczycko Sedziszowskiego posiadajgce klauzule ostatecznosci
z dnia 10.08.2023 roku.

2. Pozwolenie na budowe numer 36/23 z dnia 22.08.2023 roku wydane przez
Wojewode Podkarpackiego posiadajgce klauzule ostatecznosci z dnia
13.09.2023 roku.
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3. Zaswiadczenie wydane przez Wojewode Podkarpackiego o nie wniesieniu
sprzeciwu do robot budowlanych polegajgcych na remoncie odcinka 30 metrow
toru dojazdowego numer 100 Stacji Ropczyce wraz ze Zgtoszeniem budowy lub
wykonania innych robot budowlanych (PB-2) z dnia 02.08.2023 roku (data
wptywu do Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego 04.08.2023 rok).

4. Regulamin. Warunki udziatu w aukcji elektronicznej za posrednictwem platformy
zakupowej.

5. Wykaz dokumentéw gromadzonych w celu potwierdzenia spetnienia zasady
DNSH na etapie realizacji inwestycji.

Formularz oferty do aukcji,

Formularz Oferty po aukcji,

Wz6r umowy o roboty budowlane wraz z nastepujgcymi Zatgcznikami:
nr 1: Wykaz przekazanej dokumentaciji,

nr 2: Wzory oswiadczen podwykonawcy,

nr 4: Harmonogram nieprzekraczalnych terminéw wykonania robét,

nr 7: Warunki dalszego powierzania danych osobowych.

9. Arkusz XLS pomocniczy do obliczania indeksacji.
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